

ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๓๓

๑/๑๙ 20
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๓๒

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๔๔
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๔๖
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

ตามที่ไต่ถามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง มาเพื่อถือปฏิบัติต่อไปนั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อหารือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการศึกษาและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติจึงกล่าวกับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างขึ้นและได้ส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

๑. อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้แก้ไขตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และข้อสังเกตของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

๒. ให้แก้ไขเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาไอซอ ๑๑ ของเอกสาร ซึ่งจัดส่งมาด้วยพร้อมหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เป็นดังนี้
"๑๑ ในกรณีที่สัญญาเกิมนะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาไอซออยู่แล้ว
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเกิมนะที่ไ้ระบุไว้"

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีตาม ๑ แล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดและหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

โทร. ๒๘๒๔๑๔๔

22 3/19
(๑๖๗๕)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พนักงานก่อสร้าง

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส่วนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
๑. ในหลักการให้ช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากปัญหาวัสดุก่อสร้างทุกชนิดขึ้นราคาและ ขาดแคลน	๑.๑ "ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย" หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างเท่านั้น (โดยพิจารณาจาก ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔) แต่มีใ้หมายความว่ารวมรวมถึง ผู้รับจ้างช่วง ๑.๒ "กิจการรวมค่า" ถ้าไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แล้ว ไม่ถือว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไทย จึงมิได้รับผล ตามมติคณะรัฐมนตรีนี้	๑.๑ ผู้รับจ้างช่วงไม่ได้รับผลตามมตินี้ เพราะจะ ตามสัญญาจากผู้ต้องรับผิดชอบงานโดยตรงต่อ หน่วยงานราชการ คือผู้รับจ้างรายแรกเท่านั้น ๑.๒ ผู้ที่จะได้รับผลตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ส่วนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ ต้องเป็น บุคคลตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอ ๑.๑ เท่านั้น
	๑.๓ "งานก่อสร้าง" ซึ่งจะได้รับผลตามมติคณะรัฐมนตรี ต้อง เป็นงาน ๑๐ ประเภท ตามขอเสนอส่วนกเลขาธิการ (แจ้งตามหนังสือส่วนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑)	๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๔๔ มิได้กำหนดไว้ว่า หมายถึงงานประเภทใดบ้าง แต่เนื่องจากมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กำหนดไว้ในข้อ ๕ ว่า ให้ส่วนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการจ่ายเงินชดเชยราคางานก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา

๑. คณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
	๑.๔ "วัสดุก่อสร้าง" หมายถึง วัสดุที่ตามปกติต้องใช้ในงาน ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอ ๑.๓ ๑.๕ ผู้ที่ขอการจะไ้รับผลตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ต้องเสนอ คำขอไปยังผู้ว่าจ้าง	มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๑ เห็นชอบในหลักการ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาส) มาใช้ได้ โดยในสัญญาปรับราคาคงกล่าว กำหนดประเภท งานต่าง ๆ รวม ๑๐ ประเภท รวมทั้งสูตรที่ ในการคำนวณราคาที่ปรับ ทั้งนี้แนบเอกสารร่าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามว. ๑๔๔ จึงหมายถึง งาน ๑๐ ประเภท ที่จะไ้ได้รับการนำสัญญาแบบ ปรับราคาได้ มาพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้ตาม ที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี ตาม ว. ๑๕๖

๑. คณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
๒. การขยายเวลาสัญญางานก่อสร้างที่ให้การอนุมัติไปแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ ๒.๑ งานก่อสร้างที่เสนอราคาและลงนามไว้กับการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ โดยสัญญาก่อสร้าง ดังกล่าว จะต้องมีส่วนใดบ้างที่ยังคงอยู่ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ หรืองานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ และลงนามหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๔๐ วัน ๒.๒ งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการภายหลัง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ ถาลงนามในสัญญาแล้ว หรือจะลงนามใน โอกาสต่อไป ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน	๒.๑ การพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ทามว. ๑๔๔ ขอ ๒ ของเขา หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตามขอ ๑.๑-๑.๕ ทาย ๒.๒ การขยายเวลาสัญญางานก่อสร้างมี ๓ กรณี คือ ๒.๒.๑ งานก่อสร้างที่เสนอราคาและลงนามไว้กับทาง ราชการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ โดยสัญญา ก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีส่วนใดบ้างที่ยังคงอยู่ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ ให้ขยายเวลาสัญญาออกไป ได้อีก ๑๔๐ วัน	๒.๑ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ตาม ว. ๑๔๔ ขอ ๑ เป็นหลักการสำคัญประการแรกที่จะต้องยกขึ้น พิจารณาประกอบมาตการการช่วยเหลือผู้รับเหม ก่อสร้างไทย ตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี ๒.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามขอ ๒.๒.๑ , ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ มาจากมติคณะรัฐมนตรี ตามว. ๑๔๔ ขอ ๒.๑ และ ๒.๒

มติคณะรัฐมนตรีที่ ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
	๒.๒.๒ งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ และลงนามหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๔๐ วัน ๒.๒.๓ งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ ถ้าลงนามในสัญญาแล้ว หรือจะลงนามในโอกาสต่อไป ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน อนึ่ง (๑) การเสนอราคาต้องเสนอราคาไว้ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ เท่านั้น (๒) สัญญาที่เสร็จสิ้นไปก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ จะไม่ได้รับการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ยกเว้นสัญญาจะมีนิติสัมพันธ์กันอยู่	(๑) หากเสนอราคาภายหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ ถือว่าพ้นช่วงภาวะวิกฤตก่อสร้างชั่วคราวแล้วแต่ยังไม่ต้องยกขึ้นพิจารณา (๒) เป็นไปตามเหตุผลของข้อพิจารณาในการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๔๔

นิยามรัฐมนตริตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
	(๓) การขยายเวลาสัญญาก่อสร้างหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแล้ว คอยขยายเวลาไปอีก ๑๔๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ (๔) หากมีการต่ออายุสัญญาควย เหตุตามระเบียบหรือ ข้อกำหนดอื่นควย จะตองนับเพิ่มเติมิให้อีกตามระยะ เวลาที่ตองตอใหควยเหตุอื่น (๕) กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒ แล้ว หากมีการปรับปับในช่วงที่ตองตออายุ สัญญา ใหคืนเงินค่าปรับ (๖) การต่ออายุสัญญาจะมีผลตอเมื่อมีอำนาจตามระเบียบ หรือข้อกำหนดสงอนุญาตแล้ว	ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ และที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๐๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑) (๓) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๔๔ กำหนด ไวแจจตุค (๔) การต่ออายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ เป็นการ ต่ออายุสัญญาใ้แก่ผู้รับจ้างเป็นกรณีพิเศษ (๕) เพราะหากเข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒ แล้ว ก็สมควรไ้กับการ ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ จึงตองคืนเงิน ค่าปรับใ้

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
๓. งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ให้หมายความรวมถึง งานปรับปรุงและซ่อมแซมที่ตอ่งใช้วัสดุก่อสร้าง ๔. งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการ หากยังไม่ ลงนามและผูเสนอไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาใด ๆ หนึ่ง ก็ได้ โดยไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงานและไม่รับหลักประกันของเสนอ ราคาหรือเรียกครองจากมูลค่าประกัน ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	๓. ให้พิจารณาจากข้อ ๑.๔ และ ๑.๕ ๔.๑ การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๔๔ ข้อ ๔ นี้ ต้อง เข้าหลักเกณฑ์ตามมติข้อ ๑.๑ ด้วย ๔.๒ ต้องเสนอราคาเพื่อทำงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นช่วงที่ ประสบปัญหาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาและขาดแคลน	๔.๑ เหตุผลเดียวกับข้อ ๑ ๔.๒ มติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๔๔ ต้องการที่จะ ช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ค่อนข้างทำงานก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่วัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา
๕. เพื่อลดหย่อนราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน รัฐบาลจะให้ส่วนราชการพิจารณาจ่ายเงินสดเชยราคา งานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑	๖. มติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๔๔ ใช้บทเฉพาะกรณี เพื่อให้ได้ความชัดเจนขึ้น มิได้ระบุให้ยกเลิก มติเดิมแต่อย่างใด

มติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑	หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
	มติฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีตาม ว. ๑๕๔ นี้ ๗. ผู้รับเหมาก่อสร้างกับทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่ดำเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ หากเข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือให้ได้รับผลตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ เฉพาะการขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง ส่วนการใช้สัญญาแบบปรับราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่ระบุไว้ ๘. ให้ส่วนงบประมาณมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้	๗. คณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒ อนุมัติตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอเพิ่มเติมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส่วนกฤษฎาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ในกรณีสัญญาเดิมระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาโดยอยู่แล้ว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่ระบุไว้" เป็น "กรณีสัญญาเดิมระบุให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาโดยอยู่แล้ว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่ระบุไว้" ๘. คณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒ มีคำสั่งอนุมัติให้ส่วนงบประมาณมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๓/ ๓๓๑๘

๙๙/๒๑
10/๑๑๖
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หาเป็นรัฐบาล กพ.๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๒

เรื่อง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอให้ทบวงเรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๓๐๓/๓๐๔๖
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๓๐๓/ว ๓๓
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

ตามที่เรียนมาว่า จะนำเรื่องหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ ๔
มีนาคม ๒๕๓๒ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

๑. อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง โดยให้แก้ไขตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และข้อสังเกตของ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

๒. ให้แก้ไขเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้อีก ๑๑ ของเอกสาร ซึ่งได้ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๔๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ เป็นดังนี้

/ "๑๑ ในกรณี

๗/๑๗ ๑๗

"๑๑ ในกรณีที่สัญญาเกมระบุให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาไว้ก่อนแล้ว
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเกมที่ไ้ระบุไว้"

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีตาม ๑ แล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 9 ส.ค. 2532

กองนิติกรรม

โทร. ๒๔๒๔๑๔๔

รองเลขาธิการ..... 8/10/32
ผช.เลขาธิการ...../...../.....
ผอ...../...../.....
ผช.ผอ..... 8/10/32
ทนาย...../...../.....
ทนาย...../...../.....
งาน...../...../.....
นาย...../...../.....

5/5/2

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๓/ ๓๓๑๗

12/19 18

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๒

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑/๖๒๗๖

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๓๓

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

ตามที่ได้ออกความเห็น เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒

๑. อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้แก้ไขตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และข้อสังเกตของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

๒. ให้แก้ไขเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ออ ๑๑ ของเอกสาร ซึ่งได้ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ เป็นดังนี้ "๑๑ ในกรณีที่สัญญาเดิมระบุให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้อยู่แล้ว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่ได้ระบุไว้"

/สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13/19 19

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีตาม ๑ แล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

~

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

- 9 ส.ค. 2532

โทร. ๒๘๒๔๑๔๔

รองเลขาฯ 8/5/32
ผช.เลขาฯ...../...../.....
ผอ...../...../.....
ผช.ผอ...../...../.....
ทน.ผ...../...../.....
ทน.จ...../...../.....
จนท...../...../.....
จนท.พิมพ์/ทนาย...../...../.....



บันทึกข้อความ

14/10A

ส่วนราชการ... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กองนิติกรรม โทร. ๒๒๒๑๔๕

ที่ นร ๐๒๐๓/วคกท/ก วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายพงษ์ สารสิน) ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

๑. เรื่องเดิม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง เสนอท่านพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาขอหารือของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาในการตีความและในทางปฏิบัติ ซึ่งท่านได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ส่งสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นอีกทางหนึ่ง

๒. ขอเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างดังกล่าวแล้วได้เสนอความเห็นโดยสรุป ดังนี้

๒.๑ เห็นว่า หลักเกณฑ์ ฯ ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้แล้ว

๒.๒ ไม่เห็นด้วยในหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ ๗ โดยเห็นว่า การใช้สัญญาแบบปรับราคาโคตรอบคลุมถึงงานก่อสร้างกับทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่ดำเนินการด้วยเงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วย เมื่องานก่อสร้างนั้นอยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่กำหนด (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง (เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ข้อ ๑๐.))

กมล ๘๔๐
วันที่ ๒๕/๒/๖๒ ๑๑/๑๖๓๑-๑๖๕

วันที่ ๒๕/๒/๖๒ ๑๑/๑๖๓๑-๑๖๕
วันที่ ๒๕/๒/๖๒ ๑๑/๑๖๓๑-๑๖๕

/๒.๓

๐๕๗ - ๒๓๖๖

๑๐๖ ๕๖๖ ๕๖๖
๒๕/๒/๖๒ ๑๖๒๕๔



บันทึกข้อความ

5
15/19

ส่วนราชการ

- ๒ -

ที่ วันที่

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

๒.๓ เห็นว่า หลักเกณฑ์ ฯ ในข้อ ๔ นั้น สำนักรับประมาณ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาขอชดเชยในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคา ของหน่วยงานใด ๆ ก็ ตามความเหมาะสม (ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งปรากฏ ความหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๑ ข้อ ๓)

๒.๔ สำนักรับประมาณได้เสนอเพิ่มเติมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๑ ความหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า "ในกรณีที่สัญญาเดิมระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของสัญญาเดิมที่ไ้ระบุไว้" เป็น "ในกรณีที่สัญญาเดิมระบุให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สัญญา แบบปรับราคาไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่ไ้ระบุไว้" ความละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๑/๖๒๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ที่เสนอมาพร้อมบันทึกนี้

๓. ความเห็น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๓.๑ หลักเกณฑ์ ฯ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ ควรให้อยู่ตามที่ ทั้งสองหน่วยงานพิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกัน

๓.๒ หลักเกณฑ์ ฯ ตามข้อ ๙ เห็นควยตามข้อเสนอของ สำนักรับประมาณ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นข้อความดังต่อไปนี้

"ข้อ ๙ ผู้รับเหมาก่อสร้างกับทางราชการตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่ดำเนินการ ควบเงินทุนจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ ใ้รับผลตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ควย หากเขาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ"

132. 23. 22 13101
* สุวัชร ภูวโรจน์

ด่วน

ที่ นร ๐๑๑๑/ 3008

กนธ. กม. ๑ วันที่ 27
ที่ 3 / ๑. ๑. / 32
เวลา 9.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1555
วันที่ 2 ส.ค. 2532 ๑๖.๐๐ น.

14/19
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๓๒

เรื่อง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอให้ทบทวนเรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๑ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ ๑๑/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒


ก๊วยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ร้องเรียน
- 2 ส.ค. 2532 เรื่อง ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยประสบความเดือดร้อนเนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติจากการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๑ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างโดยได้
ประมวลลักษณะปัญหาในหนังสือดังกล่าว และขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งใน
สำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใคร่ขอเรียนมาเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการ
ใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อบำรุงงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังนี้ ได้แจ้งสำนักงานประมวลพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว.

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(บัญชา สิงห์พักกา)

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองการคลังและเศรษฐกิจ

โทร. ๒๔๑๔๔๐๐

๑๑/๑๑/๖๖ ๑/๔



สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

๑๑๑ ถนนวิสุทธิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๒๕๑๐๖๗๗, ๒๕๒๒๕๕๐

110 W.W. TELLER ROAD BANGKOK 10500 TEL 2510667, 2522550

18/19 10

17/2532

17/2532

1259

เรื่อง ขอลาการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง
การพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง

ขอประทานทราบเรียน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
นายกรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 0203 / ว 144
ลงวันที่ 15 กันยายน 2531
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 0203 / ว 156
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531

ตามที่ได้อ่านมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการที่ นว 0203 / ว 144 ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 ถึงกระทรวงมหาดไทยว่า ๖) เกี่ยวกับหลักการให้ช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาหนี้สิน ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่และขาดแคลนเงิน หมายความว่า ได้พิจารณาเรื่องรวมว่าโดยตลอด และปรากฏว่าในด้านการปฏิบัติงานของการช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างไทยนั้น ได้พิจารณาเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยยังมีปัญหาที่สำคัญอยู่บางประการ ซึ่งสมาคมฯ ได้ขอรับการร้องเรียนจากผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเป็นจำนวนมาก ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมาคมฯ ได้กล่าวไปปฏิบัติ กล่าวคือเงินมติดังกล่าวไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าให้การช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างไทยนั้นให้รวมถึงสัญญาจ้างงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยทำไว้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยที่สัญญากับสร้างนั้น ๑) เงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศส่วนหนึ่ง นอกเหนือไปจากเงินงบประมาณของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไทยหรือไม่ เพราะไม่ได้กล่าวไว้เงินมติดังกล่าวจึงทำให้ส่วนนี้งบประมาณซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ขึ้นกับสัญญาที่ซื้อปรับราคาได้ว่าสัญญาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่ทำกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้เงินกู้จากต่างประเทศนั้นนี้ รวมอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติที่อ้างถึงของคณะรัฐมนตรีหรือไม่

ในขณะนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่มีสัญญาจ้างงานที่ซื้อเงินกู้จากต่างประเทศหลายรายด้วยกันได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะได้ยื่นรายละเอียดขอความช่วยเหลือไปกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจไทยเป็นเวลามากหลายเดือนแล้ว ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้เป็นคู่สัญญาว่ายังรอคำสั่งของสำนักงานงบประมาณและทางสำนักงานงบประมาณว่าต้องรอมติทบทานของ ครม. เงินก่อน จึงจะพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

