

ตบป. 1590
วันที่ 12 มิ.ย. 39
เวลา 15.05 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
3237	
วันที่ 12 มิ.ย. 2539	เวลา 11.15 น.



ที่ กษ ๐๓๑๔/ 14550

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

6/22

11 มิถุนายน 2539

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างฝักกั้นน้ำป้องกันประมาณ (โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก-ลก)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๓๐๒/๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่วนที่สุด
ที่ กษ ๐๓๐๑/๐๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๘ เรื่อง ขออนุมัติ
เปิดโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๒.สำเนาหนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร (กพ)
๑๓๐๔/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ขออนุมัติเปิดโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก
จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๓.สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ที่ วว ๔๔๐๔/๔๑๙๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ขออนุมัติ
เปิดโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๔.สำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๓๐๒/๔๐๐๖
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๘ เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการปรับปรุง
ปากแม่น้ำโก-ลก จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๕.สำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๓๑๕/๑๕๔๔๔
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ขออนุมัติทำสัญญาก่อสร้าง
ฝักกั้นน้ำประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๙ และสำเนาเอกสาร
ประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๖.สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณที่ นร ๐๔๑๒/๑๓๓๖๓
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๘ และสำเนาเอกสารประกอบ
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๑/๐๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๔ เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ (๑) เปิดโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ในปีงบประมาณ ๒๕๓๔-๒๕๓๕ (๒) อนุมัติแผนงานดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๓๔-๒๕๓๕ (๓) ขอให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการให้กรมชลประทานในวงเงินงบประมาณ ๒๒๐ ล้านบาท และ (๔) อนุมัติให้จัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ที่ปรึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกร่วมงานกับที่ปรึกษาที่ดำเนินการออกแบบไว้เดิม เพื่อช่วยในการประสานงานก่อสร้างของทั้งประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๒๐๒/๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๔ ตามที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔ ลงมติว่า (๑) เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เปิดโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๓๕ และอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ในวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำหรับงบประมาณดำเนินการ โดยที่ยังมิได้ตั้งงบประมาณที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไว้ หากกรมชลประทานสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้กรมชลประทานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ของกรมชลประทาน มาใช้จ่ายให้เพียงพอตามความจำเป็น โดยให้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณและเสนอขอตั้งงบประมาณส่วนที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือจนกว่าจะเสร็จโครงการ ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการด้วย (๒) อนุมัติในหลักการให้จ้างบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ที่ปรึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกร่วมงานกับที่ปรึกษาที่ดำเนินการออกแบบไว้เดิม เพื่อช่วยเหลือในการประสานงานก่อสร้างของทั้งประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไปพิจารณาดำเนินการด้วย (เอกสารหมายเลข ๔)

๒. การดำเนินการ

๒.๑ กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นและงานประกอบอื่นในเขตโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ในวงเงินประมาณ

๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคำนวณราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๕๓๑,๘๒๖ บาท โดยผลการประกวดราคาโดยกรมชลประทานขออนุมัติรับราคาต่ำสุดจากบริษัท ยู.ซี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในราคาที่ปรับลดแล้วเหลือเป็นเงิน ๑๔๘,๔๐๓,๕๔๐ บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้กรมชลประทานรับราคาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ และลงนามหนังสือที่ กษ ๐๓๑๔/๔๖๔๓๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ เรียบน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขออนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างฝายกั้นน้ำข้ามลำน้ำประมา พ.ศ.๒๕๓๘ สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ตามรายละเอียดในสำเนาเอกสารที่แนบประกอบเอกสารหมายเลข ๕

๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๕/๑๕๔๔๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๓ กรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวในข้อ ๒.๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการดังรายละเอียดในสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๘ (เอกสารหมายเลข ๔) โดยผลการจ้างโดยกรมชลประทานอนุมัติรับข้อเสนอทางวิชาการและข้อเสนอทางด้านราคาจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทเข้าห่อสโธเอเชียเทคโนโลยี จำกัด ในราคาค่าจ้างที่ได้เจรจาปรับลดลงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๗๖,๕๗๘.๘๔ บาท (ตามรายละเอียดในสำเนาเอกสารที่แนบประกอบเอกสารหมายเลข ๖)

๒.๓.๑ ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากกรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวในข้อ ๒.๓ โดยให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ จำนวน ๔,๖๖๓,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๗,๒๒๖,๘๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ อีกจำนวน ๑๐,๗๘๖,๗๗๘.๘๔ บาท ซึ่งเป็นการทำสัญญาในลักษณะกอนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงได้เสนอไปให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าจ้างก่อนที่จะดำเนินการต่อไป สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๑๓/๑๓๗๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๘ (เอกสารหมายเลข ๖) แจ้งว่า

" สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้กรมชลประทานดำเนินการว่าจ้างได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๒,๖๗๖,๕๘๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี ๒๕๓๘

จำนวน ๔,๖๖๓,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๔,๐๑๓,๕๘๐ บาท
 ทั้งนี้ ในแต่ละปีหากมีการเบิกจ่ายเงินจากเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลออสเตรเลียให้เปล่า ๔๐๐,๐๐๐ เหรียญ
 ออสเตรเลีย ก็ให้ลดลงประมาณลงตามสัดส่วนที่จ่ายจริง และโดยที่รายการดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุมัติ
 ผูกพันงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีไว้ในยอดงบประมาณปี ๒๕๓๙ และระยะเวลาดำเนินการกำหนดไว้
 ๖๐๐ วัน จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นการทำสัญญา
 ในลักษณะกอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้กรมชลประทานนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการ
 กอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนทำสัญญาว่าจ้าง ตามระเบียบการกอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๓๔ และตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔"


๓. ข้อพิจารณา

เนื่องจากสำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นว่า ราคาค่าว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
 งานก่อสร้าง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และโดยที่รายการดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุมัติผูกพันงบประมาณ
 จากคณะรัฐมนตรีไว้ในยอดงบประมาณปี ๒๕๓๙ และระยะเวลาดำเนินการกำหนดไว้ ๖๐๐ วัน
 จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นการทำสัญญาในลักษณะ
 กอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 ก่อนทำสัญญาว่าจ้าง ตามระเบียบการกอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และตามความใน
 มาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้งานปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก
 ดำเนินไปตามหลักการที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ดังกล่าว จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี
 เพื่ออนุมัติให้ กรมชลประทานกอนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน
 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ กุณิกิต)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๒๔๑-๒๔๑๐

โทรสาร ๒๔๑-๒๔๑๐