



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี โทร. ๒๔๐๕๒๗๓

ที่ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

วันที่ ๑๖.๙.๕๐
เวลา ๑๖.๐๐ น.

6740

7/18

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโรดิน พลกุล)

๑. สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ได้เสนอข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทำงานเกี่ยวกับทางราชการและได้รับผลกระทบจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แต่งตั้งคณะทำงาน ๑ ขึ้นพิจารณาโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโรดิน พลกุล) เป็นประธาน คณะทำงาน ๑ ได้เสนอผลการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในหลักการให้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาไว้ก่อนวันเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่ยังไม่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายกับทางราชการก่อนการเสนอราคาได้ โดยไม่มีการรับหลักประกันของหรือเรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกัน และไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน ฯลฯ โดยให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป พร้อมทั้งมอบให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโรดิน พลกุล) รับข้อร้องเรียนมาพิจารณาอื่น ๆ ไปพิจารณาในภาพรวม (เนื่องจากขณะพิจารณาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังไม่ได้ยื่นข้อร้องเรียน) ต่อมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้ยื่นข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโรดิน พลกุล) ในฐานะประธานคณะทำงาน ๑ รับไปพิจารณาซึ่งคณะทำงาน ๑ ได้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐ และในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ

๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานงานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาสรุปเป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างได้ ดังนี้

๒.๑ เห็นควรให้มีการขยายเวลาสัญญาก่อสร้างออกไปได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์ ๓ กรณี และมีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา รวม ๖ ประการ

/๒.๒



บันทึกข้อความ

8/18

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

- ๒ -

๒.๒ เห็นชอบให้มีการนิรโทษผู้เสนอราคาที่ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา

๒.๓ การปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐

๒.๓.๑ เห็นชอบให้งานก่อสร้างที่มีค่างานตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ทั้งที่ลงนามไว้กับทางราชการแล้ว และที่จะลงนามต่อไป มีสิทธิใช้ Escalation Factor (K) และไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาก่อสร้างจะเป็นเท่าไร

๒.๓.๒ ไม่เห็นด้วยให้เพิ่มสูตรและปรับสูตร Escalation Factor (K) เนื่องจากภาระงบประมาณจะเพิ่มขึ้นสูงมาก และจะเกิดความซ้ำซ้อนจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงอยู่แล้ว


๒.๓.๓ ไม่เห็นด้วยกับวิธีการคำนวณให้ใช้ Escalation Factor (K) ที่หักด้วย ๒% เมื่อต้องการเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๒% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน เนื่องจากในการเสนอราคาก่อสร้างผู้รับจ้างได้คำนวณ Factor F ในค่างานก่อสร้าง และเมื่อพิจารณาประกอบกับการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งจะมีค่าความเสี่ยงทางธุรกิจตามหลักสากลอยู่ระหว่าง ๒ - ๔% แล้ว ผู้รับจ้างน่าจะรับภาระได้


๒.๔ ให้สำนักงานงบประมาณมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องงานทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้


ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้จัดทำมาตรการและภาระงบประมาณเสนอประกอบ การพิจารณาด้วยแล้ว ดังเอกสารแนบ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นควรนำผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
เห็นควรเสนอ ครม. เป็นวาระ
พิจารณาในวันที่ ๑๖ ก.ย. ๔๐


(นายวิชัย เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
พลเอก 
(ชวลิต ชงใจยุทธ)
นายกรัฐมนตรี
๑๖ ก.ย. ๔๐


16 ก.ย. 40
(นายวิชัย เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คำชี้แจง

เรื่อง

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

โดยใช้

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงบประมาณ

15 กันยายน 2540

ความเป็นมา

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง เคยมีหลักเกณฑ์ผ่อนผันกำหนดไว้แล้วในมติคณะรัฐมนตรี 3 ฉบับ คือ

1. มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 33 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2532
และ
2. มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
3. มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ทั้งนี้สาระสำคัญเป็นไปตามตารางดัดแนบ

สำหรับในครั้งนีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับราคาผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมแตกต่างไปจากรายละเอียดเดิมตามหนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 076/2540 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2540 ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วสรุปผลการพิจารณาตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พังก่อสร้าง

ข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการที่พังก่อสร้าง (ตามหนังสือเรื่องวันที่ 076/2540 สว.13 ส.ค.40)	ข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณ	ข้อสังเกต
1. ขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง 1.1 งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา หรือที่ได้ลงนามไว้กับราชการ แล้ว และสัญญาก่อสร้างดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ หรือ ยังมีนิติสัมพันธ์กันอยู่ให้ขยายเวลาตามสัญญาออกไปได้อีก 180 วัน 1.2 งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ถ้าลงนามในสัญญาแล้วหรือจะลงนามในโอกาสต่อไป ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก 120 วัน	สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก โดยมีหลักเกณฑ์ 3 กรณี ดังนี้ 1. งานก่อสร้างที่เสนอราคาและลงนามไว้กับทางราชการ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ หรือ ยังมีนิติสัมพันธ์กันอยู่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ให้ขยายเวลาตามสัญญาออกไปได้อีกไม่เกิน 180 วัน 2. งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และลงนามหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 180 วัน 3. งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการภายหลัง วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ถ้าลงนามในสัญญาแล้วหรือจะลงนามในโอกาสต่อไป ให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีกไม่เกิน 120 วัน ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาที่สมควรขยายตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินเวลาที่กำหนดข้างต้น	ทั้ง 3 กรณี มีเงื่อนไขประกอบกิจการพิจารณา ดังนี้ (1) การเสนอราคาต้องเสนอราคาไว้ภายในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเท่านั้น (2) สัญญาที่เสร็จสิ้นไปก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาดังตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ยกเว้นสัญญาที่ยังคงมีนิติสัมพันธ์กันอยู่ (3) การขยายสัญญาก่อสร้างหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแล้ว ต้องขยายเวลาให้อีกไม่เกิน 180 วัน หรือ ไม่เกิน 120 วัน แล้วแต่กรณี (4) หากมีการต่ออายุสัญญาด้วยเหตุตามระเบียบ หรือ ข้อกำหนดอื่นด้วย จะต้องนับเพิ่มเติมให้อีกตามระยะเวลาที่ต้องต่อให้ด้วยเหตุอื่น (5) กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตาม ข้อ 1 และ 2 แล้ว หากมีการปรับในช่วงที่ต้องต่ออายุสัญญา ให้คืนเงินค่าปรับ (6) การต่ออายุสัญญาจะมีผลต่อเมื่อผู้มีอำนาจตามระเบียบ หรือข้อกำหนดดังกล่าว

11/18

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

ข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง (ตามหนังสือเรื่องวันที่ 076/2540 ลว. 13 ส.ค. 40)	ข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณ	ข้อสังเกต
2. นิรโทษผู้เสนอราคาที่ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา 2.1 งานก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 หากยังไม่ได้ลงนามและเสนอราคาที่ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน ก็ให้ระงับได้ โดยไม่ต้องว่าเป็นผู้ทำงานและไม่รับหลักประกันของเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ค่าไปประกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 3. ปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2540 3.1 งานก่อสร้างที่มีค่างานตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ทั้งที่ลงนามไว้กับทางราชการแล้ว และที่จะลงนามต่อไป มีสิทธิ์ใช้ Escalation Factor (K) และไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาก่อสร้างจะเป็นเท่าไร 3.2 ให้เพิ่มสูตรของ Escalation Factor (K) ในอาคารที่ครอบคลุมการปรับราคาส่งส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารภายในอาคาร ภายในอาคารและบริเวณก่อสร้าง โดยรวมถึง หม้อแปลง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย	2.1 เห็นชอบตามขอเสนอ 3.1 เห็นชอบตามขอเสนอ 3.2 ไม่เห็นด้วย	3.2 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากภาระงบประมาณจะเพิ่มขึ้นสูงมาก

12/18

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

ขอร้องเรียนของผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง (ตามหนังสือเรียนที่ 076/2540 ลว. 13 ส.ค. 40)	ข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณ	ข้อสังเกต
เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตลอดจน- ครุภัณฑ์ต่างประเทศ โดยให้ชดเชยเงินบาทเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ รวมกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแล้วแต่ว่าดัชนีนี้ตัวใดจะ มีค่าสูงกว่าและมีสัดส่วนในค่างานตามความเหมาะสม ซึ่งต้องลดค่างานลงในสูตรการคำนวณลงด้วย สัดส่วนเดียวกัน	ไม่เห็นด้วย	เนื่องจากจะเกิดความซ้ำซ้อนจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงอยู่แล้ว
3.3 ให้ปรับสูตรหาค่าของ Escalation Factor (K) ในงาน ก่อสร้างที่มีแบบหล่อคอนกรีตด้วยการเพิ่มดัชนีราคา ของงานแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นไม้แปรรูปหรือไม้ยึด ซึ่งต้องใช้วัสดุดิบจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้มี สัดส่วนงานแบบหล่อประมาณร้อยละ 11 - 15 ของ ค่างาน และลดค่างานที่ใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ ลงในส่วนเดียวกัน	3.3 ไม่เห็นด้วย	3.3 ความเห็นเหมือนข้อ 3.2

มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง

ข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง (ตามหนังสือร้องเรียนที่ 076/2540 ลว.13 ส.ค.40)	ข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณ	ข้อสังเกต
3.4 วิธีการคำนวณให้ Escalation Factor (K) ที่หักด้วย 2 % เมื่อต้องการเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 2% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน	3.4 ไม่เห็นด้วย 4. ไม่สำนักงานงบประมาณมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้	3.4 ในการเสนอราคาก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างได้คำนวณ Factor F ในค่างานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ก.102 วันที่ 30 มิถุนายน 2537 ซึ่งได้รวมรายการ • ค่ากำไรระหว่าง 6.5 - 18.5 % ของวงเงินค่างก่อสร้าง • ค่าความเสี่ยง(ค่าความผันผวน) 5 % ของวงเงินค่างก่อสร้าง และโดยปกติการดำเนินการธุรกิจจะมีค่าความเสี่ยงทางธุรกิจตามหลักสากลอยู่ระหว่าง 2 - 8 % ดังนั้น เมื่อราคาคำนวณแปรไปจากราคาที่ยื่นขอประกวดราคา ผู้รับจ้างจึงน่าจะรับภาระในส่วน 4 % นี้ได้

ภาระงบประมาณ

ภาระงบประมาณที่เกิดจากการใช้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อค่าชดเชยในวงเงินที่แตกต่างกันมาก ทั้งนี้เป็นผลจากเงื่อนไขใหม่ที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเสนอสำหรับค่า K ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ดังนี้

กรณีที่ 1 (กรณีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

- 1.1 เป็นการชดเชยค่าก่อสร้างเต็มวงเงินค่าก่อสร้างรวม
- 1.2 เงื่อนไขในการชดเชยเป็นเงื่อนไขตามสูตรค่า K ปัจจุบันคือ ชดเชยให้เฉพาะครุภัณฑ์ที่สร้างพร้อมกับอาคาร (Built-in)
- 1.3 ฐานในการคำนวณใช้ดัชนีราคาของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2540
- 1.4 ค่าชดเชยเกือบทั้งหมดเป็นผลมาจากการผูกพันงบประมาณตามสัดส่วนภาระการผูกพันแต่ละปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- 1.5 ใช้เกณฑ์ Escalation Factor (K) ที่ $\pm 4\%$
- 1.6 เงื่อนไขในการชดเชยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 33 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2532 และที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532 และมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0302/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

กรณีที่ 2 (กรณีที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยร้องขอ)

มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

- 2.1 เป็นการชดเชยค่าก่อสร้างเต็มวงเงินค่าก่อสร้างรวม
- 2.2 เงื่อนไขในการชดเชย เป็นเงื่อนไขที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอให้รวมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่รวมอยู่ในสัญญาจ้าง ได้แก่ ครุภัณฑ์ที่สร้างพร้อมกับอาคาร (Built-in), ลิฟท์, เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องปรับอากาศ,

โต๊ะ เก้าอี้, ตู้เก็บเอกสาร, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือเครื่องจักร, เครื่องเป่าอากาศ, เครื่องจ่ายคลอรีน ฯลฯ

2.3 ฐานในการคำนวณใช้ดัชนีราคาของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เดือน สิงหาคม 2540

2.4 ค่าชดเชยเกือบทั้งหมดเป็นผลมาจากการผูกพันงบประมาณตามสัดส่วน ภาระการผูกพันแต่ละปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

2.5 ใช้เกณฑ์ Escalation Factor (K) ที่ $\pm 4\%$ ตามเดิม (สมาคม อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอมาที่ $\pm 2\%$ ซึ่งจะมีผลต่อวงเงินชดเชยเป็นสองเท่าของที่คำนวณ ได้)

จากเงื่อนไขการชดเชยที่ต่างกันในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 มีผลให้ภาระ ค่าชดเชยเปรียบเทียบ 2 กรณี เป็นไปตามตารางดังนี้

ภาระการชดเชยค่า K ปีงบประมาณ 2541

รายการ สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2541 ล้านบาท	ค่าชดเชย					
		กรณีที่ 1				กรณีที่ 2	
		กรณีที่ 1.1		กรณีที่ 1.2			
		ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท
1. อาคาร	81,021.74	2,426.74	46.08	1,213.37	46.08	4,044.57	46.08
2. อาคารศึกษา	12,021.71	360.07	6.84	180.04	6.84	600.12	6.84
3. อาคารที่พักอาศัย	2,455.32	73.54	1.40	36.77	1.40	122.57	1.40
4. อาคารสาธารณสุข	4,440.99	133.01	2.53	66.51	2.53	221.69	2.53
5.ถนนลาดยาง	11,243.52	162.91	3.09	81.46	3.09	271.52	3.09
6. ถนนคอนกรีต/สะพาน	57,149.27	1,685.66	32.01	842.83	32.01	2,809.43	32.01
7. ทางรถไฟ	3,363.12	28.95	0.55	48.25	0.55	14.47	0.55
8. เขื่อน	1,520.71	39.17	0.74	19.58	0.74	65.28	0.74
9. ฝาย	765.05	19.71	0.37	9.85	0.37	32.84	0.37
10. แหล่งน้ำอื่น	6,660.13	191.09	3.63	95.55	3.63	318.49	3.63
11. สนามกีฬา	4,865.05	145.72	2.77	72.86	2.77	242.86	2.77
รวม	185,506.61	5,266.57	100.00	2,633.28	100.00	8,777.62	100.00

หมายเหตุ

- ข้อแตกต่างที่สำคัญของกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 คือฐานวงเงินที่นำมาใช้คำนวณค่า K แตกต่างกัน
- ภาระการชดเชยตาม กรณีที่ 1.2 เป็นภาระงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยและสัญญาจ้างก่อสร้างระยะสั้นมิได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้
- ภาระงบประมาณชดเชยค่า K ในปี 2540 มีวงเงินชดเชยประมาณ 59.423 ล้านบาท

สรุปรายการภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2541

18/18

รายการสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ	บาท	%
ก่อนปี 2537	8,774.46	4.73
2537	12,410.39	6.69
2538	25,729.77	13.87
2539	58,341.83	31.45
2540	80,250.16	43.26
รวม	185,506.61	100.00

หมายเหตุ

1. ค่าก่อสร้างดังกล่าวไม่รวมรายการ

- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ควบคุมงานก่อสร้าง/เหมาะสม	1,447.63 ล้านบาท
- ค่าจ้างสำรวจออกแบบ	1,000.99 ล้านบาท
- ค่าจ้างศึกษาต่างๆ	268.27 ล้านบาท
- ค่าที่ดิน	1,812.21 ล้านบาท
รวม	4,798.09 ล้านบาท

2. รวมค่าก่อสร้างที่นำมาคำนวณ 185,506.61 ล้านบาท

3. รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ข้อ 1 + ข้อ 2 190,304.70 ล้านบาท