

สพ. 20518  
วันที่ 17 ก.ค. 41  
เวลา 16.50 น.

|                           |
|---------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
| วันที่ 7386               |
| วันที่ 17 พ.ย. 2541       |



18/54

## ด่วนที่สุด

ที่ นร 0407(กกอ)/ 2162

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ใน  
การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน  
ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับ  
ทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการ  
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
สำนักงานประมาณ  
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 พฤศจิกายน 2541

เรื่อง      มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง  
            และผู้ประกอบอาชีพงานอื่น

เรียน      เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง      หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
            ที่ นร 0205/ว 200 ลงวันที่ 19 กันยายน 2540  
            ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541  
            ที่ นร 0205/ว 95 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  
            ที่ นร 0205/ว 106 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2541  
            ที่ นร 0205/ว 130 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541  
            ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2541  
            ที่ นร 0205/ว 139 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 และ  
            ที่ นร 0205/ว 150 ลงวันที่ 8 กันยายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 174-185/2541  
                            ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541 และ ที่ 227/2541 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541

### ข้อเท็จจริง

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ  
ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผล  
กระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราและกระทรวงการคลังเสนอให้มีการ

กำหนดมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น ที่สำคัญไปแล้วหลายประการพอสรุปได้ อาทิ มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง 120 วันหรือ 180 วัน แล้วแต่กรณี การคืนเงินค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายในช่วงที่ได้ขยายระยะเวลาและยอมให้ถอนการเสนอราคาหรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงานและไม่รับหลักประกันของเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ค้าประกัน ให้มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นของผลิตภายในประเทศแทน ให้มีการจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายละเอียดปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง

2. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยเหลือผู้รับจ้างเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง สรุปประเด็นสำคัญได้ 7 ประการ คือ

- 2.1 การขอขยายเวลา ตามสิทธิ 180 วันหรือ 120 วัน และการขอขยายเวลาเกิน 180 วันหรือ 120 วัน
- 2.2 การขอให้กำหนดหลักการ และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ว 114 ว 139 และ ว 150
- 2.3 การขอความช่วยเหลือด้านปัญหาสภาพคล่อง โดยขอนิรโทษกรรมไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงาน และคืนค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว (นอกเหนือจากการคืนตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70)
- 2.4 การขอเพิ่มเติม เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ของการชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
- 2.5 การขอรับความช่วยเหลือปัญหาสภาพคล่อง โดยจัดหางเงินกู้พิเศษเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดแหล่งเงินทุนที่จะดำเนินการในงานส่วนที่เหลือให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้
- 2.6 การขอนิรโทษกรรมโดยเลิกสัญญากรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา แม้จะมีการส่งมอบงานแล้วบางส่วนโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกันทั้งสองฝ่าย และ
- 2.7 การขอให้ชะลอการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

## ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้ขอความช่วยเหลือมาประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว มีความเห็นว่าแม้รัฐบาลจะมีมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังมีปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนอีกหลายประการ โดยมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ประกอบการอีก ที่สำคัญ อาทิ ให้มีการเจรจาประนอมหนี้กับ ปรส. และให้โอนสิทธิการรับเงินสำหรับเจ้าหนี้ที่จะมารับช่วงงานต่อให้เสร็จ กรณีมีหนี้สินผูกพันกับ 56 สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการ ให้มีการเจรจาประนอมหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนจัดหางเงินกู้พิเศษให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดแหล่งเงินทุนเพื่อให้งานของรัฐแล้วเสร็จและสมประโยชน์กับทางราชการ การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบางมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วแต่ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งส่วนราชการและผู้ประกอบการได้ขอให้คณะกรรมการฯ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประเด็นที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอให้ช่วยเหลือผู้รับจ้าง หากเห็นชอบขอให้มีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การชะลอการยกเลิกสัญญา ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นชะลอการยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการเป็นเวลา 60 วันนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 137 วรรคหนึ่ง และ ข้อ 138 และระเบียบพัสดุของหน่วยงานหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการยกเลิกสัญญาเป็นการชั่วคราวไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่อง และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. การขยายระยะเวลาสัญญา ให้มีการขยายระยะเวลาออกไปได้อีก ดังนี้

2.1 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติให้ขยายเวลาไปตามมติคณะรัฐมนตรี ว 200 แล้ว แต่การขยายเวลาดังกล่าวเกิดการลักลั่นกับมติคณะรัฐมนตรี ว 70 ทำให้ผู้

ประกอบการรู้สึกว่าจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกัน ก็ให้สามารถขอขยายระยะเวลาได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกับ ว 70 โดยกำหนดให้มีเงื่อนไข ดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับเงินค่าปรับคืนในช่วงก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี ว 200 ก็ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการคืนเงินค่าปรับในส่วนนี้ก่อนมีการขยายระยะเวลาสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70 โดยให้เริ่มขยายเวลาหรือต่ออายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป

(2) กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป โดยผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาในส่วนที่อนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการ ตามกรณี ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเป็นการจ้างเหมารวม และได้กำหนดหน้าที่ควบคุมงานจนแล้วเสร็จทั้งสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มจากสัญญา

(2.2) กรณีสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเป็นการจ้างเหมารวม แต่เป็นการจ้างแบบคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือนของพนักงานควบคุมงานที่ปฏิบัติหน้าที่จริงในแต่ละเดือน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าควบคุมงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่เกินจากสัญญาจ้างควบคุมงานที่ทางราชการทำไว้กับบริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่ได้รับการขยายเวลา ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70 ที่อ้างถึง ข้อ 1(7)

2.2 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติให้ขยายเวลาไปตามมติคณะรัฐมนตรี ว 200 หรือ ว 70 แล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือสัญญาที่ยังไม่เคยมีการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ได้รับผลกระทบเนื่องจากดำเนินธุรกิจผ่านสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการ หรือสถาบันการเงินงดให้สินเชื่อ หรือขาดสภาพคล่องเนื่องจากสาเหตุรัฐบาลชะลอการเบิกจ่ายเงินประจำงวด หรือมีการโอนสิทธิการรับเงินให้กับสถาบันการเงินที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ก็ให้ขยายเวลาได้ โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

(2) การขอความช่วยเหลือตาม (1) ให้ผู้ประกอบการเสนอแผนงานสำหรับงานส่วนที่เหลือ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการคู่สัญญาก่อนมีการขยายเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อขยายเวลาในครั้งนี้แล้วงานจะแล้วเสร็จแน่นอน

(3) ผู้รับจ้างต้องรับรองว่าเมื่อได้มีการขยายเวลาในครั้งนี้แล้ว จะไม่มีการร้องขอขยายเวลาจากสาเหตุอื่นได้อีก ยกเว้นเหตุปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นในภายหลังการขยายเวลาตาม (2) และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้ขยายเวลาได้ตามระเบียบปกติ

(4) หากมีค่าปรับในช่วงที่ได้รับการขยายเวลาหรือต่ออายุสัญญา ก็ให้คืน งด หรือลดค่าปรับ ทั้งนี้ ยกเว้นค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิขอรับค่าปรับคืน

### 3. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มคู่สัญญา การยกเลิกสัญญาและการนิรโทษกรรม

เนื่องจากมีกรณีที่ผู้รับจ้างที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน หรือเกือบทั้งหมด แต่ต้องหยุดงาน หรือบางรายได้มีการปิดกิจการไปแล้ว เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต้องสะดุดหยุดลง เป็นเหตุให้เกิดการว่างงานและเป็นผลกระทบต่อสถาบันการเงิน กรณีที่ลูกหนี้ไม่มีงานทำต่อเนื่อง จึงไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้แม้แต่ดอกเบี้ย ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ได้มีการสร้างสมประสบการณ์ไว้แล้วยังคงเปิดดำเนินการต่อไปเพื่อก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งต้องแข่งขันกับตลาดโลก และเพื่อให้งานก่อสร้างของทางราชการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของรัฐบาล คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

3.1 ให้ผู้รับจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่อง และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา ก็ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ส่วนราชการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญานี้ได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องหาคู่สัญญาที่ส่วนราชการให้การยินยอมมาดำเนินการแทนได้ก่อนมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนี้นี้ การแก้ไขสัญญาจะต้องไม่ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หรือลดเนื้องานตามสัญญาลง หากวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นก็ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และให้กำหนดในสัญญาว่าผู้รับจ้างรายเดิมและรายใหม่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการประกันสัญญาและการประกันผลงานร่วมกันทั้งสัญญา

3.2 ให้ผู้รับจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่อง และมีความประสงค์จะดำเนินการต่อไปโดยขอเพิ่มคู่สัญญาร่วม ก็ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ส่วนราชการพิจารณาการขอเพิ่มคู่สัญญาร่วมนี้ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้รับ

จ้างจะต้องหาคู่สัญญาที่ส่วนราชการให้การยินยอม และการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หรือลดเนื่องงานตามสัญญาลง หากวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้นก็ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยให้คู่สัญญาทั้งสองต้องร่วมรับผิดชอบในการประกันสัญญาและการประกันผลงานร่วมกันทั้งสัญญา

3.3 สัญญาก่อสร้างที่ส่วนราชการได้บอกเลิก และมีผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการแล้ว หากคู่สัญญาเดิมประสงค์จะขอนิรโทษไม่เป็นผู้ละทิ้งงาน และขอคืนหลักประกันสัญญา ขอคืนค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว หรือยกเว้นค่าปรับถ้ามี ก็ให้ยื่นความประสงค์เป็นหนังสือต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และให้กำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการนิรโทษ แต่กรณีที่ไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ก็ให้นิรโทษโดยไม่ถือเป็นผู้ละทิ้งงาน และให้คืนหลักประกันสัญญา

#### 4. การจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้รับจ้างกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 โดยส่วนราชการอ้างปัญหามีงบประมาณไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ทำให้ผู้รับจ้างไม่ได้รับเงิน ได้รับเงินไม่ครบ ได้รับเงินช้า หรือชะลอการลงนามในสัญญา สมาคมฯ จึงขอให้คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการจ่ายเงินล่วงหน้าในการซื้อ และการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี ว 150 ที่อ้างถึง ข้อ (5) “ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนในการซื้อหรือการจ้างทุกวิธีในอัตราร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง โดยให้มีผลบังคับใช้เฉพาะในปีงบประมาณ 2541 และ 2542 และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติกับกรณีที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไว้แล้ว แต่ยังมีได้ลงนามในสัญญาด้วย โดยให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการต้องกำหนดอัตราค่าวัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาหรือข้อตกลงที่เป็นเงื่อนไขก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลง และไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงราคากลางที่ประกาศให้ทราบแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อใช้ในการต่อรองราคาอีก

การรับเงินล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์นี้ให้เป็นสิทธิของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และถ้าผู้ขายหรือผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอรับเงินล่วงหน้า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่ใช้

บังคับกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างนั้น และให้หน่วยงานผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่อง สมควรเสนอมาตรการเพิ่มเติม พร้อมแนวทางปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าในการซื้อ และการจ้างไว้ ดังนี้

4.1 สัญญาที่ได้มีการลงนามแล้ว และยังมีนิติสัมพันธ์กันอยู่ หากยังไม่มี การส่งมอบงาน หรือมีการส่งมอบงานไปแล้วบางส่วนหรืองวดหนึ่ง แต่ทำงานล่าช้า หรือต้องหยุดดำเนินการ โดยมีใช้ความผิดบกพร่องของผู้รับจ้าง และมีได้มีการกำหนดให้จ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในสัญญา ก็ให้มีการแก้ไขสัญญาให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ ร้อยละ 15 ของราคาจ้าง ส่วนที่เหลือ และสัญญาที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่เต็มแล้ว แต่จ่ายไม่ถึง ร้อยละ 15 ก็ให้แก้ไขสัญญาจ้างให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ถึงร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือราคาจ้างส่วนที่เหลือ โดยให้ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือกรณีการจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 ของราคาจ้างส่วนที่เหลือ ยื่นหนังสือต่อคู่สัญญากภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

4.2 สัญญาจ้างที่ประกาศประกวดราคาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ให้ส่วนราชการผู้ประกวดราคากำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 ไว้ในประกาศประกวดราคาด้วย โดยส่วนราชการที่คำนวณราคากลาง ต้องคำนวณราคากลาง โดยใช้ Factor F ณ อัตราล่วงหน้า ร้อยละ 15

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปเต็มตามจำนวนที่เบิกล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่จะขอเบิก โดยผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถนำหลักประกันมาเปลี่ยนได้ในภายหลังตามวงเงินที่เหลือ เมื่อทางราชการได้หักเงินล่วงหน้าไปบางส่วนแล้ว หรือคืนหลักประกันเฉพาะส่วน กรณีวางหลักประกันไว้หลายฉบับ

4.4 ให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินในการขอเบิกเงินล่วงหน้าทุกครั้งว่าจะนำไปเพื่อกระทำการสิ่งใดตามที่กำหนดในสัญญา และให้ส่วนราชการอนุมัติเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ส่วนราชการเห็นชอบนี้แล้ว โดยจะอนุมัติให้ครั้งเดียวทั้งหมดหรือทยอยอนุมัติให้ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละสัญญา ทั้งนี้ ให้ระบุแผนการใช้จ่ายเงินไว้ในสัญญาจัดจ้างที่แก้ไขนี้ด้วย

4.5 เมื่อมีการแก้ไขสัญญาแล้ว และเป็นกรณีที่ต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างตกลงกับสำนักงบประมาณ และกรณีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้ส่วนราชการทยอยจ่ายเงินล่วงหน้าได้เท่าที่มีเงินงบประมาณไปก่อนจนกว่าจะครบ ร้อยละ 15

4.6 ให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในสัญญา หากมีการนำเงินล่วงหน้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตามข้อ 4.4 หรือมีการละทิ้งงานหลังจากรับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ให้ส่วนราชการคู่สัญญายึดหลักประกันเงินล่วงหน้าได้ทันที และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ให้ส่วนราชการคำนวณเงินเรียกคืนจากผู้รับจ้างในส่วนที่เป็นเงินล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ให้ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

4.7 การหักคืนเงินที่เบิกล่วงหน้าไปแล้ว ให้ส่วนราชการเริ่มหักคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานไปแล้ว ประมาณร้อยละ 20 จำนวนเงินที่จะหักชำระคืนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนราชการคู่สัญญา ทั้งนี้ จะต้องมีการหักเงินล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 1 งวด

## 5. การแบ่งงวดงานใหม่

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว114 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2541 ที่อ้างถึง 1 ข้อ 2.2 “**กรณีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก ให้ส่วนราชการพิจารณาหากเห็นสมควร ให้แก้ไขสัญญาโดยขอยกงวดงานตามสัญญาลง เพื่อจ่ายเงินให้ดีขึ้น**” นั้น ยังมีปัญหาขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบกับยังมีปัญหาข้อเท็จจริงอื่นที่ได้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมผ่านสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย อาทิ สัญญาก่อสร้างกับทางราชการส่วนใหญ่ กำหนดการจ่ายเงินค่างานก่อสร้างไว้ในงานงวดต้น ๆ ต่ำกว่างานที่ผู้รับจ้างได้ทำจริง ปริมาณงานในแต่ละงวดมากเกินไป จนทำให้ต้องใช้เงินทุนสูง และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าจะได้รับเงินงวดนั้น หรือกรณีแผนการทำงานและแผนการจ่ายเงินไม่สัมพันธ์กัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องดังกล่าว โดยการช่วยเหลือให้มีการจ่ายเงินได้ดีขึ้น หรือช่วยให้การจ่ายค่าจ้างให้เหมาะสมกับผลงานที่ทำได้จริง คณะกรรมการฯ ขอเสนอมาตรการเพิ่มเติมพร้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

5.1 กรณีสัญญาก่อสร้างที่ได้มีการลงนามแล้ว หากมีการแบ่งงวดงานตามสัญญาไม่สอดคล้องระหว่างงานที่ทำกับเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวด หรือกรณีปริมาณงานในแต่ละงวดมีมากเกินไป หรือกรณีปริมาณงานในแต่ละงวดน้อยเกินไป ก็ให้ส่วนราชการพิจารณาหากเห็นควรให้แก้ไขสัญญา เพื่อขอยกงวดงาน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแต่ละงวดให้สอดคล้องกับค่าจ้างและแผนงานที่ปฏิบัติจริงในแต่ละงวด

5.2 ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงานและแผนการจ่ายเงินที่ต้องการให้มีการแบ่ง



งวดงานใหม่ โดยระบุวงเงินและปริมาณงานที่เหลือ กำหนดลำดับงวดงาน ปริมาณงานที่ต้องทำ จำนวนเงินที่จะให้จ่าย และกำหนดวันแล้วเสร็จของแต่ละงวดงานไว้ด้วย ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการปรับวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หรือลดเนื่องงานลงจากสัญญาเดิม

5.3 เมื่อมีการแก้ไขสัญญาแล้วตามข้อ 5.1 และ 5.2 หากเป็นกรณีที่ต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณให้ส่วนราชการตกลงกับสำนักงบประมาณ

6. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในมาตรการข้างต้น

7. ให้มาตรการในครั้งนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 เท่านั้น


8. หากมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้อัด หรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ และให้สำนักงบประมาณมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

9. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการวินิจฉัยและผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้อ้างถึง ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการหรือของส่วนรวม เมื่ออนุมัติแล้วให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

10. กรณีสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างที่ทำกับทางราชการไว้ หากได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ก็ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับสัญญาก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ พันธุ์ชาติดกุล)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 273-9438

โทรสาร 273-9834

๕๗/๔



# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

ที่ ๒๒๗/๒๕๔๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

|                     |
|---------------------|
| รณ.ณ. (พิเศษ)       |
| เลขที่รับ ๓๒/ ๙๕๔   |
| วันที่รับ ๕ ต.ค. ๕๑ |

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ชลอการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ฯพณฯ พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างกับทางราชการในหลายกรณี ทั้งที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบอีกหลายประเด็น

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างกับทางราชการทุกบริษัทและพนักงานทุกคนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และเชื่อมั่นว่าผลจากการช่วยเหลือทั้งหมดนี้ จะทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา


เนื่องจากแนวการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างบางแห่งกำลังจะแจ้งเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากยังไม่ทราบแนวการช่วยเหลือของรัฐบาล

ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงขอเรียนเสนอขอรับความช่วยเหลือ โดยขอให้ท่านกรุณามีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชลอการยกเลิกสัญญาไว้ก่อน จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะได้มีมติพิจารณาแนวการปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันท์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



๑๙ ต.ค. ๒๕๔๑

๑๙/๑๐๐ ๓๓๓

๑๙/๑๐๐ ๓๓๓

ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

เสนอ

1. สรุปข้อมูล
2. แนวการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 114  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2541
3. เรื่องขอรับการช่วยเหลือ



# สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

29/54

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน้า  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. หนังสือเลขที่ 185/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง สมาคมฯขอรับความช่วยเหลือ เสนอแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี<br>และสรุปข้อมูลตามบัญชาของประธานฯ                                                                                                                                         | 1-2   |
| 2. หนังสือเลขที่ 174/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง รายงานผลการจัดรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                                                                             | 3-4   |
| 3. หนังสือเลขที่ 175/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง ขอรับการช่วยเหลือขยายเวลา ตามมติ ครม. ว 70                                                                                                                                                                                             | 5-6   |
| 4. หนังสือเลขที่ 176/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง ขอรับการช่วยเหลือขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มจากมติ ครม. ว 70                                                                                                                                                                                 | 7-8   |
| 5. หนังสือเลขที่ 177/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114<br>ประเด็นช่วยเหลือจ่ายเงินล่วงหน้า 15%                                                                                                                                                        | 9-10  |
| 6. หนังสือเลขที่ 178/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114<br>ประเด็นช่วยเหลือจัดหากองทุนพิเศษ                                                                                                                                                            | 11-12 |
| 7. หนังสือเลขที่ 179/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114<br>ประเด็นช่วยเหลือแก้ไขงวดการเงิน                                                                                                                                                             | 13-14 |
| 8. หนังสือเลขที่ 180/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114<br>ประเด็นช่วยเหลือเร่งรัดการตรวจรับมอบงานงวด                                                                                                                                                  | 15-16 |
| 9. หนังสือเลขที่ 181/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือเงินชดเชยของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องนำเข้า<br>จากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน (มีสัญญาชนิดปรับราคาได้อยู่เดิมแล้ว)                                                                                                 | 17-18 |
| 10. หนังสือเลขที่ 182/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือสัญญาให้เป็นชนิดปรับราคาได้<br>(สัญญาเดิมปรับราคาไม่ได้)                                                                                                                                                        | 19-20 |
| 11. หนังสือเลขที่ 183/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือนิรโทษและคืนค่าปรับของสัญญาที่ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว                                                                                                                                                                | 21-22 |
| 12. หนังสือเลขที่ 184/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541<br>เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือให้ยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ได้ส่งมอบงานไปแล้วบางงวด<br>แล้วสมาคมฯขอรับไปปรับปรุงเนื่องงานใหม่ ในวงเงินที่เหลือของสัญญา เมื่อได้ผู้รับจ้าง<br>รายใหม่แล้ว ก็ขอให้นิรโทษและคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิม | 23-25 |



ที่ 185/2541

ทศบับ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

30/54

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง สมาคมฯ ขอรับความช่วยเหลือ เสนอแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และสรุปข้อมูลตามบัญชาของประธานฯ

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ผ่าน เลขานุการคณะกรรมการฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 174/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  2. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 175/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  3. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 176/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  4. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 177/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  5. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 178/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  6. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 179/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  7. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 180/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  8. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 181/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  9. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 182/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  10. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 183/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541
  11. หนังสือสมาคมฯ เลขที่ 184/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้เคยมีหนังสือขอรับการช่วยเหลือ มาตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตการณ์จากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องที่ท่านประธานได้บัญชาให้จัดหาข้อมูล และเสนอแนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี มีมติให้การช่วยเหลือแล้วนั้น

เพื่อการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์ สมาคมฯ จึงเรียนขอยกเลิกหนังสือขอรับความช่วยเหลือเดิมทั้งหมดทุกฉบับ และเสนอหนังสือขอรับการช่วยเหลือใหม่แทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังนี้

1. หนังสือเลขที่ 174/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง รายงานผลการจัดรวบรวมข้อมูล
2. หนังสือเลขที่ 175/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง ขอรับการช่วยเหลือขยายเวลา ตามมติ ครม. ว 70
3. หนังสือเลขที่ 176/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง ขอรับการช่วยเหลือขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มจากมติ ครม. ว 70
4. หนังสือเลขที่ 177/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114 ประเด็นช่วยเหลือจ่ายเงินล่วงหน้า 15%



## คู่มือ

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

2  
31/54

- 2 -

5. หนังสือเลขที่ 178/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114 ประเด็นช่วยเหลือจัดหาเงินทุนพิเศษ
6. หนังสือเลขที่ 179/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114 ประเด็นช่วยเหลือแก้ไขวงการเงิน
7. หนังสือเลขที่ 180/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ว 114 ประเด็นช่วยเหลือเร่งรัดการตรวจรับมอบงานงวด
8. หนังสือเลขที่ 181/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือเงินชดเชยของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน (มีสัญญาชนิดปรับราคาได้อยู่เดิมแล้ว)
9. หนังสือเลขที่ 182/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือสัญญาให้เป็นชนิดปรับราคาได้ (สัญญาเดิมปรับราคาไม่ได้)
10. หนังสือเลขที่ 183/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือนิรโทษและคืนค่าปรับของสัญญาที่ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว
11. หนังสือเลขที่ 184/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541  
เรื่อง เสนอขอรับความช่วยเหลือให้ยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ได้ส่งมอบงานไปแล้วบางงวดแล้วสมาคมขอรับไปปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ ในวงเงินที่เหลือของสัญญา เมื่อได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วก็ขอให้นิรโทษและคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



ส.ป  
17 กค 41



คู่มือ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

3

32/54

ที่ 174/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง รายงานผลการจัดรวบรวมข้อมูล

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และ  
ผู้ประกอบการอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตามที่ท่านประธานฯ ได้กรุณามอบให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ประสานงานรวบรวม  
รายชื่อ จำนวนเงินตามสัญญา พร้อมทั้งจำแนกประเภทงานก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างที่ยัง  
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเสนอต่อคณะกรรมการฯ นั้น

สมาคมฯ ขอเรียนเสนอผลการดำเนินการดังนี้

1. ข้อมูลที่ได้ยังไม่สามารถจำแนกประเภทงานก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้ว  
เสร็จ เพราะสมาคมฯ ไม่มีฐานข้อมูลเดิมและสมาชิกยังไม่ครบคลุมมากเพียงพอ
2. สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามบัญชาของท่านประธานฯ ที่มอบให้สำรวจเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการ  
ที่มีความจำเป็นขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในแต่ละประเด็นได้ผลดังนี้

2.1 ประเด็นเงินค่าชดเชยของสัญญาปรับราคาได้

2.1.1 สัญญาที่ปรับราคาได้อยู่แล้วขอความช่วยเหลือให้วัสดุและครุภัณฑ์ ที่ต้องนำเข้าจาก  
ต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นำมาคำนวณค่างานเพิ่ม-ลด ตามสัญญาปรับราคาได้  
จำนวน 225 สัญญา วงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือประมาณ 1,950,000,000 บาท  
ซึ่งเฉลี่ยจ่ายจากงบประมาณปี 2542 ถึงปีงบประมาณ 2545

2.1.2 สัญญาปรับราคาไม่ได้ แต่ประกาศประกวดราคาให้ใช้ได้

จำนวน 38 สัญญา วงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือประมาณ 333,514,484 บาท

2.1.3 สัญญาปรับราคาไม่ได้ และประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดให้ใช้

จำนวน 95 สัญญา วงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือประมาณ 1,640,296,463 บาท

2.2 ประเด็นขอขยายเวลาตามมติ ครม. ว 200 และ ว 70 ให้ได้ครบ 180 วัน หรือ 120 วัน

จำนวน 285 สัญญา มูลค่าสัญญาประมาณ 46,570,381,723 บาท

2.3 ประเด็นขอเลิกสัญญา โดยขอให้คืนเงิน

จำนวน 37 สัญญา มูลค่าสัญญาประมาณ 4,323,966,860 บาท

2.4 ประเด็นขอขยายเวลาเพิ่มจากมติ ครม. ว 70

จำนวน 720 สัญญา มูลค่าสัญญาประมาณ 92,530,689,745 บาท



คู่ฉบับ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

4

33/5A

- 2 -

2.5 ประเด็นขอคืนเงินค่าปรับ

จำนวน 223 สัญญา วงเงินประมาณ 495,965,502 บาท

2.6 ประเด็นขอความช่วยเหลือเงินกู้จากกองทุนเงินกู้พิเศษ

จำนวน 201 สัญญา วงเงินขอกู้ประมาณ 1,353,950,884 บาท

3. สรุปรวมสัญญารับจ้างก่อสร้างจากทางราชการที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

รวมทุกประเด็นแล้ว มีจำนวน 1,824 สัญญา โดยเอกสารของผู้รับจ้างทั้งหมด สมาคมฯ ได้ส่งมอบเป็นหลักฐานไว้กับเลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้ว


สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจมอบภารกิจที่สำคัญยิ่ง เพื่อหาข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งประสบภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับทราบผลการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือจาก ฯพณฯ ในเร็ววันนี้ และขอปวารณาว่า หากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจะสามารถกระทำการสิ่งใดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ กระผมและคณะกรรมการอำนวยการพร้อมด้วยสมาชิกทุกคน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุความสำเร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันท์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย







# คู่มือ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

34/54

ที่ 175/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

- เรื่อง** ขอรับความช่วยเหลือขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70
- เรียน** ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
- อ้างถึง** 1. หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 117/2541 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2541  
2. หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 162/2541 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541  
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2541

ตามอ้างถึง 1. และ 2. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างที่ได้รับจ้างจากราชการ เรื่องการขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70 ให้ได้ครบ 180 วัน หรือ 120 วัน แล้วแต่กรณี

ตามอ้างถึง 3 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 11/2541 ท่านประธานฯ ได้กรุณามีปัญหาให้สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลเสนอประกอบการพิจารณา สมาคมฯ ได้ดำเนินการแล้ว มีสมาชิกแจ้งขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 285 สัญญา วงเงินค่าจ้างก่อสร้างรวมประมาณ 46,570.00 ล้านบาท

1. **ข้อเท็จจริง** เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างมติคณะรัฐมนตรี ว 200 กับมติคณะรัฐมนตรี ว 70 ห่างกันประมาณ 200 วัน มาตรการช่วยเหลือเรื่องการขยายเวลาได้สิทธิแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด

1.1 กรณี ว 200 จะได้รับการช่วยเหลือขยายเวลา 180 วัน หรือ 120 วัน แต่ ว 70 จะได้รับการขยายเวลาเพียงเท่าวันทำงานในสัญญาจ้าง หากสัญญาจ้างนั้นมีระยะเวลาดำเนินการไม่ถึง 180 วัน หรือ 120 วัน

1.2 กรณี ว 200 ได้รับการช่วยเหลือขยายเวลาไม่ถึง 180 วัน หรือ 120 วัน แต่ ว 70 จะได้รับการขยายเวลาเต็ม 180 วัน หรือ 120 วัน

## 2. ข้อเสนอ

2.1 ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างรายย่อยที่ได้รับการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 มติ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุเดียวกัน ให้ได้วันขยายเวลาเท่าเทียมกัน คือ ขยายเวลาเพิ่มให้ได้ครบ 180 วัน หรือ 120 วัน

2.2 หากมีค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้วจากมาตรการช่วยเหลือนี้ ก็ขอให้คืนค่าปรับให้ด้วย

2.3 กรณีการคืนค่าปรับ จะต้องไม่เป็นค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

2.4 ค่าปรับที่ถูกปรับภายหลังสิ้นสุดสัญญาที่ได้รับการขยายเวลา ตามข้อ 2.1 แล้ว จะไม่ได้รับเงินคืนค่าปรับ



คู่มือ

6

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

35/54

- 2 -

3. มาตรการพิจารณา

- 3.1 ต้องเป็นสัญญางานที่ขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีขอขยายเวลาก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 200 ก่อนที่มีมติคณะรัฐมนตรี 70 ไร่บังคับ
- 3.2 การขยายเวลาตามข้อ 3.1 จะต้องไม่เกิน 180 วัน หรือ 120 วัน แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี 70
- 3.3 กรณีงานได้ส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาเพียงเท่าจำนวนวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วัน หรือ 120 วัน แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี 70

4. แนวทางปฏิบัติ

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ เสนอส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือ โดยให้ผู้รับจ้างแยกเสนอเป็นแต่ละกรณี คือ
  - 4.1.1 กรณีขอขยายเวลาก่อสร้าง
  - 4.1.2 กรณีขอรับเงินค่าปรับคืน
- 4.2 ส่วนราชการผู้ว่าจ้าง พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 30 วันทำการ นับแต่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือจากผู้รับจ้าง
- 4.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงส่วนราชการผู้ว่าจ้างเพื่อขอคืนค่าปรับ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับทราบผลการพิจารณาจากส่วนราชการผู้ว่าจ้าง

5. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)

6. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุร จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



ส.ค.

17 กค 41



**คู่มือ**  
**สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย**  
**THAI CONTRACTORS ASSOCIATION**

7  
36/54

ที่ 176/2541

วันที่ 14 สิงหาคม 2541

เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือขยายเวลาก่อสร้าง

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างฯ ครั้งที่ 11/2541

ตามอ้างถึง ท่านประธานคณะกรรมการฯ ได้มีบัญชาให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ประสานงาน รวบรวมรายชื่อ จำนวนเงินตามสัญญา พร้อมทั้งจำแนกประเภทงานก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ

สมาคมฯ ได้รับการร้องขอจากสมาชิก ให้เสนอปัญหาความเดือดร้อนจากสภาพคล่อง ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือนมิถุนายน 2541 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างงานราชการของรัฐบาล โดยขอเสนอรับการช่วยเหลือให้ขยายเวลา ก่อสร้างเพิ่มจากมติคณะรัฐมนตรี 70 ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือแล้วเพิ่มอีก 270 วัน จำนวน 720 สัญญา รวมเป็นเงินค่าจ้างประมาณ 92,530,000,000 บาท โดยแยกเป็น

|                     |                 |                                     |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. สัญญางานอาคาร    | จำนวน 366 สัญญา | วงเงินค่าจ้าง 33,428,110,926.40 บาท |
| 2. สัญญางานถนน      | จำนวน 134 สัญญา | วงเงินค่าจ้าง 25,547,907,362.40 บาท |
| 3. สัญญางานสะพาน    | จำนวน 24 สัญญา  | วงเงินค่าจ้าง 2,790,883,478.70 บาท  |
| 4. สัญญางานชลประทาน | จำนวน 39 สัญญา  | วงเงินค่าจ้าง 4,104,350,941.09 บาท  |
| 5. สัญญางานประปา    | จำนวน 40 สัญญา  | วงเงินค่าจ้าง 2,545,805,360.85 บาท  |
| 6. สัญญางานอื่น ๆ   | จำนวน 117 สัญญา | วงเงินค่าจ้าง 24,113,631,675.90 บาท |

เหตุผล สมาคมฯ พิจารณาแล้วขอเรียนเสนอว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างกับราชการทั้งหมดได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพจริง เป็น 3 ทาง คือ

1. รัฐบาลปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายเงินประจำงวด
2. สถาบันการเงินงดให้สินเชื่อ
3. เงินที่ได้ส่งมอบงวดงานและราชการจ่ายให้แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากโอนสิทธิการรับเงินไว้กับสถาบันการเงินที่ถูกปิด และธนาคารจะหักเงินไว้ทั้งหมดโดยอ้างเพื่อประกันความเสี่ยง



# คู่มือ

8

## สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

37/๖๔

- 2 -

### มาตรการพิจารณา


1. ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีนิติสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2541 เท่านั้น
2. ผู้รับจ้างต้องรับรองว่าหากได้รับการพิจารณาช่วยเหลือขยายเวลาในครั้งนี้แล้ว จะไม่มีการร้องขอขยายเวลาจากเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราอีก
3. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานที่จะปฏิบัติได้จริง ประกอบการพิจารณาของส่วนราชการ ผู้ว่าจ้างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เมื่อขยายเวลาในครั้งนี้แล้ว งานจะแล้วเสร็จแน่นอน

### แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการนี้ ต้องเสนอหนังสือต่อผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ พร้อมทั้งต้องเสนอแผนงานที่จะปฏิบัติได้จริงจนสิ้นสุดสัญญาให้พิจารณาพร้อมกันด้วย ภายใน 30 วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2. อำนาจอนุมัติตามมาตรการช่วยเหลือนี้ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ที่ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันได้รับการขอรับความช่วยเหลือจากผู้รับจ้าง
3. เมื่อสัญญาได้รับการขยายเวลาเพิ่มแล้ว หากมีค่าปรับที่ปรับไว้แล้ว ก็ให้ผู้รับจ้างเสนอขอเบิกคืนได้ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลงนามแก้ไขสัญญาจ้างแล้ว
4. ค่าปรับตามข้อ 3. หากเป็นค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอรับค่าปรับคืน
5. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจาแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล)
6. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5. ให้ถือเป็นที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยา จันทน์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



ส.ป.

17 ก.ค. 41

สมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้ประกอบการ  
อาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑  
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๔๑

ตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๔๑ ตามรายละเอียดในอ้างถึง (ข้อ ๕.) สนับสนุนการเพิ่มสภาพคล่องของภาคธุรกิจเอกชน กรณีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้าง และให้ส่วนราชการคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาโดยเร็ว เมื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามระเบียบแล้ว

เพื่อสนองนโยบายมติคณะรัฐมนตรีให้ได้ผลทางปฏิบัติโดยด่วน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยขอเสนอ มาตรการพิจารณา และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**มาตรการพิจารณา**

**๑. สัญญาจ้างที่ได้ลงนามแล้ว**

๑.๑ สัญญาจ้างที่ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดงานใดงวดงานหนึ่ง และยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ (สัญญาจ้างยังไม่เลิกกัน) หากสัญญาจ้างยังไม่มีเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า ก็ช่วยเหลือแก้ไขสัญญาจ้างให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ ๑๕% และสัญญาจ้างที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่เดิมแล้ว แต่จ่ายไม่ถึง ๑๕% ก็ช่วยเหลือแก้ไขสัญญาจ้างให้จ่ายล่วงหน้าให้ได้ถึง ๑๕% ของวงเงินในสัญญาจ้างด้วย

**๒. สัญญาจ้างที่ประกาศประกวดราคาใหม่**

๒.๑ การประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณ ๒๕๔๑ และงบประมาณปี ๒๕๔๒ ให้ส่วนราชการผู้ประกวดราคากำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ไว้ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาด้วย โดยส่วนราชการที่คำนวณราคากลาง ต้องคำนวณราคากลางโดยใช้ (FACTOR F) ณ อัตราล่วงหน้า ๑๕%



## คู่มือ

### สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

39/54

- 2 -

#### แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย ค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปเต็มทั้งวงเงินที่เบิกล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างสามารถนำหลักประกันมาเปลี่ยนได้ในภายหลังตามวงเงินที่เหลือ เมื่อทางราชการได้หักเงินเบิกล่วงหน้าไปบางส่วนแล้ว
2. การหักคืนเงินที่เบิกล่วงหน้าไปแล้ว จะเริ่มหักชำระคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 20% จำนวนเงินที่จะหักชำระคืนให้คำนวณตามสัดส่วนที่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงานในส่วนค่างานที่เหลือ จนแล้วเสร็จครบถ้วนพร้อมกันกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
3. การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือนี้ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแสดงความประสงค์แจ้งต่อส่วนราชการผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ
4. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้ลุล่วงแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือจากผู้รับจ้างตามข้อ 3.
5. ภายหลังส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้แก้ไขสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ให้เสนอขอสำนักงานงบประมาณพิจารณาการใช้เงินประจำงวด
6. ผลการพิจารณาปรับการใช้งบประมาณประจำงวดของสำนักงานงบประมาณเป็นประการใด ถือเป็นข้อยุติที่ผู้รับจ้างต้องยินยอมปฏิบัติตาม
7. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขตามแนวทางปฏิบัติในข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 5. และข้อ 6. ไว้ในสัญญาแก้ไขด้วย
8. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
9. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 8. ให้ถือเป็นที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรณ จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



17/54



สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

10/51

178/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

- เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือให้ نیروไทยยกเว้นแจ้งเวียนเป็นผู้ละทิ้งงาน
- เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และ  
ผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
- อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างฯ  
ครั้งที่ 11/2541

ตามอ้างถึง ท่านประธานคณะกรรมการฯ ได้มีบัญชาให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
รวบรวมข้อมูลของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือปัญหาสภาพคล่อง โดย  
พยายามจะจัดหาเงินทุนพิเศษเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ขาด  
แหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนให้งานก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยให้สามารถทำให้แล้วเสร็จได้

สมาคมฯ ได้รับหนังสือจากสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 201  
สัญญา วงเงินที่เสนอขออยู่ประมาณ 1,353,000,000 บาท ส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องเนื่องจาก  
สถาบันการเงินที่เคยสนับสนุน งดการให้สินเชื่อโดยแยกเป็น

|                     |                 |                     |                    |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1. สัญญางานอาคาร    | จำนวน 138 สัญญา | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 913,675,048.20 บาท |
| 2. สัญญางานถนน      | จำนวน 18 สัญญา  | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 135,774,108.75 บาท |
| 3. สัญญางานสะพาน    | จำนวน 11 สัญญา  | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 39,621,613.95 บาท  |
| 4. สัญญางานชลประทาน | จำนวน 17 สัญญา  | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 74,321,261.29 บาท  |
| 5. สัญญางานประปา    | จำนวน 15 สัญญา  | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 183,320,016.79 บาท |
| 6. สัญญางานอื่น ๆ   | จำนวน 2 สัญญา   | วงเงินที่เสนอขออยู่ | 7,238,835.56 บาท   |

มาตรการพิจารณา

1. ต้องเป็นสัญญาจ้างที่เหลือเนืองงานไม่มาก
2. ค่างานที่ต้องทำตามสัญญาจ้าง จะต้องมียุทธค่าน้อยกว่าค่าเงินส่วนที่เหลือในสัญญาจ้าง

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอความต้องการรับการช่วยเหลือตามมาตรการต่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง  
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้เพียงใด หาก  
ผู้รับจ้างได้เงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนพิเศษนี้แล้ว จะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม  
สัญญา ถึงคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือขอรับความ  
ช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง



คู่ฉบับ

12

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

41/54

- 2 -

3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และ ผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
4. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันทน์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



ส.ป  
17 ก.ย. 41





สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

42/54

ที่ 179/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2541  
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2541

เพื่อสนองนโยบายมติคณะรัฐมนตรีให้ได้ผลทางปฏิบัติโดยด่วน สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทยขอเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อ้างถึงข้อ 2.2

กรณีเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก ให้ส่วนราชการพิจารณาหากเห็นควร ให้แก้ไขสัญญาโดยขอยกวงงานตามสัญญาลง เพื่อจ่ายเงินได้เพิ่มขึ้น

**ข้อเท็จจริง** - สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการทุกสัญญากำหนดการจ่ายเงินไว้ในงวดต้นๆต่ำกว่าเงินที่ผู้รับจ้างต้องลงทุนจริงมาก

- ผลงานการจ่ายเงินแต่ละงวดมีปริมาณมาก ทำให้ต้องลงทุนในแต่ละงวดงานสูงและใช้เวลาก่อสร้างนาน กว่าจะได้รับเงินในงวดนั้น

- ผลงานที่กำหนดเพื่อจ่ายเงินในบางงวดไม่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริง

**มาตรการพิจารณา**

1. โครงการขนาดใหญ่ ตามมาตรการช่วยเหลือนี้หมายถึง

- |                                           |                       |                |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.1 สัญญาจ้างก่อสร้าง งานอาคาร            | ต้องไม่ต่ำกว่าสัญญาละ | 20.00 ล้านบาท  |
| 1.2 สัญญาจ้างก่อสร้าง งานชลประทาน         | ต้องไม่ต่ำกว่าสัญญาละ | 50.00 ล้านบาท  |
| 1.3 สัญญาจ้างก่อสร้าง งานทางหลวงแผ่นดิน   | ต้องไม่ต่ำกว่าสัญญาละ | 100.00 ล้านบาท |
| 1.4 สัญญาจ้างก่อสร้าง งานเร่งรัดพัฒนาชนบท | ต้องไม่ต่ำกว่าสัญญาละ | 20.00 ล้านบาท  |
| 1.5 สัญญาจ้างก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค      | ต้องไม่ต่ำกว่าสัญญาละ | 100.00 ล้านบาท |

2. ช่วยเหลือให้แก่ขั้วงวดการจ่ายเงินของสัญญาจ้างที่ลงนามแล้วทุกสัญญาตามข้อ 1. ให้มีงวดการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น และหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแผนงานที่ปฏิบัติจริง

3. ช่วยเหลือการจ่ายค่าจ้างให้เหมาะสมกับผลงานที่ทำได้จริง

ค.ม.  
17 ก.ค.)



สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

43/54

- 2 -

แนวทางปฏิบัติ

1. การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือนี้ ผู้รับจ้างต้องเสนอหนังสือแสดงความประสงค์แจ้งต่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งนี้ การเสนอของผู้รับจ้างต้องอยู่ในวงเงินที่ยังไม่มีการส่งมอบงาน โดยต้องกำหนดลำดับงวดงาน ผลงานที่ต้อง ทำจำนวนเงินที่ขอรับ และกำหนดวันที่ทำงานแล้วเสร็จของงานแต่ละงวดให้ครบถ้วน
2. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องพิจารณางวดการแบ่งจ่ายเงิน ที่ผู้รับจ้างขอรับความช่วยเหลือว่า เงินที่จะจ่ายในแต่ละงวดมีมากกว่าผลงานที่ทางราชการจะได้รับหรือไม่ หากเงินที่จ่ายไม่มากกว่า ผลงานที่ต้องส่งมอบก็ให้พิจารณาช่วยเหลือได้
3. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้ลุล่วงแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่ วันที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือจากผู้รับจ้างตามข้อ 1.
4. ภายหลังส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้แก้ไขสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนักงานประมาณพิจารณาปรับ แผนการใช้เงินประจำงวด
5. ผลการพิจารณาปรับการใช้งบประมาณประจำงวดของสำนักงานประมาณเป็นประการใด ถือเป็นข้อ ยุติที่ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมปฏิบัติตาม
6. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขตามแนวทางปฏิบัติ ในข้อ 4. ข้อ 5. ไว้ในสัญญาแก้ไขด้วย
7. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงาน อื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
8. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 7. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยา จันทร์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย





ที่ 180/2541

## คู่มือ

15

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

44/54

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี ด้านที่สุต ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2541  
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2541

เพื่อสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีให้ได้ผลทางปฏิบัติโดยด่วน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
ขอเสนอแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อ้างถึงข้อ 2.1

กรณีงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้ตรวจรับงาน และให้เร่งวางฎีกาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างตาม  
งวดงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเสริมสภาพคล่องของภาคธุรกิจก่อสร้าง

### แนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหา

1. คณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าทำการตรวจรับมอบงานภายใน 3 วันทำการ นับจากผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอส่งมอบงานและขอรับเงินต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง
2. คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทำการพิจารณาตรวจรับมอบงานจนแล้วเสร็จเสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน 5 วันทำการ
3. ผู้ว่าจ้างเสนอขอตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินถึงหน่วยงานตรวจสอบฎีกาภายใน 5 วันทำการ
4. หน่วยงานตรวจสอบฎีกา ให้ดำเนินการถึงขั้นจ่ายเงินผู้รับจ้างภายใน 5 วันทำการ
5. นับเวลาตั้งแต่ผู้รับจ้างเสนอส่งมอบงานถึงวันที่ทางราชการจ่ายเงินงวดงาน รวมไม่เกิน 18 วันทำการ

ยกเว้นกรณีเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือผลงานไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานหัวหน้า  
ส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี และให้บันทึกแจ้งผู้รับจ้างทราบ  
ถึงเหตุที่ไม่สามารถตรวจรับมอบงานได้ แยกเป็นแต่ละรายการเพื่อให้นำไปแก้ไขในทันทีเมื่อตรวจ  
สอบผลงานแล้วเสร็จ

6. เมื่อผู้รับจ้างแก้ไขงานแล้วเสร็จ ให้มีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
7. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้พิจารณาตรวจรับมอบงานเฉพาะรายการที่ได้มีบันทึกสั่งการให้  
ผู้รับจ้างแก้ไขเท่านั้น

# คู่ฉบับ

16

45/54



## สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

- 2 -

8. การดำเนินการตรวจรับงานตามข้อ 7. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลให้แล้วเสร็จนับตั้งแต่การดำเนินการตามข้อ 2. ถึงข้อ 4. รวมแล้วไม่เกิน 15 วันทำการ
9. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
10. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 9. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยา จันทรจำรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



คู่  
17 กค ๕1



## คู่มือ

17

46/54

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

ที่ 181/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง ชี้แจงเหตุผล มาตรการพิจารณา แนวทางปฏิบัติที่ขอรับความช่วยเหลือ

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และ  
ผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 117/2541 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2541

1. ตามอ้างถึง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้เรียนขอความช่วยเหลือจากท่านประธานฯ ให้ช่วยเหลือสัญญาก่อสร้างที่รับจ้างจากราชการซึ่งเป็นสัญญาจ้างแบบชดเชยราคา (ค่า K) อยู่เดิมแล้ว ให้ได้รับการแก้ไขสัญญาให้วัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ที่จำเป็นต้องใช้ในสัญญา เช่น เครื่องจักร เครื่องมือกล ที่นำมาประกอบติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ให้นำมาคำนวณค่างานเพิ่ม-ลด ตามสูตรวิธีการคำนวณ (ESCALATION K)

สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามบัญชาของท่านประธานฯแล้ว ขอเรียนว่า มีผู้เสนอเจตนาขอรับการช่วยเหลือผ่านสมาคมฯในกรณีนี้ จำนวน 225 สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร สมาคมฯ ประเมินการว่าจะต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือในมาตรการนี้ประมาณไม่เกิน 900.00 ล้านบาท โดยเฉลี่ยจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 ถึง 2545

2. เหตุผล เนื่องจากวัสดุครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการช่วยเหลือให้นำมาคำนวณค่างานชดเชย เพิ่ม-ลด จากสัญญาชนิดปรับราคาได้

### 3. มาตรการพิจารณา

3.1 ต้องเป็นสัญญาจ้างที่เปิดซองประกวดราคาก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 แต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งถือว่าสัญญาจ้างยังมีนิติสัมพันธ์ (สัญญาจ้างไม่เลิกกัน)

3.2 ต้องเป็นวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ส่งมอบงานให้ราชการตรวจรับมอบภายหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เท่านั้น

### 4. แนวทางปฏิบัติ

4.1 การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือนี้ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแสดงความประสงค์แจ้งต่อส่วนราชการ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

4.2 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ลุล่วงแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่รับคำขอความช่วยเหลือจากผู้รับจ้างตามข้อ 4.1



# สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

- 2 -

5. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)


6. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ,

(นายจรรยา จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย



ศูนย์

17 ก.ย. 41



## ฉบับ

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

19

48/5A

ที่ 182/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง ชี้แจงเหตุผล มาตรการพิจารณา แนวทางปฏิบัติที่ขอรับความช่วยเหลือ  
เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และ  
ผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลก  
เปลี่ยนเงินตรา  
อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 162/2541 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541

1. ตามอ้างถึง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้เรียนขอความช่วยเหลือจากท่าน  
ประธานฯ ขอให้สัญญาจ้างก่อสร้างจากราชการที่ไม่ได้ใช้สัญญาชนิดปรับราคาได้ ให้แก้ไขเป็นสัญญา  
ชนิดปรับราคาได้ ตามสูตรวิธีการคำนวณ (ESCALATION K)

สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามบัญชาของท่านประธานฯแล้ว ขอเรียนว่า มีผู้แสดงเจตนาขอ  
รับการช่วยเหลือผ่านสมาคมฯในกรณีนี้ แยกเป็น 2 กลุ่มสัญญา คือ

1.1 กลุ่มสัญญาจ้างที่ไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ประกาศประกวดราคากำหนด  
ให้ใช้สัญญาชนิดปรับราคาได้ มีจำนวน 36 สัญญา เป็นวงเงินค่าชดเชยที่ต้องใช้งบประมาณ 333.00  
ล้านบาท

1.2 กลุ่มสัญญาจ้างที่ปรับราคาไม่ได้ และประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดใช้สัญญา  
ชนิดปรับราคาได้ มีจำนวน 95 สัญญา เป็นวงเงินค่าชดเชยที่ต้องใช้งบประมาณ 1,640.00 ล้านบาท

2. เหตุผล เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อสร้างมีราคาแพงขึ้นมาก อันเป็นผลกระทบจากการ  
เปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

### 3. มาตรการพิจารณา

3.1 ต้องเป็นสัญญาจ้างที่เปิดซองประกวดราคาก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 แต่ยังไม่  
ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งถือว่าสัญญาจ้างยังมีนิติสัมพันธ์ (สัญญาจ้างไม่เลิกกัน)

3.2 ต้องเป็นวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ส่งมอบ  
งานให้ราชการตรวจรับมอบภายหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เท่านั้น

### 4. แนวทางปฏิบัติ

4.1 การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือนี้ ผู้รับจ้างต้องทำ  
หนังสือแสดงความประสงค์แจ้งต่อส่วนราชการ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

4.2 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ลุล่วง  
แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รับจ้างตามข้อ 4.1



# คู่ฉบับ

## สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย

### THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

20

1/54

- 2 -

5. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจาแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)

6. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างไทย



17 กค 41





## คู่ฉบับ

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

21

50/1

ที่ 183/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

- เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือนิรโทษและคืนค่าปรับของสัญญาที่ถูกยกเลิกแล้ว
- เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
- อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างฯ ครั้งที่ 11/2541

ตามอ้างถึง ท่านประธานคณะกรรมการฯ ได้มีบัญชาให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย รวบรวมข้อมูลของผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือปัญหาสภาพคล่อง โดยขอรับการช่วยเหลือคืนค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้รับแจ้งจากสมาชิกจำนวนมากที่ขอให้เรียนเสนอขอรับการพิจารณาช่วยเหลือนิรโทษไม่ถือเป็นผู้ละทิ้งงานและขอรับคืนค่าปรับ เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก ส่วนมากอยู่ในต่างจังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและไม่มีเงินพอที่จะทำงาน ซึ่งต้องขาดทุนให้แล้วเสร็จ จำนวน 223 สัญญา ขอรับการช่วยเหลือคืนค่าปรับประมาณ 495,965,000.- บาท โดยแยกเป็น

- |                                       |          |                |     |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----|
| 1. ก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 118 สัญญา   |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 261,526,185.46 | บาท |
| 2. ก่อสร้างงานถนน จำนวน 44 สัญญา      |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 88,340,023.05  | บาท |
| 3. ก่อสร้างงานสะพาน จำนวน 8 สัญญา     |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 2,786,886.93   | บาท |
| 4. ก่อสร้างงานชลประทาน จำนวน 11 สัญญา |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 22,390,820.55  | บาท |
| 5. ก่อสร้างงานประปา จำนวน 17 สัญญา    |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 23,632,857.06  | บาท |
| 6. อื่น ๆ จำนวน 25 สัญญา              |          |                |     |
| ขอคืนเงินค่าปรับที่ถูกปรับไปแล้ว      | เป็นเงิน | 97,288,729.37  | บาท |

17/11/41



# คู่มือฉบับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

22

31/54

- 2 -

## มาตรการพิจารณา

1. ต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างจากราชการที่มีนิติสัมพันธ์ ภายหลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2540
2. ต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ถูกส่วนราชการผู้ว่าจ้างสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง และเสนอแจ้งเวียนละทิ้งงาน ทั้งส่วนที่อยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการและส่วนที่แจ้งรายละเอียดละทิ้งงานไปแล้ว ในห้วงตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือตามมาตรการนี้

## แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการนี้ ต้องเสนอขอรับความช่วยเหลือต่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2. ส่วนราชการผู้ว่าจ้างให้พิจารณาจนแล้วเสร็จ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ได้รับการขอรับการช่วยเหลือจากผู้รับจ้าง
3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)
4. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ให้ถือเป็นที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

8078-#

(นายเจริญ จันทน์จำรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย





## คู่ฉบับ

23

# สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

ที่ 184/2541

วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง ชี้แจงเหตุผล มาตรการพิจารณา แนวทางปฏิบัติที่ขอรับความช่วยเหลือ

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง และ  
ผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

- อ้างถึง 1. หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 117/2541 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2541  
2. หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ 162/2541 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541

ตามอ้างถึง 1. และ 2. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  
วิกฤตการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างที่รับจ้างจากราชการ  
ดังนี้

### 1. ขอให้นิรโทษ

1.1 ขอให้นิรโทษ ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างกับทางราชการที่ไม่มีความสามารถจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้งสัญญา ถึงแม้จะได้ทำงานส่งมอบแล้วบางส่วน และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อการทั้งสองฝ่าย

1.2 สมาคมฯเสนอขอรับงานที่ได้เลิกสัญญาต่อกันไปแล้ว มาทำการปรับปรุงเนื้องานให้สามารถดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ ภายในวงเงินของแต่ละสัญญา ร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักอัยการสูงสุด กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมชลประทาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม และส่วนราชการหรือสถาบันอื่น ๆ ที่รัฐบาลเห็นควร แล้วจัดประมูลงานใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไขไม่ให้คู่สัญญารายเดิมเข้าร่วมประมูลงาน

2. เหตุผล ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 70 ให้นิรโทษเฉพาะกรณีที่สัญญาจ้างจะต้องไม่มีการส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่ง แต่วิกฤตการณ์ได้ล่วงเลยมา 1 ปีเศษ ไม่มีสัญญางานไหนที่ทำงานแล้วยังไม่ส่งมอบงาน สัญญางานเหล่านี้ถึงจะไม่นิรโทษให้ ที่สุดผู้ประกอบการก็ต้องละทิ้งงานอยู่ดี เพราะทำแล้วขาดทุน ถึงจะได้เงินค่าชดเชยก็ไม่คุ้ม ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มนี้ ต่างก็หยุดงานไปแล้ว เพราะขาดสภาพคล่อง

เพื่อไม่ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องสูญหุตุลง เป็นเหตุให้เกิดการว่างงานและเป็นผลกระทบต่อสถาบันการเงิน กรณีที่ลูกหนี้ไม่มีงานทำต่อเนื่อง จึงไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้หรือแม้แต่ดอกเบี้ย

ส.ป.

17/8/41



คู่มือ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

24

๕๓/๕๔

- 2 -

3. มาตรการพิจารณา

3.1 ต้องเป็นสัญญาจ้างที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้สั่งยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการสัญญาจ้างรายใหม่ หรือเป็นสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างแจ้งความประสงค์ขอเลิกสัญญาเอง

3.2 ต้องเป็นสัญญาจ้างที่ไม่เบิกเงินเกินกว่าผลงานที่ทำได้ แต่หากประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาก็ให้ยกเลิกได้ แต่ต้องคืนเงินส่วนที่เบิกเกินจ่ายคืนให้กับทางราชการให้ครบถ้วน

3.3 สัญญาจ้างที่มีผลงานซึ่งทำไว้แล้ว มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ทางราชการจ่ายให้ หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอเลิกสัญญาจ้าง ทางราชการจะไม่จ่ายเงินเพิ่มทุกกรณี

4. แนวทางปฏิบัติ

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์เสนอขอรับการช่วยเหลือต่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การช่วยเหลือ

4.2 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามมาตรการพิจารณาในข้อ 3. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากผู้รับจ้าง

4.3 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

5. การนิรโทษผู้รับจ้างตามมาตรการนี้ ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันสัญญาและนิรโทษไม่ถือเป็นผู้ละทิ้งงาน ต่อเมื่อทางราชการได้มีสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว

6. กรณีที่คู่สัญญาได้มีการเจรจากันแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ พันธ์วิชาติกุล)

7. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 6. ให้ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรยา จันทน์จรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย



# 

## **สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย** **THAI CONTRACTORS ASSOCIATION**

ขอยกเลิกสัญญาจ้าง ภายหลังได้ส่งมอบงานไปบางงวดแล้ว และขอหนีรโทษเมื่อได้ผู้รับจ้างรายใหม่

| ลำดับ       | ผู้ว่าจ้าง      | ผู้รับจ้าง                     | มูลค่างานตามสัญญา | มูลค่างานที่เหลือ |
|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | มหาดไทย         | กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง บจก.  | 683,993,017.00    | 389,799,875.47    |
| 2           | มหาดไทย         | กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง บจก.  | 195,500,000.00    | 195,500,000.00    |
| 3           | ศึกษาธิการ      | คณาทรัพย์ หจก.                 | 28,000,000.00     | 15,177,280.00     |
| 4           | ศึกษาธิการ      | คูคิลป์ หจก.                   | 2,323,600.00      | 1,760,150.00      |
| 5           | ศึกษาธิการ      | คูคิลป์ หจก.                   | 6,490,000.00      | 2,271,500.00      |
| 6           | ศึกษาธิการ      | คูคิลป์ หจก.                   | 500,000.00        | 300,000.00        |
| 7           | ศึกษาธิการ      | คูคิลป์ หจก.                   | 402,000.00        | 402,000.00        |
| 8           | ศึกษาธิการ      | คูคิลป์ หจก.                   | 6,879,000.00      | 6,879,000.00      |
| 9           | ศึกษาธิการ      | จิตไพบูรณ์ บจก.                | 18,365,000.00     | 2,571,100.00      |
| 10          | ทบวงมหาวิทยาลัย | โชคเกษมก่อสร้าง บจก.           | 140,000,000.00    | 118,900,000.00    |
| 11          | ทบวงมหาวิทยาลัย | โชคเกษมก่อสร้าง บจก.           | 125,999,199.00    | 51,899,199.00     |
| 12          | การคลัง         | ซี วี ดับบลิว บจก.             | 95,000,000.00     | 33,567,968.56     |
| 13          | มหาดไทย         | เทคโนทิม บจก.                  | 14,622,767.24     | 9,504,798.71      |
| 14          | มหาดไทย         | ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บจก.  | 87,995,000.00     | 87,995,000.00     |
| 15          | การทำเรือ       | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 512,530,000.00    | 369,191,493.63    |
| 16          | ทบวงมหาวิทยาลัย | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 295,541,000.00    | 204,000,000.00    |
| 17          | ทบวงมหาวิทยาลัย | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 141,000,000.00    | 123,000,000.00    |
| 18          | อุตสาหกรรม      | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 118,000,000.00    | 40,500,000.00     |
| 19          | วิทยาศาสตร์     | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 894,000,000.00    | 830,600,000.00    |
| 20          | ยุติธรรม        | ไทยฟลา กรุ๊ป บจก.              | 357,000,000.00    | 354,000,000.00    |
| 21          | ศึกษาธิการ      | พ.พลกิจวิศวกรรม 1991           | 7,495,000.00      | 1,873,750.00      |
| 22          | สาธารณสุข       | ภาณุก่อสร้าง หจก.              | 25,000,000.00     | 17,500,000.00     |
| 23          | คมนาคม          | ภูเก็ทกิจ บจก.                 | 62,200,000.00     | 37,320,360.00     |
| 24          | มหาดไทย         | รัตนพัฒน์ คอนสตรัคชั่น หจก.    | 41,429,906.10     | 24,857,944.10     |
| 25          | ศึกษาธิการ      | วันเนสเบิร์ก บจก.              | 36,000,000.00     | 32,764,428.00     |
| 26          | สาธารณสุข       | วิชัย คอนสตรัคชั่น บจก.        | 3,500,000.00      | 1,855,000.00      |
| 27          | คมนาคม          | ศรีนครการโยธา บมจ.             | 1,054,314,000.00  | 765,094,000.00    |
| 28          | คมนาคม          | ศรีนครการโยธา บมจ.             | 156,500,000.00    | 71,076,657.00     |
| 29          | คมนาคม          | ศรีนครการโยธา บมจ.             | 257,000,000.00    | 218,452,180.00    |
| 30          | การสื่อสาร      | ศรีนครการโยธา บมจ.             | 61,800,000.00     | 33,588,701.00     |
| 31          | ทบวงมหาวิทยาลัย | ศรีนครการโยธา บมจ.             | 217,500,000.00    | 192,350,475.00    |
| 32          | สาธารณสุข       | สหชนาสิน บจก.                  | 23,715,000.00     | 23,715,000.00     |
| 33          | สาธารณสุข       | สหชนาสิน บจก.                  | 25,300,000.00     | 25,300,000.00     |
| 34          | การคลัง         | สังวรเอ็นจิเนียริง หจก.        | 15,940,000.00     | 8,759,000.00      |
| 35          | ศึกษาธิการ      | อับดุลสมชายมาริยมก่อสร้าง หจก. | 1,640,000.00      | 1,640,000.00      |
| 36          | มหาดไทย         | อุบลกิจปิฎก หจก.               | 43,640,000.00     | 22,000,000.00     |
| 37          | มหาดไทย         | อุบลกิจปิฎก หจก.               | 28,680,000.00     | 8,000,000.00      |
| รวมเป็นเงิน |                 |                                | 5,785,794,489.34  | 4,323,966,860.47  |



(นายจรรยา จันทรจรัสแสง)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

