

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๑๖๕/๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๓๗๐ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร
งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ ๒
จากวัดบึงทองหลางถึงถนนโพธิ์แก้ว

เรียน รัฐ - กค., พอ.-สงป., พอ.-สดง., ผู้ว่า-กทม.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๑๐๐/๑๓๕๔๐
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน
สายรองในกรุงเทพมหานคร งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว
ช่วงที่ ๒ จากวัดบึงทองหลางถึงถนนโพธิ์แก้ว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เสนอว่า ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการของโครงการก่อสร้าง
ถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว
ช่วงที่ ๒ จากวัดบึงทองหลางถึงถนนโพธิ์แก้ว จากปีงบประมาณ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๓๕ -
๒๕๔๒ และระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวง
มหาดไทยเสนอ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลา
การก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร
งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ ๒ จากวัดบึงทองหลางถึง
ถนนโพธิ์แก้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิญญู เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๕๐๐๐๕๑

โทรสาร ๒๕๑๐๖๒๗

30 ก.ย. 2541

๓๐.๓๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๓๐.๓๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๓๐.๓๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๓๐.๓๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๓๐.๓๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑