

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๑๐๐/ 13440



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐

28 กันยายน 2541

5/6
สพป. 2267
วันที่ 1 ๐๙๔๑
เวลา 16.17 น.

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ ๒ จากวัดบึงทองหลางถึงถนนโพธิ์แก้ว

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร ๙ สาย เพื่อแก้ไขปัญหการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วงเงินลงทุน ๙๖๐ ล้านบาท โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและรัฐบาลจะรับภาระด้านงบประมาณซึ่งกรุงเทพมหานครได้สำรวจและออกแบบก่อสร้างถนนทั้ง ๙ สาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๒๖,๕๔๖,๓๐๐.- บาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง ๘๗๒,๕๔๕,๓๐๐.- บาท และค่าทดแทนที่ดินและอาคาร ๕๕๔,๐๐๑,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๓๕-๒๕๓๖) และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ อนุมัติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๒/๒๑๓๕๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๑๐๐/กทผ/๑๕๑๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕ มีค่าใช้จ่ายของโครงการถนนลาดพร้าว ๑๐๑ และถนนโพธิ์แก้ว เป็นเงิน ๒๕๔,๕๔๕,๓๐๐.- บาท แยกเป็นค่าทดแทน ๑๐๖,๓๙๕,๓๐๐.- บาท ค่าก่อสร้าง ๑๔๘,๑๕๐,๐๐๐.- บาท สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการปรับปรุงถนนช่วงที่ ๑ เรียบร้อยไปแล้ว ส่วนช่วงที่ ๒ อนุมัติให้กักหน้กัฒนงเงินไม่เกิน ๓๐,๒๓๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ๑๐๐% โดยจะดำเนินการได้ภายหลังจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งอนุมัติให้กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างกักหน้กัฒนงงบประมาณได้หากไม่เกินวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบ

กรุงเทพมหานครได้เรียกประกวดราคาแล้ว โดยเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ มีผู้ซื้อแบบ ๑๖ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๗ ราย มีผู้เสนอราคาตามลำดับ ๑ - ๕ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิฑิต | เสนอราคา ๕๓,๔๑๙,๑๙๑.- บาท |
| ๒. บริษัท มาโนชเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด | เสนอราคา ๕๔,๒๔๕,๕๒๐.- บาท |
| ๓. บริษัท ทิพากร จำกัด | เสนอราคา ๖๒,๐๕๑,๖๓๙.- บาท |
| ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง | เสนอราคา ๖๒,๕๓๑,๔๔๑.- บาท |

ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิฑิต เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๕๓,๔๑๙,๑๙๑.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน กำหนด

/๒.

ยื่นราคา ๙๐ วัน ราคาที่เสนอต่ำกว่างบประมาณ (งบประมาณ ๓๐,๒๓๐,๐๐๐.- บาท) และต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง ๓๗,๐๓๙,๐๐๐.- บาท) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ต่อรองราคาแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิฑิต ยินตามราคาที่เสนอ

กรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิฑิต เป็นผู้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และ ถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ ๒ จากวัดบึงทองหลางถึงถนนโพธิ์แก้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันงบประมาณข้ามปีเปลี่ยนแปลง ไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการ ก่อสร้างถนนสายรองในกรุงเทพมหานคร งานปรับปรุงถนนลาดพร้าว ๑๐๑ (วัดบึงทองหลาง) และถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ ๒ จากบึงบประมาณ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ โดยมีระยะเวลาการผูกพัน งบประมาณข้ามปี เป็นปีงบประมาณ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ โดยเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณดังนี้.-

ปี ๒๕๔๑	ตั้งงบประมาณ	๖,๑๑๖,๑๒๑.- บาท
ปี ๒๕๔๒	ผูกพันงบประมาณ	๔๑,๗๐๓,๐๓๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี 
(สนั่น ขจรประศาสน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางกะปิ

โทร.๓๗๗๕๕๗๑

โทรสาร.๓๗๔๑๖๑๒