

9/26

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๑๑ พิ ๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๖๐ กันยายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟ
ถนนศรีสุวรรณารม (HY-RB-3) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก
รอบที่ ๒ ระยะแรก

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๑๘๐๒๖
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๒/๑๐๕๗๕
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓


ตามที่ได้อินชำนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการขยายระยะเวลาดำเนินงาน และปรับวงเงินลงทุน
โครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอให้มาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟถนนศรีสุวรรณารม (HY-RB-3)
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก โดยมีความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนขึ้นชั้นมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๗๐๖ โทรสาร ๒๘๑๐๐๖๒๗

Uc-๕๖๒

120 ก.ย. 2543

ค.อ. พล. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
ค.อ. ส่วนฯ ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
จ.ก.ส. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
จ.ก.จ.บ. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
จ.ก.บ.บ. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
จ.ก.บ.บ. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓