

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๑๑๖๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟ
ถนนศรีภูวนารด (HY-RB-3) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก
รอบที่ ๒ ระยะแรก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๑๘๐๒๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๒/๑๐๕๑๕
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓


ตามที่ได้ขึ้นขณัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการขยายระยะเวลาดำเนินงาน และปรับวงเงินลงทุน
โครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟถนนศรีภูวนารด (HY-RB-3)
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก โดยมีความเห็น
ของสำนักงบประมาณประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๑๐๖ โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๑

Uc-๕๖๖

20 ก.ย. 2543

ผอ. สาน. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
ผอ. ส่วนฯ ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
ชว.ร. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
ชว.จ.บ. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓
พัน.บ.น.ก. ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓