

ฉบับ ๖๘๕
วันที่ 22 ต.ค. 49
เวลา 15.15 น.

ตำแหน่ง	คณะรัฐมนตรี
รับที่	1105
วันที่	22 ต.ค. 14 27 4



ที่ กษ 0305 / 03425

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

5/9

18 กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0205 / 14975 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0412 / 4368

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 จำนวน 100 ชุด

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผูกพันและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพัน โครงการห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โดยกำหนดระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2544 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จำนวน 24,000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 143,160 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 190,840 ล้านบาท สำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 35,800 ล้านบาท รวมวงเงินขออนุมัติก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 393,800 ล้านบาท ควบคุมละเอียดแจ้งแล้วนั้น

2. การดำเนินการ

กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้างงานรายการดังกล่าว ภายในวงเงินประมาณ 358,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และคำนวณราคากลางได้เป็นเงิน 368,509,908.90 บาท (สามร้อยหกสิบล้านห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทเก้าสิบสตางค์) ทำการรับและเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 ได้ผลการจ้างโดยบริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขประกวดราคา ในราคาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,408,212.94 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่ร้อยแปดพันสองร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ต่ำกว่าวงเงินที่ประมาณไว้ 51.00 % และ

- / ต่ำกว่า.....

ต่ำกว่าราคากลางมากถึง 52.40 % ทั้งนี้ บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ยืนยันว่าสามารถ
ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดของประกาศประกวดราคา ด้วยบริษัทฯ มีความพร้อม
ดังนี้

- (1) บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโครงการขนาดกลางที่น่าสนใจ และพร้อมที่จะลงทุน
ก่อสร้างให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพผลงานหนึ่งของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ มีเครื่องจักรและบุคลากรหลัก พร้อมรับงานในอนาคคอันใกล้
ปัจจุบันเครื่องจักรหลายชุดจอดว่างงานอยู่
- (3) เนื่องจากมีเวลาเตรียมราคาอยู่นาน บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจแหล่งวัสดุหลัก
ซึ่งคาดว่าจะทำให้ต้นทุนวัสดุหลักต่ำลงได้

กรมชลประทานจึงพิจารณาเห็นสมควรรับราคาได้

3. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประมาณได้มีหนังสือที่ นร 0412 / 4368 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542
ตามสำเนาที่ส่งมาด้วย แจ้งว่า


“สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมชลประทานจ้างเหมาก่อสร้างทำนบ
ดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบรูปรา
ยการที่ส่งมาด้วย ในวงเงิน 175,408,213 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนแปดพันสองร้อย
สิบสามบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จำนวน
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งอนุมัติเงินประจำงวดให้แล้วตามเอกสารที่อ้างถึง 2
และกรมชลประทานได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพันแล้ว และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 51,585,700
บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประ
จําปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 จำนวน 111,822,513 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปด
แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐ
มนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแต่มีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากที่อนุมัติไว้ตาม
หนังสือที่อ้างถึง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ.
2546 จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง”

4. ข้อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาถูกต้องตามระเบียบฯ ได้ผลการประกวดราคาค่าต่ำกว่าวงเงินที่ประมาณไว้ และต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณด้วยแล้ว จึงอนุมัติให้กรมชลประทานรับราคาตามผลการประกวดราคาดังกล่าว และเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปองพล อดิเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. 2412410

โทรสาร 2412410

ที่ นร 0412/ 4368

สำนักงานประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

29 พฤศจิกายน 2542

เรื่อง ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างที่ประกวดราคาได้

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0305/5806 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542
- 2. ใบอนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 3 ครั้งที่ 30 เลขที่ส่งออก 10939 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542
- 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/14975 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรูปรายการ จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กรมชลประทานขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ แผนงานแหล่งน้ำขนาดกลาง โครงการห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน ตามผลการประกวดราคา ในวงเงิน 175,408,212.94 บาท โดยขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมชลประทานจ้างเหมาก่อสร้างทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบรูปรายการที่ส่งมาด้วย ในวงเงิน 175,408,213 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งอนุมัติเงินประจำงวดให้แล้วตามเอกสารที่อ้างถึง 2 และกรมชลประทานได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้ว และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 51,585,700 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 จำนวน 111,822,513 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้

/ผูกพัน...

ผูกพันข้ามปีงบประมาณแต่มีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากที่อนุมัติไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 จึงขอให้ กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

อนึ่ง กรมชลประทานได้กำหนดรายการในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างให้ ผู้รับจ้างจัดหายานพาหนะประเภทรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เป็นเงิน 1,963,446 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามเอกสาร ประกวดราคาจ้างเลขที่ ปก.จ. 32/2542 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและคล่องตัวในการควบคุมงาน แต่โดยที่ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าควบคุมงาน จึงขอให้กรมชลประทานนำไป กำหนดลดจากค่าควบคุมงานลงตามสัดส่วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลทรัพย์ ปิยะอนันต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทรศัพท์ 273-9456

โทรสาร 273-9457

สำเนาส่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



(นางศาสุข บุณชรรณ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7