

ว่านที่ลด

ที่ นร ๐๕๐๔/๓๙๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขังขังประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๑๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขังขังประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ ของกระทรวงคมนาคมไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขังขังประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ จากปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๔๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

12 มี.ค. 2547

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

[S041]

ว.ส.บ. ๑๒ มี.ค. ๕๗
ค.อ. ส่วนฯ
ว.ก.๘
ว.ก.๑๑๑๑
ว.ก.๑๑๑๑