

ที่ นร ๐๕๐๔/พิเศษ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๕.๒/ค. ๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๑๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ จากปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สช

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[S041]

12 มี.ค. 2547

๕๔

๑. ลำป.	๕๗/๑๒ มี.ค. ๕๗
๒. ส่วนฯ	๕๗/๑๒ มี.ค. ๕๗
๓. ก.ร.	๕๗/๑๒ มี.ค. ๕๗
๔. ก.น.	๕๗/๑๒ มี.ค. ๕๗
๕. ก.น.	๕๗/๑๒ มี.ค. ๕๗