

ความผิด

ที่ นร ๐๕๐๔/๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๑๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ ของกระทรวงคมนาคมไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ จากปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๔๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๓๗ - ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑ ๒ มี.ค. ๒๕๕๗

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[S041]

ช. สบป. ๑๒ มี.ค. ๕๗
ผอ. ส่วนฯ ๑๒ มี.ค. ๕๗
จว. ๘. ๑๒ มี.ค. ๕๗
จว. ๑๒ มี.ค. ๕๗
จว. ๑๒ มี.ค. ๕๗