



ที่ มท 0523/

775

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

24 มกราคม 2548

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานตาม
ต้นแบบ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ คณะที่ 2 (ฝ่ายคมนาคมและแรงงาน) ค่วนที่สุด ที่
นร 0504 (กกก.2)/14427 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบ) จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ คณะที่ 2 (ฝ่ายคมนาคมและ
แรงงาน) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วง
ขยายการดำเนินงานตามต้นแบบ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2550 สำหรับรายละเอียดขอบเขตขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม แล้วนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามความเห็นและข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายโบณิน พลกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ

โทร. 0 2622 1762

โทรสาร 0 2622 1762

รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบ ฯ)

2. ส่วนราชการ

2.1 ชื่อส่วนราชการ : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

2.2 สถานที่ตั้ง : ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2.3 หัวหน้าส่วนราชการ : นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อธิบดีกรมที่ดิน

2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ: อธิบดีกรมที่ดิน

3. หลักการและเหตุผล

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศต่างๆ มีความพยายามในการปฏิรูปภาคราชการ เพื่อดำเนินการแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความผันแปรอย่างรุนแรง ประเด็นหลักในการปฏิรูป ภาคราชการก็เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทและลดขนาดของภาคราชการให้เล็กลงและการลดการควบคุมของ ภาคราชการ ความพยายามในการปฏิรูดยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยราชการ โดยใช้รูปแบบการบริหารงานสมัยใหม่ (เช่น การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การนำหลักการจัดการธุรกิจเอกชนมาใช้ในการจัดการและการบริหารงานที่ยืดหยุ่น และยืดหลักการมีส่วนร่วม) แทนรูปแบบการบริหารงานแบบเก่า

แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของไทยปรากฏใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และวิธีการทำงานภาครัฐใหม่ สำนักงานก.พ. ก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาการบริหาร ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และออกแบบกระบวนการบริหารใหม่ในกรมต้นแบบ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการ และลดขนาดส่วนราชการและอัตรากำลังคนภาครัฐ ปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูประบบ ราชการก็ได้จัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการ และเสนอวิธีการกำหนดจำนวนที่เหมาะสมของ ข้าราชการและจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้น เรียกว่า องค์การมหาชน

การปฏิรูประบบราชการดังกล่าวข้างต้นกระทบกับงานเกี่ยวกับที่ดินหลายประการ ซึ่งกรมที่ดิน ได้พยายามดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน ให้สามารถ สนองความต้องการด้านข้อมูลที่ดินและการบริการของกรมที่ดินต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน (Cadastral Information Center) มาบริหารโครงการฯ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริการแก่สาธารณชนในอนาคต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ให้กรมที่ดินดำเนินงานโครงการต้นแบบการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในภาพรวมให้เหมาะสม โดยดำเนินการพัฒนาต้นแบบ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานในสำนักงานที่ดินเป็นสำนักงานที่ดินอัตโนมัติ ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบวงเงิน 184 ล้านบาท และกรมที่ดินได้เสนอ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 2 มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 ให้กรมที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา การบริหารจัดการโครงการฯ ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรีฯ ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา การจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน การจัดองค์การ และการบริหารจัดการด้านข้อมูล

4. วัตถุประสงค์

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา การจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน การจัดองค์การ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดิน
4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในอนาคต

5. เป้าหมายการดำเนินงาน

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ดังนี้

1. รายงานการศึกษาขั้นต้น (Preliminary Study) แสดงแนวความคิดการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการส่งมอบงาน

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา การจัดการรายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน การจัดองค์การ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านข้อมูล

6. ขอบเขตการดำเนินงานของทีปรีกษา

ทีปรีกษาที่กรมที่ดินจะดำเนินการจ้างเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มีขอบเขตการศึกษาวិเคราะห์การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ในเรื่องดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก)

1. ศึกษาวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการจัดการรายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน
3. ศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การมหาชน ในประเด็นเกี่ยวกับ
 - การออกแบบโครงสร้างองค์การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศที่ดิน
 - การออกแบบโครงสร้างบุคลากรของศูนย์สารสนเทศที่ดินและค่าตอบแทน
 - การวางกรอบทางการเงินและบัญชี
 - การออกแบบระบบการประเมินผล
 - การกำหนดกรอบเกี่ยวกับร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ ที่ดินเป็นองค์การมหาชน
 - การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบ การจัดการ

หรือการบริหารจัดการขององค์การธุรกิจ

4. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านทรัพยากร(อุปกรณ์) และด้านข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้มีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในประเด็นต่อไปนี้
 - 4.1 ศึกษาขอบเขตของการดำเนินงานและแนวทางการร่วมมือทางด้านทรัพยากร (อุปกรณ์) และด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 ศึกษาแนวทางการให้บริการด้านข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

7. ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา แผนการดำเนินงาน ปรากฏตามภาคผนวก ข

8. งบประมาณ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ ขอใช้ งบประมาณในการดำเนินงานจากงบกลางฯ เป็นเงินประมาณ 12.2 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ค

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ ตามที่เสนอจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยให้เกิดความชัดเจนและทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา การจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุนในการดำเนินการ การจัดการรวมทั้งการบริหารจัดการด้านข้อมูล และขอบเขตการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยให้การตัดสินใจอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ชัดเจน
3. ทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดิน
4. ช่วยให้การบริหารงานของศูนย์สารสนเทศที่ดินมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพภายหลังจากที่การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ

ภาคผนวก ก

**ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
(ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ)**

1. หลักการและเหตุผล

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศต่างๆ มีความพยายามในการปฏิรูปภาคราชการเพื่อดำเนินการยุทธศาสตร์ธุรกิจและสังคมที่มีความผันแปรอย่างรุนแรง ประเด็นหลักในการปฏิรูปภาคราชการก็เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทและลดขนาดของภาคราชการให้เล็กลงและการลดการควบคุมของภาคราชการ ความพยายามในการปฏิรูปยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยราชการ โดยใช้รูปแบบการบริหารงานสมัยใหม่ (เช่น การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การนำหลักการจัดการธุรกิจเอกชนมาใช้ การจัดการและการบริหารงานที่ยืดหยุ่น และยึดหลักการมีส่วนร่วม) แทนรูปแบบการบริหารงานแบบเก่า

แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของไทยปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และวิธีการทำงานภาครัฐใหม่ สำนักงานก.พ. ก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาการบริหาร ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และออกแบบกระบวนการบริหารใหม่ในกรมต้นแบบ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ธุรกิจ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการและลดขนาดส่วนราชการและอัตรากำลังคนภาครัฐ ปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการก็ได้จัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูประบบราชการ และเสนอวิธีการกำหนดจำนวนที่เหมาะสมของข้าราชการและจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้น เรียกว่า องค์การมหาชน

การปฏิรูประบบราชการดังกล่าวข้างต้นกระทบกับงานเกี่ยวกับที่ดินหลายประการ ซึ่งกรมที่ดินได้พยายามดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและระบบสารสนเทศของกรมที่ดินให้สามารถสนองความต้องการด้านข้อมูลที่ดินและการบริการของกรมที่ดินต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน (Cadastral Information System) เป็นองค์การมหาชน เพื่อบริหารโครงการฯ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริการแก่สาธารณชนในอนาคต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ให้กรมที่ดินดำเนินงานโครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบที่ดิน ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในภาพรวมให้เหมาะสม โดยดำเนินการพัฒนาด้านแบบศูนย์สารสนเทศที่ดิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานในสำนักงานที่ดินเป็นสำนักงานที่ดินอัตโนมัติ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบวงเงิน 184 ล้านบาท และกรมที่ดินได้เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานจากต้นแบบ) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551) ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 2 มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 ให้กรมที่ดินจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการฯ ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มา การหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน การจัดองค์การ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านข้อมูล

2. วัตถุประสงค์

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานจากต้นแบบ ฯ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณ และแหล่งที่มา การจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุนในการดำเนินการ การจัดองค์การ การบริหารจัดการด้านข้อมูล และขอบเขตการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดิน
4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในอนาคต

3. ขอบเขตของการดำเนินงานของที่ปรึกษา

กรมที่ดินจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยการดำเนินการในส่วนของที่ปรึกษามีขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ (ช่วงขยายการดำเนินงานโครงการ) (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน

3. ศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การมหาชน ในประเด็นเกี่ยวกับ

- การออกแบบโครงสร้างองค์การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศที่ดิน
- การออกแบบโครงสร้างบุคลากรของศูนย์สารสนเทศที่ดินและ
คำตอบแทน
- การวางกรอบทางการเงินและบัญชี
- การออกแบบระบบการประเมินผล
- การกำหนดกรอบเกี่ยวกับร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศ ที่ดินเป็นองค์การมหาชน
- การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบ
การจัดการ

หรือการบริหารจัดการขององค์การธุรกิจ

4. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านทรัพยากร(อุปกรณ์) และด้านข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้มีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในประเด็นต่อไปนี้

- 4.1 ศึกษาขอบเขตของการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือทางด้านทรัพยากร
(อุปกรณ์) และด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ศึกษาแนวทางการให้บริการด้านข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. คุณสมบัติและองค์ประกอบของที่ปรึกษา

ผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับกรมที่ดิน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบดังนี้

1. ต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้ทำงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
2. คุณสมบัติของที่ปรึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. องค์ประกอบของคณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องประกอบด้วยบุคลากรหลักดังต่อไปนี้

- 1) หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ทำหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้ การสอน และ
การวิจัยในด้านการบริหารจัดการภาครัฐอย่างน้อย 5 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาของ

หน่วยงานราชการมาไม่น้อยกว่า 3 โครงการ หากหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทำหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียน การสอน และการวิจัยในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างน้อย 8 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการมาไม่น้อยกว่า 5 โครงการ

- 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียน การสอน และการวิจัยในด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมด้านนี้ หรือใกล้เคียงมาไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
 - 3) นักวิจัย วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การเรียนการสอนการทำวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ การบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี หรือเคยเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมด้านนี้หรือใกล้เคียงมาไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
 - 4) นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง จำนวน 2 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 5) นักวิเคราะห์ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน 1 คน ในด้านวิศวกรรมสำรวจหรือทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 6) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาตรี เพื่อทำหน้าที่ธุรการและประสานงาน เพื่อให้กิจกรรมทางด้านเอกสาร และการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก
4. การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ กรมที่ดิน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน โดยหัวหน้าคณะหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องมาสัปดาห์ละ 1 วัน
 - ที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ตามกรมที่ดินร้องขอ

6. การส่งมอบผลงาน

ที่ปรึกษาจะต้องเสนอผลงานในรูปของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ปรากฏในขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา และจะต้องร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในรายละเอียดของผลงานที่เสนอให้กรมที่ดินพิจารณา โดยการส่งมอบผลงานต้องมีองค์ประกอบดังนี้

6.1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Preliminary Study) แสดงแนวคิดการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยสรุปรายงานตามรายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏในขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อกรมที่ดิน ในการขยายผลการดำเนินงานต่อไป ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

การตรวจรับงาน และการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษา จะทำความตกลงในรายละเอียดก่อนทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา

7. การคัดเลือกที่ปรึกษา

กรมที่ดินเป็นผู้คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบครบถ้วนตามความต้องการของกรมที่ดินโดยวิธีตกลง

8. กรรมสิทธิ์ในข้อมูลเอกสารและผลการศึกษาวิเคราะห์

กรรมสิทธิ์ในข้อมูลและผลการวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งมอบจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดินเท่านั้น การนำไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมที่ดินก่อน

ภาคผนวก ข

โครงการ “ศึกษาดูงานบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบฯ)”

กิจกรรม	เดือน		
	1	2	3
1. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	[X]		
2. รายงานการศึกษาขั้นต้น (Preliminary Study)	[X]		
3. ศึกษาวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ)	[X]		
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน	[X]		
5. ศึกษาการจําองค์การและการจัดการ โครงการ ในรูปแบบองค์กรมหาชนหรือการบริหารจัดการขององค์การธุรกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับ			
- การออกแบบโครงสร้างองค์การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศที่ดิน	[X]		
- การออกแบบโครงสร้างบุคลากรของศูนย์สารสนเทศที่ดินและค่าตอบแทน	[X]		
- การวางกรอบทางการเงินและบัญชี		[X]	
- การออกแบบระบบการประเมินผล		[X]	
- การกำหนดกรอบเกี่ยวกับร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดินเป็นองค์การมหาชน		[X]	
- การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบการจัดการ	[X]		
6. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านทรัพยากร (อุปกรณ์) และด้านข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้มีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในประเด็นต่อไปนี้			
6.1 ศึกษาขอบเขตของการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือทางด้านทรัพยากรและด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- ศึกษาประเมินแบบจำลองทางธุรกิจ	[X]		
✓ - ศึกษาทบทวน “ระบบงานประยุกต์ GIS”	[X]		
- ศึกษาความต้องการของระบบงานประยุกต์ GIS		[X]	
- ศึกษากำหนดกลยุทธ์ด้านข้อมูลเชิงแผนที่	[X]		
- ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการจัดสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน + กำหนดงบประมาณ	[X]		
- ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านข้อมูลเชิงแผนที่		[X]	
- ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ดิน			[X]
- การสนับสนุนข้อมูลและความคิดเห็นต่องานอื่นๆ	[X]	[X]	[X]
6.2 ศึกษาแนวทางการให้บริการด้านข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป			

กิจกรรม	เดือน		
	1	2	3
- ศึกษาการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดินในประเทศต่างๆ อย่างน้อย 3 ประเทศ	■■■		
- ศึกษารูปแบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ดินในประเทศต่างๆ อย่างน้อย 3 ประเทศ	■■■		
- ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่ดิน เช่น ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ตลอดจนความมั่นคงของระบบ	■■■■■		
- ศึกษาระบบสารสนเทศของกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศที่ดิน	■■■■■		
- นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดินและรูปแบบการให้บริการข้อมูลที่ดิน			■■■
7. การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)			■

ภาคผนวก ค

ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ
โครงการ "การศึกษากาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน
(ช่วงขยายการดำเนินงานตามต้นแบบ)"

1. การศึกษาวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ

รายการ	จำนวน	อัตรา	จำนวนเงิน
	คน-เดือน	เดือน/บาท	บาท
1.1 ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			
1.1.1 หัวหน้าโครงการ	1	150,000	150,000
1.1.2 นักวิจัยหลัก	1	120,000	120,000
1.1.3 นักวิจัยหลัก	2	120,000	240,000
1.1.4 ผู้ช่วยนักวิจัย (1 คน)	2	30,000	60,000
1.1.5 เลขานุการโครงการ	2	20,000	40,000
รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			610,000

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วย	บาท	บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูล	เหมาจ่าย			100,000
1.2.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล	เหมาจ่าย			70,000
1.2.3 ค่าพาหนะเดินทาง	เดือน	2	30,000	60,000
1.2.4 ค่าสื่อสาร	เดือน	2	20,000	40,000
1.2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	เดือน	2	100,000	200,000
1.2.6 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน	เดือน	2	100,000	200,000
1.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เดือน	2	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				770,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 1				1,380,000

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการจัดหารายได้เพื่อสร้างจุดคุ้มทุน

รายการ	จำนวน	อัตรา	จำนวนเงิน	
		คน-เดือน	เดือน/บาท	บาท
2.1 ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง				
2.1.1 หัวหน้าโครงการ	1	150,000	150,000	
2.1.2 นักวิจัยหลัก	2.5	120,000	300,000	
2.1.3 นักวิจัยหลัก	2	120,000	240,000	
2.1.4 นักวิจัยหลัก	2.5	120,000	300,000	
2.1.5 ผู้ช่วยนักวิจัย (4 คน)	2.5	30,000	300,000	
2.1.6 เลขานุการโครงการ	2.5	20,000	50,000	
รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			1,340,000	
รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วย	บาท	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล	เหมาจ่าย			300,000
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	เหมาจ่าย			200,000
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในจัดประชุม	เหมาจ่าย			100,000
2.2.4 ค่าพาหนะเดินทาง	เดือน	2.5	30,000	75,000
2.2.5 ค่าสื่อสาร	เดือน	2.5	20,000	50,000
2.2.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	เดือน	2.5	100,000	250,000
2.2.7 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน	เดือน	2.5	100,000	250,000
2.2.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เดือน	2.5	50,000	125,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				1,350,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 2				2,690,000

3. การจัดองค์การในรูปแบบองค์การมหาชน

รายการ	จำนวน	อัตรา	จำนวนเงิน
	คน-เดือน	เดือน/บาท	บาท
3.1 ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			
3.1.1 หัวหน้าโครงการ	1	150,000	150,000
3.1.2 นักวิจัยหลัก	2	120,000	240,000
3.1.3 นักวิจัยหลัก	1	120,000	120,000
3.1.4 นักวิจัยหลัก	0.5	120,000	60,000
3.1.5 นักวิจัยหลัก	1	120,000	120,000
3.1.6 หลักวิจัยหลัก	0.5	120,000	60,000
3.1.7 ผู้ช่วยนักวิจัย (4 คน)	2.5	30,000	300,000
3.1.8 เลขานุการโครงการ	2.5	20,000	50,000
รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			1,100,000

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วย	บาท	บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
3.2.1 ค่าออกแบบโครงสร้างองค์การบริหารจัดการศูนย์ฯ	เหมาจ่าย			250,000
3.2.2 ค่าออกแบบโครงสร้างบุคลากร	เหมาจ่าย			300,000
3.2.3 ค่าวางกรอบทางการเงินและการบัญชี	เหมาจ่าย			500,000
3.2.4 ค่าออกแบบระบบการประเมินผล	เหมาจ่าย			350,000
3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล	เหมาจ่าย			200,000
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	เหมาจ่าย			100,000
3.2.7 ค่าใช้จ่ายในจัดประชุม	เหมาจ่าย			200,000
3.2.8 ค่าพาหนะเดินทาง	เดือน	2.5	30,000	75,000
3.2.9 ค่าสื่อสาร	เดือน	2.5	20,000	50,000
3.2.10 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	เดือน	2.5	100,000	250,000
3.2.11 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน	เดือน	2.5	100,000	250,000
3.2.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เดือน	2.5	50,000	125,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				2,650,000

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 3	3,750,000
---	------------------

4. การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านทรัพยากร (อุปกรณ์) และด้านข้อมูล

รายการ	จำนวน คน-เดือน	อัตรา เดือน/บาท	จำนวนเงิน บาท	
4.1 ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง				
4.1.1 นักวิจัยหลัก	2	150,000	300,000	
4.1.2 นักวิจัยหลัก	1.5	120,000	180,000	
4.1.3 นักวิจัยหลัก	2	120,000	240,000	
4.1.4 นักวิจัยหลัก	1.5	120,000	180,000	
4.1.5 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการพัฒนาระบบงาน (8 คน)	2.5	40,000	800,000	
4.1.6 เลขานุการโครงการ	2.5	20,000	50,000	
รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าจ้าง			1,750,000	
รายการ	หน่วย	จำนวน หน่วย	อัตราต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
4.2.1 ค่าศึกษาระบบการบริหารจัดการข้อมูล	เหมาจ่าย			250,000
4.2.2 ค่าออกแบบเชิงมโนทัศน์ของระบบสารสนเทศที่ดิน	เหมาจ่าย			300,000
4.2.3 ค่าศึกษาระบบงานประยุกต์ GIS	เหมาจ่าย			500,000
4.2.4 ค่าศึกษากำหนดกลยุทธ์ด้านข้อมูลเชิงแผนที่	เหมาจ่าย			350,000
4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสนเทศที่ดิน	เหมาจ่าย			200,000
4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลระบบงานที่ใช้งานร่วมกับ หน่วยงานอื่น	เหมาจ่าย			100,000
4.2.7 ค่าใช้จ่ายในจัดประชุม	เหมาจ่าย			180,000
4.2.8 ค่าพาหนะเดินทาง	เดือน	2.5	30,000	75,000
4.2.9 ค่าสื่อสาร	เดือน	2.5	20,000	50,000
4.2.10 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	เดือน	2.5	100,000	250,000
4.2.11 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน	เดือน	2.5	100,000	250,000
4.2.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เดือน	2.5	50,000	125,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				2,630,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 4				4,380,000
รวมงบประมาณโครงการ				12,200,000



ที่ มท 0522.3/ 8861

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

22 กรกฎาคม 2547

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงานจาก
ต้นแบบ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2550

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/15723 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ จำนวน 100 เล่ม
2. แผ่นซีดีรวมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ จำนวน 100 แผ่น


ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะกรรมการรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปี 2546 – 2547 ในกรอบวงเงิน 890.4 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การออกโฉนดที่ดินจากหลักฐานใบจองและ สค.1 จำนวน 665.2 ล้านบาท และการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน จำนวน 225.2 ล้านบาท เพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดินเป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลการถือครองที่ดินและที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติ ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของชาติ การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการประเทศ ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อจัดทำต้นแบบ จึงเห็นควรสนับสนุนให้ขยายการดำเนินงานโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ในกรอบวงเงินประมาณ 8,855.84 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณโครงการ	121.25 ล้านบาท
- ค่าจ้างพัฒนาระบบ	8,713.86 ล้านบาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษา	19.55 ล้านบาท
- ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากปี 2547	1.18 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อจัดการระบบที่ดิน (ช่วงขยายการดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2550 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล พลกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

คณะทำงานจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินฯ

โทร. 0 2622 1762

โทรสาร 0 2622 1762