



วาระเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๒

บันทึกข้อความ จัดเข้าวาระ ๕3 พ.ค. 2548

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ โทร 0 2273 9361

ที่ นร.0711/ 12204 วันที่ ๑ พฤษภาคม 2548

เรื่อง เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2548

ศคค. ๕๖๕๕

10 พ.ค. 48

14.05 น.

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณป 3/408

10 พค ๔8

1. ความเป็นมา

1.1 ตามที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมและค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,500

ล้านบาท ปัจจุบันสถานภาพการอนุมัติแผนงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท) หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 47 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 14,376.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.02 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท) หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 18 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 12,305.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.65 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(3) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 72 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 24,385.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(4) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 30.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

1.2 จากข้อมูลสถานภาพการอนุมัติแผนงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลางรายการดังกล่าว ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ จำนวน 108,614.24 ล้านบาท ณ วันที่ 29 เมษายน 2548 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 51,097.03 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 47.04 โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) มีการเบิกจ่ายไปเพียง 24,385.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหลายแผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) มีการเบิกจ่ายเพียง 30.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.20 รายละเอียดการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง หน่วยงาน แผนงาน/โครงการ ดังเอกสารแนบ 1 - 3

2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เนื่องจากขอวงเงินตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ เป็นผลให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณลักษณะดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบกลางรายการดังกล่าว ดังนี้

(1) เห็นควรให้รัฐมนตรี กำกับ ดูแลเร่งรัดหน่วยงานในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงิน แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 3 เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล

(2) สำหรับแผนงาน/โครงการ ที่มีการทำสัญญาก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว เห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินตามที่ปรากฏในสัญญา

(3) แผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีการทำสัญญาท่อนี้ผูกพัน เห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการทำสัญญาท่อนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 หากมีความจำเป็นและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีๆ ไป

(4) แผนงาน/โครงการ ที่มีการเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน เห็นควรให้เบิกจ่ายตามแผนได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2548 หากแผนการเบิกจ่ายล่วงเลยไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ให้ตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2549 ทดแทนส่วนที่ล่วงเลยไป

การดำเนินการตามข้อ 2 (2)-(4) ให้หน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เพื่อที่สำนักงบประมาณจะได้รวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อ 2 (1)-(4) เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ
พันตำรวจโท 
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี



กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่...เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่อง


(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2546 - 2548
 รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท) และ
 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
 การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ(16,500 59,000 ล้านบาท และ 23,400 ล้านบาท)
 จำแนกตามกระทรวง

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	รวม				
	ครม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ
			งบปม.	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	108,614.24	99,878.57	51,097.03	47.04	48,781.54
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	16,034.07	14,510.10	5,699.94	35.55	8,810.16
2. กระทรวงกลาโหม	3,453.80	3,171.25	1,628.13	47.14	1,543.12
3. กระทรวงการคลัง	3,759.92	3,711.59	2,104.76	55.98	1,606.83
4. กระทรวงการต่างประเทศ	-	-	-	-	-
5. กระทรวงท่องเที่ยว และการกีฬา	-	-	-	-	-
6. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	-
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,550.60	7,227.10	4,446.12	58.88	2,780.98
8. กระทรวงคมนาคม	8,823.63	6,855.97	1,188.55	13.47	5,667.42
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3,422.40	3,256.28	1,139.61	33.30	2,116.67
10. กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	1,385.15	1,326.06	72.66	5.25	1,253.40
11. กระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-
12. กระทรวงพาณิชย์	203.18	203.10	102.48	50.44	100.62
13. กระทรวงมหาดไทย	10,056.83	9,701.22	4,419.24	43.94	5,281.98
14. กระทรวงยุติธรรม	386.55	375.22	67.96	17.58	307.26
15. กระทรวงแรงงาน	223.84	201.57	83.53	37.32	118.04
16. กระทรวงวัฒนธรรม	150.53	147.84	-	-	147.84
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	542.33	517.03	415.74	76.66	101.29
18. กระทรวงศึกษาธิการ	2,916.22	2,914.37	2,289.32	78.50	625.05
19. กระทรวงสาธารณสุข	9,213.85	9,207.93	9,186.41	99.70	21.52
20. กระทรวงอุตสาหกรรม	2,243.90	2,176.04	707.71	31.54	1,468.33
21. ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	1,532.34	1,532.33	951.05	62.07	581.28
22. รัฐวิสาหกิจ	7,990.73	7,247.74	4,589.42	57.43	2,658.32
23. หน่วยงานอื่น	28,724.37	25,595.84	12,004.40	41.79	13,591.44

สรุปการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2546 - 2548

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท) และ

งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ(16,500 และ 59,000 ล้านบาท)

จำแนกตามกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	งบประมาณปีพ.ศ. 2546 (16,600 ล้านบาท)					งบประมาณปีพ.ศ.2547(16,500 ล้านบาท)					งบประมาณเพิ่มเติมปี 2547(59,000 ล้านบาท)					งบประมาณปี พ.ศ.2548 (23,400 ล้านบาท)					รวม				
	กรม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	กรม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	กรม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	กรม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	กรม. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ
			งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	16,521.67	16,274.60	14,376.44	87.02	1,898.16	16,482.78	15,959.95	12,305.10	74.65	3,654.85	60,249.11	54,409.49	24,385.42	40.47	30,024.08	15,360.68	13,234.51	30.07	0.20	13,204.44	108,614.24	99,878.57	51,097.03	47.04	48,781.54
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	82.00	80.84	80.84	98.59	-	278.48	217.96	217.96	78.27	-	7,173.59	6,918.50	5,401.14	75.29	1,517.36	8,500.00	7,292.80	-	-	7,292.80	16,034.07	14,510.10	5,699.94	35.55	8,810.16
2. กระทรวงกลาโหม	-	-	-	-	-	1,100.60	1,100.60	1,066.94	96.94	33.66	2,353.20	2,070.65	561.19	23.85	1,509.46	-	-	-	-	-	3,453.80	3,171.25	1,628.13	47.14	1,543.12
3. กระทรวงการคลัง	2,119.28	2,070.95	1,675.77	79.07	395.18	450.50	450.50	198.50	44.06	252.00	940.14	940.14	230.49	24.52	709.65	250.00	250.00	-	-	250.00	3,759.92	3,711.59	2,104.76	55.98	1,606.83
4. กระทรวงการต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กระทรวงท่องเที่ยว และการกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,191.59	2,190.61	2,182.53	99.59	8.08	1,528.73	1,367.58	1,005.74	65.79	361.84	3,530.26	3,369.90	1,257.85	35.63	2,112.05	300.02	299.01	-	-	299.01	7,550.60	7,227.10	4,446.12	58.88	2,780.99
8. กระทรวงคมนาคม	320.07	306.36	125.44	39.19	180.92	-	-	-	-	-	8,238.09	6,549.61	1,063.11	12.90	5,486.50	265.47	-	-	-	-	8,823.63	6,855.97	1,188.55	13.47	5,667.42
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	21.29	21.29	21.29	100.00	-	1,545.05	1,502.61	836.97	54.17	665.64	1,396.12	1,394.48	281.35	20.15	1,113.13	459.94	337.90	-	-	337.90	3,422.40	3,256.28	1,139.61	33.30	2,116.67
10.กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385.15	1,326.06	72.66	5.25	1,253.40	-	-	-	-	-	1,385.15	1,326.06	72.66	5.25	1,253.40
11.กระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.กระทรวงพาณิชย์	18.31	18.23	18.23	99.56	-	-	-	-	-	-	184.87	184.87	84.25	45.57	100.62	-	-	-	-	-	203.18	203.10	102.48	50.44	100.62
13.กระทรวงมหาดไทย	594.68	594.68	558.55	93.92	36.13	3,000.00	2,999.96	2,809.29	93.64	190.67	1,462.15	1,433.58	1,051.40	71.91	382.18	5,000.00	4,673.00	-	-	4,673.00	10,056.83	9,701.22	4,419.24	43.94	5,281.98
14.กระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.55	375.22	67.96	17.58	307.26	-	-	-	-	-	386.55	375.22	67.96	17.58	307.26
15.กระทรวงแรงงาน	66.80	46.47	43.19	64.66	3.28	-	-	-	-	-	157.04	155.10	40.34	25.69	111.76	-	-	-	-	-	223.84	201.57	83.53	37.32	118.04

เอกสารแนบ 2
หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	งบประมาณปีพ.ศ. 2546 (16,600 ล้านบาท)					งบประมาณปีพ.ศ.2547(16,500 ล้านบาท)					งบประมาณเพิ่มเติมปี 2547(59,000 ล้านบาท)					งบประมาณปี พ.ศ.2548 (23,400 ล้านบาท)					รวม				
	क्रम. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	क्रम. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	क्रम. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	क्रम. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	क्रम. อนุมัติ	งวด	เบิกจ่าย		คงเหลือ
			งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ				งปม.	ร้อยละ	
16.กระทรวงวัฒนธรรม					-					-	150.53	147.84			147.84					-	150.53	147.84	-	-	147.84
17.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	542.33	517.03	415.74	76.66	101.29					-					-					-	542.33	517.03	415.74	76.66	101.29
18.กระทรวงศึกษาธิการ	682.17	661.21	676.86	99.51	2.35	373.40	372.51	175.42	46.98	197.09	1,837.39	1,837.38	1,411.77	76.84	425.61	23.27	23.27	23.27	100.00	-	2,916.22	2,914.37	2,289.32	78.50	625.05
19.กระทรวงสาธารณสุข	5,263.01	5,255.69	5,245.91	99.67	10.78	3,117.19	3,117.19	3,117.10	100.00	0.09	833.65	834.05	823.40	98.77	10.65					-	9,213.85	9,207.93	9,186.41	99.70	21.52
20.กระทรวงอุตสาหกรรม	1,348.59	1,295.10	620.15	45.99	674.95					-	895.31	890.94	87.56	9.78	793.38					-	2,243.90	2,176.04	707.71	31.54	1,468.33
21.ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	280.86	280.85	243.83	86.81	37.02					-	1,251.48	1,251.48	707.22	56.51	544.26					-	1,532.34	1,532.33	951.05	62.07	581.29
22.รัฐวิสาหกิจ	1,416.95	1,438.77	1,303.24	90.07	135.53	2,728.14	2,728.14	1,403.62	51.45	1,324.52	3,337.66	2,793.97	1,882.56	56.40	911.41	477.78	286.66	-	-	286.66	7,990.73	7,247.74	4,589.42	57.43	2,058.32
23. หลายหน่วยงาน	1,543.74	1,475.53	1,162.87	75.33	312.66	2,360.69	2,102.90	1,473.56	62.42	629.34	24,735.74	21,945.73	9,361.17	37.84	12,584.56	84.20	71.68	6.80	8.07	64.88	28,724.37	25,595.84	12,004.40	41.79	13,591.44

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

สถานภาพการอนุมัติแผนงาน/โครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - 2548

รายงานการเบิกจ่ายงบกลางฯ
จำแนกเป็นรายการกระทรวง/หน่วยงาน

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคม (16,600 ล้านบาท)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
- งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
สำนักนายกรัฐมนตรี		82.00	80.84	80.84	-	
1. โครงการโบนัสดำรงการดีเด่น	ก.พ.	82.00 22 ก.ค.46	80.84 9 ก.ย.46	80.84	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว โดยการให้รางวัล โรงเรียนดีเด่น 525 โรงเรียน และรางวัลสำหรับ ข้าราชการ 4,911 รางวัล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
สำนักนายกรัฐมนตรี		278.48	217.96	217.96	-	
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพของประเทศไทย	สำนักนายกรัฐมนตรี	165.48 14 ต.ค. 46	104.96	104.96	-	ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตาม พรฎ. จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พ.ศ. 2547 ผลการดำเนินการ ได้มีการสรรหาบุคลากรและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว
2 โครงการศูนย์สร้างสรรคงานออกแบบ	สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	113.00 6 ม.ค.47	113.00 16 ก.พ.47	113.00	-	-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมเบิกจ่ายงบประมาณแทน โดยขณะนี้ดำเนิน การได้ตามแผน เป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร และจัดตั้งสำนักงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
สำนักนายกรัฐมนตรี		7,173.59	6,918.50	5,401.14	1,517.36	
1. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	สำนักงบประมาณ	5,000.00 7 เม.ย 47	5,000.00 22 เม.ย 47	5,000.00	-	สำนักงบประมาณ อนุมัติงวดแล้ว 5,000 ล้านบาท ปัจจุบัน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 25 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ง ด่วนตามนโยบายรัฐบาล อาทิ ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากโรคระบาดไข้ การทำบัตร ประชาชนแบบเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
2. แผนการพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ	สศช.	380.00 8 พ.ค.47	124.90 14 มิ.ย 47	53.80	71.10	ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (มิถุนายน2547-พฤษภาคม2548) วงเงิน 380 ล้านบาท ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้ว 53.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)	สนง. รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ฯ การศึกษา	343.59 8 มิ.ย 47	343.59 12 ก.ค. 47	343.59	0.00	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
4. เตรียมการจัดตั้งองค์กร เพื่อระดมทุน	สน.เลขาธิการ	30.00	30.00	0.90	29.10	ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน 6 งวดงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	ส.ป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
และบริหารจัดการในการพัฒนาโครง ข่าย/เครือข่ายระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit)*	นายกรัฐมนตรี	10 ส.ค. 47	22 ก.ย. 47			งบประมาณปี 2547 จำนวน 30.00 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา 26.98 ลบ. และงบดำเนินงาน 3.02 ลบ. ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย (1) เบิกจ่ายงบดำเนินงานแล้ว 0.90 ล้านบาท (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 และจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2548 วงเงิน 4.05 ล้านบาท (3) ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 20.688 ล้านบาท (4) คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายวันที่ 18 ธ.ค.2548 จำนวน 6,295 ล้านบาท
5. ค่าใช้จ่าย GFMIS	สน.เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	1,400.00 17 ส.ค. 47	1,400.00 30 ก.ย. 47		1,400.00	งบประมาณทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท ดำเนินการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2548

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
6. ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตาม โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม	สศช.	20.00 10 ส.ค. 47	20.00 26 พ.ย. 47	2.85	17.15	อยู่ในระหว่างดำเนินการเจรจากับธนาคารกรุงไทย ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 4 งวดครบ ตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (ธันวาคม2547 - ธันวาคม2548) งบประมาณจำนวน 20.00 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย (1) ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 (2) ดำเนินงานส่งงวดที่ 1 และ 2 แล้ว (3) ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 วงเงิน 2.85 ล้านบาท วันที่ 27 เมษายน2548 (4) ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 4 งวดครบ ตามสัญญา

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	รวม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
สำนักงานรัฐมนตรี		8,500.000	7,292.800		7,292.800	
1. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าใช้จ่ายใน การแก้ไขภัยพิบัติภาคใต้)*	สงป.	5,000.000 5 ม.ค. 48	5,000.000 7 ม.ค. 48		5,000.000	
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้*	สนง. บริหาร ฯ องค์ความรู้	3,500.000 28 ธ.ค. 47	2,292.800 8 เม.ย. 48		2,292.800	วงเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท *** ปี 2547 งบกลาง (59,000) จำนวน 500 ล้านบาท ปี 2548 งบกลาง (23,400) จำนวน 3,500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน งานที่ดำเนินการแล้ว มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรในการจัดตั้งสำนักงาน ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ และอยู่ในระหว่างการจัด สรรหาและบรรจุบุคลากรการกำหนดยุทธศาสตร์และ

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
						แผนปฏิบัติการทำให้การจัดทำรายละเอียดและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการโดยเบิกจ่ายจากทุนประเดิมของหน่วยงานไปแล้ว จำนวน 308.90 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงกลาโหม		1,100.60	1,100.60	1,066.94	33.66	
1 โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียง ขนาดกลาง แบบ AIRBUS	กองทัพอากาศ	1,100.60 18 พ.ย. 46	1,100.60	1,066.94	33.66	ทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่างานที่กำหนดในสัญญา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงกลาโหม		2,353.20	2,070.65	561.19	1,509.46	
1. โครงการจัดหาปืนใหญ่เบา	สป. กลาโหม	353.20 7 เม.ย 47	353.20 4 มิ.ย 47	353.20	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เร่งด่วนในการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรี	บก.สส.	2,000.00 27 ก.ค. 46 21 ก.ย. 47	1,717.45 ก.ย. 47 - เม.ย 48	207.99	1,509.46	มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่างานที่กำหนด ในสัญญา และงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ดำเนินการโดยกองทหาร ช่างพัฒนา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงการคลัง		2,119.28	2,070.95	1,675.77	395.18	
1. โครงการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	กรมสรรพากร	600.00 6 พ.ค.46	582.09 23 มี.ย.46	582.09	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. โครงการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ 2	กรมสรรพากร	334.73 16 ก.ย. 46	324.70 30 ก.ย.46	324.70	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
3. บริษัทร่วมทุนยางพาราสามประเทศ	กระทรวงการคลัง	88.00 28 เม.ย.46	84.00 19 ก.ย.46	84.00	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
4. โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ	กรมธนารักษ์	810.38 8 ก.ค.46	810.38 29 ส.ค.46	629.20	181.18	วงเงินที่เหลือเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของ กรมทางหลวง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน กันยายน 46
5.โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. เชียงใหม่	กรมธนารักษ์	230.20 23 ก.ย. 46	214.00 30 ก.ย.46	-	214.00	ทำสัญญาเมื่อ 31 มี.ค.47 อยู่ระหว่างการขนย้าย และจัดสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาวชิราวุธมหาวิทยาลัยเกษตร ทหารราบที่ 33 คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ ภายใน เดือนกันยายน 48
6. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ของกระทรวงการคลัง	กระทรวง การคลัง	55.95 23 ก.ย. 46	55.78 30 ก.ย.46	55.78	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงการคลัง		450.50	450.50	198.50	252.00	
1 ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการพัฒนา เส้นทางสายหัวยี่โก้นเมืองเงิน-ปากแบ่ง แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	กระทรวงการคลัง	252.00 1 ก.ค. 46	252.00 7 มิ.ย. 47		252.00	วงเงินทั้งโครงการ 840 ล้านบาท โดยทำสัญญาให้ความ ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 252 ล้านบาท เมื่อ 5 ก.พ.47 ส่วน ที่เหลือให้กู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน การดำเนินงานอยู่ ระหว่าง สปปล. คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมา ก่อสร้าง
2 โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ ประชาชน (ศงป.)	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง สวทช.	198.50 5 ส.ค.46	198.50	198.50	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงการคลัง		940.14	940.14	230.49	709.65	
1. โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศ	กรมสรรพากร	670.14 8 มิ.ย. 47	670.14 19 ก.ค. 47	180.84	489.30	ทำสัญญา เมื่อ 13 ส.ค.47 ระยะเวลาดำเนินการ 16 เดือน/ 7 งวดงาน ภายใน ก.ย.48 สามารถจะเบิกได้ 4 งวดงาน งวด สุดท้ายประมาณเดือน ก.พ.49
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ของกลุ่มภาคการผลิตและ บริการ	สศค.	100.00 12 ต.ค. 47	100.00 30 พ.ย. 47	49.65	50.35	ทำสัญญา เมื่อ 11 เม.ย.48 ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวดๆ แรกเบิกจ่ายแล้ว 49.65 ล้านบาท คาดว่าจะงวดที่ 2 จำนวน 50.35 ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ใน 15 มิ.ย.48 ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากต้องจัดระบบของ สศค. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานงบประมาณ เข้าด้วยกันก่อน ขณะนี้การจัดระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการสร้างองค์การกำกับดูแลสมาชิก และศูนย์กลางข้อมูลในตลาด ตราสารหนี้	สบน.	170.00 12 ต.ค. 47	170.00 27 ธ.ค. 47	-	170.00	ระยะดำเนินการ 3 ปี ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก ติดปัญหา ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และระเบียบราชการที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ขออนุมัติยกเว้นระเบียบดังกล่าวจากกระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงการคลัง		250.000	250.000		250.00	
1. โครงการจัดตั้งบริษัท ส่งเสริมธุรกิจ เกษตรกรไทย จำกัด	สนง.คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	250.000 29 มี.ค. 48	250.000 12 เม.ย. 48		250.00	เพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งบริษัทฯ การจะเบิก จ่ายเงินงบประมาณได้ต่อเมื่อมีการจัดตั้งคณะ กรรมการบริษัทฯ แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2548

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2,191.59	2,190.61	2,182.53	8.08	
1. การจัดตั้งบริษัทมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารจำกัด	กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	1,950.00 17 มี.ย.46	1,950.00 5 ก.พ.47	1,950.00	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. โครงการแก้ไขปัญหการใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสตในสุกร	กรมปศุสัตว์	241.59 18 มี.ค.46	240.61 25 เม.ย.46 30 พ.ค.46	232.53	8.08	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1,528.73	1,367.58	1,005.74	361.84	
1 โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	กรมวิชาการเกษตร	580.00 9 ก.ย. 46	434.09	329.08	105.01	ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (2547-2550) งบประมาณทั้งสิ้น 1,580 ล้านบาท งบกลางฯ วงเงิน 434.09 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 เบิกจ่ายแล้ว 329.08 ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบ และศูนย์ประชุมฯ ได้ย้ายออกไป ทำให้ต้องขออนุมัติก่อสร้างอาคารแทนที่
2 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงใหม่	กรมส่งเสริมสหกรณ์	314.25 16 ก.ย. 46	299.01	43.00	256.01	ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 299.01 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ และปรับ พื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว 43.00 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2550

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าชี้แจง
3 โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนนานาชาติ แปซิฟิกฟลอรา 2004	กรมส่งเสริม การเกษตร	23.60 6 ม.ค.47	23.60	22.78	0.82	ระยะเวลาดำเนินการ 187 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 23.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 22.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานคาดว่าจะ จะเบิกจ่ายได้เดือนกันยายน 2548
4 แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ด้านอาหาร (Food Safety)	กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	610.88 6 ม.ค.47	610.88	610.88	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3,530.26	3,369.90	1,257.85	2,112.05	
1. แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ด้านอาหาร	กระทรวงเกษตร ฯ (หลายหน่วยงาน)	1,520.00 6 ม.ค. 47	1,519.98 8 มิ.ย 47	718.34	801.64	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค 47-มี.ค 48) งบประมาณทั้งสิ้น 1,519.98 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 494.26 ล้านบาท เบิกจ่าย 453.20 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 611.69 ล้านบาท เบิกจ่าย 173.33 ล้านบาท กรมประมง 417.03 ล้านบาท เบิกจ่าย 91.82 ล้านบาท กรมประมงเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งรอส่งมอบเดือน พ.ค.48 กรมปศุสัตว์ เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบ และบางอย่างรอทำสัญญา
2. โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวน โลก	กรมวิชาการเกษตร	485.00 22 ก.ค. 46	328.63 10 ก.ย. 47		328.63	ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (2547-2550) งบประมาณทั้งสิ้น 1,580.00 ล้านบาท งบกลางฯ 16,500 วงเงิน 434.09 ล้านบาท งบกลางฯ 59,000 วงเงิน 485.00 ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้างฯ วงเงิน 320 ล้านบาท ระยะเวลา 15

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
3. โครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัด ปทุมธานี	กรมชลประทาน	56.44 1 มิ.ย 47	56.44 5 ก.ค. 47	31.46	24.98	เดือน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 47 คาดว่างานปรับพื้นที่แล้ว เสร็จเดือนตุลาคม 2548 งานจ้างผู้บริหารวงเงิน 132 ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ 21 ก.พ. 48 ได้จ่ายเงินล่วงหน้า 180 ล้านบาท จากงบกลางฯ 16,500 คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน 2548 จำนวน 272.6 ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายงวดสุดท้ายจำนวน 40 ล้านบาท ในเดือน สิงหาคม 2548 ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 56.44 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ก.ค 47 ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางนางจันและ อาคารประกอบ วงเงิน 11.44 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11.44 ล้านบาท และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ วงเงิน 17.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.78 ล้านบาท และงานก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งคลองยายยุ้ย วงเงิน 28.00 ล้านบาท เบิกจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
4. โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน	กรมวิชาการเกษตร	45.00 8 มิ.ย 47	45.00 12 ก.ค. 47	30.75	14.25	แล้ว 13.24 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 24.97 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2548 ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (2547-2552) งบประมาณทั้งสิ้น 347.39 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 45.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 78.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549-2551 224.39 ล้านบาท ได้ดำเนินงานในการสำรวจรังวัดพื้นที่ในเขตป่า 256,218 ไร่ และจัดทำแผนที่แปลงเกษตรกร เบิกจ่ายแล้ว 30.75 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2548 การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการชี้แนวเขตป่า ไม่มีหน่วยงานใดสามารถกำหนดจุดแบ่งเขตได้ชัดเจนจึงเป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตลำไยบรรจุกระป๋อง	กรมส่งเสริมสหกรณ์	28.89	28.89	20.89	8.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 28.89 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
6.โครงการพัฒนาโครงข่ายแม่ข่ายน้ำปิง - แม่น้ำยม - แม่น้ำน่าน	กรมวิชาการเกษตร	4.60 18 พ.ค. 47	4.60 21 มิ.ย 47	3.28	1.32	เบิกจ่ายแล้ว 20.89 ล้านบาท ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 4.60 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรและเกษตรกร จำนวน 16 กลุ่ม ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 3.28 ล้านบาท คาดว่าส่วนที่เหลือ เบิกจ่ายได้เดือนกันยายน 2548
	กรมชลประทาน	211.69 7 เม.ย 47	211.69 14 ก.ค. 47	109.95	101.74	ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 211.69 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ เบิกจ่ายได้ 109.95 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2548 จำนวน 97.97 ล้านบาท
7. โครงการจัดทำภาพถ่ายออร์โธรีโธซีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000	สป.เกษตร ฯ	499.00 12 ต.ค. 47	499.00 29 พ.ย. 47	146.54	352.46	ระยะเวลาดำเนินงาน 20 เดือน (15 งวด) งบประมาณทั้งสิ้น 832.00 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
8. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน เพื่อการส่งออกในทุกฤดูปลูกให้	กระทรวงเกษตรฯ	400.00 12 ต.ค. 47	398.04 24 ธ.ค. 47	54.54	343.50	งบกลางฯ ปี 2547 499.00 ล้านบาท เงินกู้ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 333 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีเฟกซ์มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000 เสร็จแล้วจำนวน 1 บล็อก จากจำนวนทั้งสิ้น 288 บล็อก งานที่ดำเนินการต่อคือจัดทำแผนที่ฯ ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และงานแผนที่ท้ายสินคาคาดว่าแล้วเสร็จวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เบิกจ่ายแล้ว 146.54 ล้านบาท คาดว่าจะเดือนกันยายน เบิกจ่ายได้ 175.50 ล้านบาท คาดว่าจะงวดสุดท้าย จำนวน 31.20 ล้านบาท เดือนสิงหาคม 2549 ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (2548-2552) งบประมาณทั้งสิ้น 5,902.08 ล้านบาท งบประมาณปี 2547 398.04 ล้านบาท งบประมาณปี 2549 1,812.56 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สง.ป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						งบประมาณปี 2550 1,712.32 ล้านบาท งบประมาณปี 2551 1,706.78 ล้านบาท งบประมาณปี 2552 272.38 ล้านบาท ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิต ตรวจรับรอง คุณภาพการผลิต พร้อมทั้งติดตามประเมินผล มีการเบิกจ่าย 54.54 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมชลประทาน วงเงิน 194.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 16.47 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน 157.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.00 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร วงเงิน 2.04 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.24 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน 17.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.30 ล้านบาท สศก. วงเงิน 5.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.97 ล้านบาท กรมชลประทาน เบิกจ่ายในงบดำเนินการบางส่วน งบลงทุน คาด ว่าจะประกวดราคาเดือน พ.ค. 2548 กรมพัฒนาที่ดิน มีปัญหาเนื่องจากการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ล่าช้า

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
9. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	กรมชลประทาน	279.64 12 ต.ค. 47	277.63 3-4 พ.ย. 47	142.10	135.53	กว่ากำหนด
9.1 โครงการห้วยแม่ประจันต์ จ. เพชรบุรี		100.00	100.00	86.51	13.49	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 59.07% . เบิกจ่ายแล้ว 86.50 ล้านบาท คาดว่าจะเดือนกันยายนเบิกจ่ายได้ 3.49 ล้านบาท
9.2 โครงการชลประทานปากมูล จ. อุบลราชธานี		83.64	81.85	25.93	55.92	ปัจจุบันได้ทำสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 25.93 ล้านบาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 44.87% คาดว่าภายในเดือนกันยายน 2548 จะเบิกจ่ายได้อีก 55.52 % คาดว่าจะเดือนกันยายน สามารถเบิกจ่ายได้ 55.51 ล้านบาท
9.3 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญห อุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย		96.00	95.78	29.66	66.12	ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 96.00 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						มีการทำสัญญาเมื่อ 26 พ.ย. 47 ดำเนินงานแล้วเสร็จ 43.19 % เบิกจ่ายแล้ว 29.66 ล้านบาท เดือนกันยายน เบิกจ่ายได้ 66.00 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		300.018	299.007		299.007	
1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสุขอนามัยทำเทียม เรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต *	กรมประมง	300.018 9 พ.ย. 47	299.007 15 มี.ค. 48		299.007	ระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2548 คาดว่าจะเดือนกันยายน เบิกจ่ายได้ 6 งวด 103.76 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงคมนาคม		320.07	306.36	125.44	180.12	
1. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงไทย - กัมพูชา	กรมทางหลวง	229.00 10 มิ.ย.46	215.29 6 ส.ค.46	52.93	162.36	การก่อสร้างในฝั่งไทยเป็นไปตามวงงาน ส่วนในฝั่งกัมพูชาเพิ่งจะมีการเจรจาแล้วเสร็จ เนื่องจากกัมพูชาได้ร้องขอเปลี่ยนแนวเส้นทางก่อสร้าง และสำนักงบประมาณอนุมัติวงจจำนวน 107.84 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 คาดว่าจะเบิกจ่าย เงินทั้งหมดได้ภายในเดือนกันยายน 2548
2. การก่อสร้างทางถนนสาย พท 3037 บ้านไสกลิ่ง - บ้านหัวป่า	กรมทางหลวงชนบท	50.00 10 มิ.ย.46	50.00 6 ส.ค.46	32.24	17.76	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
3. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเครือข่าย ของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับกระทรวง ของกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	41.07 22 ก.ค.46	41.07 19 ส.ค.46	40.27	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงคมนาคม		8,238.09	6,549.61	1,063.11	5,486.50	
1. ค่าใช้จ่ายก่อสร้างทางขึ้น - ลง (Ramp) บริเวณท่าเทียบเรือแขวง คำม่วน สปป. ลาว	กรมการขนส่งทางน้ำ	34.20 22 ก.พ. 47	34.20 8 ก.ย. 47	22.19	12.01	ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน 12 งวด ทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานผลการก่อสร้าง ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 7 คาดว่าจะ เบิกจ่ายอีก 5 งวด จำนวน 12.01 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
2. การก่อสร้างถนนเชื่อมท่าเทียบเรือ - ถนนหมายเลข 13 สปป. ลาว	กรมทางหลวง	29.83 22 ก.พ. 47	23.34 30 ก.ย. 47		23.34	สำนักงานประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (งวด) แล้ว แต่ยัง ไม่มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากกรมทางหลวงได้ ยกเลิกการประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคาใหม่
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน แนวใหม่แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย) - อ. เชียงแสน	กรมทางหลวง	10.00 2 มี.ค. 47	10.00 17 ธ.ค. 47		10.00	สำนักงานประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(งวด) และทำ สัญญาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน
4. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	กรมทางหลวง	270.00	270.00	63.53	206.47	ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน/งวดงาน (18 มีนาคม 2548 -

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
122 ตอนทางเลียบเมืองนครสวรรค์		7 เม.ย 47	13 ธ.ค. 47			8 กันยายน 2549) งบประมาณทั้งสิ้น 423.55 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 270.00 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน) งบประมาณปกติปี 2549 จำนวน 153.55 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 การก่อสร้างทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษโดยรวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 540 วัน
5.งานศึกษาและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสี แดงช่วงบางซื่อ - มักกะสัน ฯ	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง ฯ	143.90 1 มิ.ย 47	143.90 30 มิ.ย 47	38.73	105.18	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 6 งวดงาน ค่าจ้างล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ได้ดำเนินงานทบทวนประเมินผลการศึกษาและออกแบบเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดและเตรียมเอกสารประมูล ออกแบบ Definitive Design พญาไท - ดอนเมือง ปัจจุบันเบิกจ่าย เงินค่าจ้างล่วงหน้า และงวดงานที่ 1 แล้ว ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 143.00 ล้านบาท
6. งานศึกษาและออกแบบรายละเอียด	สำนักงานนโยบาย	163.79	163.79	24.53	139.26	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 6 งวดงาน ค่าจ้างล่วงหน้า และ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
ศูนย์คมนาคมตากสินและทางรถไฟ สายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง - มหาชัย)	และแผนการขนส่ง ฯ	1 มิ.ย 47	30 มิ.ย 47			เงินประกันผลงาน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ได้ดำเนินงานทบทวนประเมินผลการศึกษาและออกแบบเบื้องต้น ออกแบบศูนย์คมนาคมตากสินแล้วเสร็จ จะดำเนินการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมประชาชน การออกแบบ รายละเอียดและเตรียมเอกสารประมูล ปัจจุบันเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน 24.53 ล้านบาทแล้ว ภายในเดือน กันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินงวด 6 งวด จำนวน 163.55 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 29 กันยายน 2548 จำนวน 8.18 ล้านบาท
7. งานศึกษาและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วม กับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อ ระบบขนส่ง ฯ	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง ฯ	419.00 1 มิ.ย 47	280.30 27 ส.ค. 47	40.00	240.30	วงเงินตามสัญญา 418.18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 280.30 ล้านบาท และ ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 137.88 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ระยะเวลา 18 เดือน 10 งวดงาน ค่าจ้างล่วงหน้า และเงินประกันผลงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2548 ผลงานสะสมร้อยละ 29.5 ได้ตรวจรับ รายงานแผนการทำงานและรายงานเกณฑ์การออกแบบแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
8. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน การออกแบบรายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (สมุทรสาคร - แหลมผักเบี้ย - ชะอำ)	กรมทางหลวง	422.73 1 มิ.ย 47	422.73 26 ก.ค. 47	203.42	219.31	บริษัทที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว ปัจจุบันเบิกจ่าย ค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน 40.00 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 4 งวด เป็น 280.30 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 จำนวน 26.49 ล้านบาท มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 และเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
9. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมผู้ ออกแบบและพิจารณาข้อเสนอของผู้ ลงทุนโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้	กรมทางหลวง	39.48 1 มิ.ย 47	39.48 14 ก.ค. 47	5.33	34.15	มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 และเบิกจ่ายเงิน แล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน
10. โครงการก่อสร้างเส้นทางจากบ้าน พุน้ำร้อน - ชายแดนไทยและพม่า	กรมทางหลวง	35.00 8 มิ.ย 47	35.00 27 ก.ค. 47	27.07	7.93	ทำสัญญาเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 7.93 ล้านบาท ครบวงเงินโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
11. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง	กรมทางหลวง	33.92 8 มิ.ย 47	33.92 27 ก.ค. 47	31.24	2.68	ระยะเวลาดำเนินงาน 12 งวดงาน ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวน 2.68 ล้านบาท
12. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายตวาด - เกาะกง - สะระอัมเบิล	กรมทางหลวง	178.00 8 มิ.ย 47	178.00 22 ก.พ. 48		178.00	งบประมาณทั้งสิ้น 288.30 ล้านบาท งบประมาณปี 2547 จำนวน 178.00 ล้านบาท และงบประมาณปกติปี 2548-2550 รวม 110.30 ล้านบาท ระยะเวลา 24 เดือน ดำเนินการประกวดราคา แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงพิจารณาปรับราคา คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2548
13. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กรมทางหลวง	1,755.13 10 ส.ค. 47	647.14 27 ธ.ค. 47		647.14	สำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(งวด) แล้ว 3 สายทาง อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา 2 สายทาง ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 สายทาง และอีก 6 สายทาง ออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณต่อไป
14. โครงการพัฒนาทางหลวง	กรมทางหลวง	652.00 12 ต.ค. 47	353.87 ธ.ค. 47 - ม.ค. 48	77.09	276.78	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ทำสัญญาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2548 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน 298.13 ล้านบาทจากสำนักงานงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
15. โครงการขยายทางจราจรทางหลวง หมายเลข 2 สายสระบุรี - นครราชสีมา	กรมทางหลวง	503.20 12 ต.ค. 47	503.20 15 ธ.ค. 47	25.62	477.58	ทำสัญญาเมื่อเดือนมีนาคมและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
16. โครงการบำรุงรักษาทางหลวง	กรมทางหลวง	999.92 12 ต.ค. 47	999.92 14 ธ.ค. 47	132.95	866.97	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
17. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาทาง หลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	2,348.00 12 ต.ค. 47	2,211.15 27 ธ.ค. 47	320.27	1,890.88	ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ทำสัญญาแล้ว ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน จำนวน 794 สัญญา ขณะนี้ดำเนินการแล้ว เสร็จ 243 สัญญา หรือร้อยละ 30.60 ส่วนอีก 551 สัญญาจะแล้ว เสร็จในเดือนกันยายน 2548 และจะเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น
18. โครงการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ของท่าอากาศยาน	กรมการขนส่งทางอากาศ	200.00 12 ต.ค. 47	199.66 27 ธ.ค. 47	51.15	148.51	2,347.99 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 199.66 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน โดยมีเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ปัจจุบันทำสัญญาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 4 แห่ง วงเงิน 113.15 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1 แห่ง วงเงิน 37.10 ล้านบาท อยู่ระหว่างทำ E-Auction คาดว่าจะ ทำสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2548 และอีก 1 แห่ง วงเงิน 34.44 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดำเนินการแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด 8 งวดงาน อีกจำนวน 148.51 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 199.66 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงคมนาคม		265.470				
1. โครงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน*	กรมการขนส่งทางอากาศ	265.470 28 ร.ค. 47			-	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ขณะนี้อยู่ระหว่างทำ E-Auction คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ประมาณ เดือนกันยายน 2548 จำนวน 30.00 ล้านบาท และจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จำนวน 161.75 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		21.29	21.29	21.29	-	
1. โครงการเร่งรัดพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา (4 โครงการย่อย)	กระทรวงทรัพยากรฯ	21.29 8 ก.ค.46	21.29 26 ก.ย.46	21.29	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ		1,545.05	1,502.61	836.97	665.64	
1 โครงการเชียงใหม่ซาฟารีไนท์ จังหวัดเชียงใหม่	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	1,090.02 28 ต.ค. 46	1,047.85 19 ม.ค.47	658.68	389.17	วงเงินทั้งโครงการ 1,498.28 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ปี 2547 กรม.อนุมัติ เมื่อ 28 ต.ค.46 วงเงิน 1,155.9 ล้านบาท แยกเป็น งบปกติ 65.89 ล้านบาท งบกลาง (16,500 ล้านบาท) 1,090.01 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในงบดำเนินงาน การก่อสร้าง การจัดหาสัตว์ จัดหารถท่องเที่ยวสองล้อ และสาธารณูปโภค 2. ปี 2548 กรม.อนุมัติงบกลาง (23,400 ล้านบาท) เมื่อ 25 ม.ค.48 วงเงิน 342.38 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการ 3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 21 เดือน (ก.ค.46 - มี.ย.48) 4. อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 253.49 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ได้ภายใน มี.ย.48

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
2 โครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำ อุปโภคและบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน	กรมทรัพยากรน้ำ	455.03 6 ม.ค.47	454.76 18 มี.ค.47	178.29	276.47	ทำสัญญาแรกเมื่อ 3 พ.ค.47 - ปัจจุบันแล้ว 103 แห่ง จากทั้งหมด 169 แห่ง คาดว่าจะทำสัญญาในส่วนที่เหลือได้ ภายใน มิ.ย.48 ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค.47 ถึงก.ย.48 อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน 79.54 ล้านบาทคาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายใน 15 ก.ย.48 ปัญหา เนื่องจากบางรายการดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ซึ่งยังไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างประสานให้หน่วยทหารพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,396.12	1,394.48	281.35	1,113.13	
1. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำอุปโภคและบริโภคด้วยระบบ ประปาหมู่บ้าน	กรมทรัพยากรน้ำ	1,124.86 6 ม.ค. 47	1,123.22 6 ก.ย. 47	251.23	871.99	ทำสัญญาแห่งแรกเมื่อ 20 ธ.ค.47 - ปัจจุบันแล้ว 305 แห่ง จาก ทั้งหมด 351 แห่ง ระยะดำเนินการ ก.ย.47 - ก.ย.48 คาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายใน ก.ย.48 ปัญหาการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากบางแห่งดำเนินการใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ซึ่งไม่มีผู้รับเหมา ปัจจุบันได้มอบให้หน่วยทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ และคาดว่าจะทำสัญญาครบทุกแห่งภายใน เดือน มิ.ย.48
2. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ภูพาน	กรมทรัพยากรธรณี	198.00 17 ก.พ. 47	198.00 30 ก.ย. 47		198.00	ทำสัญญาแล้วเมื่อ 30 ธ.ค.47 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน การเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น 10 งวด คาดว่างวดที่ 1 - 2 จำนวน 19.80 ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค.48 และงวด สุดท้ายภายในเดือน ต.ค.48
3. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ชายแดน จ. เชียงราย	สำนักนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม	5.00 2 มี.ค. 47	5.00 28 มิ.ย. 47	1.00	4.00	ทำสัญญาแล้ว ปัจจุบันที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบื้องต้นให้ คณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเมื่อ 30 มี.ค.48 และอยู่ระหว่าง การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าจะตรวจรับได้ภายใน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
4. โครงการจัดหาน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ (ภูพิงค์และอ่างช้าง)	กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	17.78 10 ส.ค. 47	17.78 6 ก.ย. 47	14.45	3.33	เดือน พ.ค.48 ทำสัญญาแล้ว ระยะเวลาการดำเนินงาน 270 วัน ขณะนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จ 90% คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบภายในเดือน มิ.ย.48
5. โครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทน์	กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	12.06 10 ส.ค. 47	12.06 6 ก.ย. 47	8.09	3.97	หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง ใช้ระยะเวลา 240 วัน การดำเนินการแล้วเสร็จ 90% คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบภายใน พ.ค.48
6. การแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำประปาจังหวัดลำพูน	กรมทรัพยากร น้ำบาดาล	38.42 17 ส.ค. 47	38.42 30 ก.ย. 47	6.58	31.84	ทำสัญญาแล้วเมื่อ 27 ธ.ค.47 ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน การเบิกจ่ายเงินงวดเดียวเมื่องานเสร็จ คาดว่าภายใน ส.ค.48

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		459.939	337.904		337.904	
1. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการทำเกลือจากเกลือใต้ดินในภาคตะวันออก เจียงเหนือ (TOR)*	กรมทรัพยากรธรณี	38.500 25 ม.ค. 48			-	ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 15 มิ.ย.48 เบิกจ่ายงวดแรกได้ภายใน ก.ค.48 และเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายใน เม.ย.49
2. โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ. เชียงใหม่*	สนง. บริหาร โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	342.376 25 ม.ค. 48	258.841 8 เม.ย. 48		258.841	วงเงินทั้งโครงการ 1,498.28 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ปี 2547 วงเงิน 1,155.9 ล้านบาท แยกเป็น งบปกติ 65.89 ล้านบาท งบกลาง (16,500 ล้านบาท) 1,090.01 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในงบดำเนินงาน การก่อสร้าง การจัดหาสัตว์ การจัดการท่องเที่ยวสองสัตว์ และสาธารณูป โภค 2. ปี 2548 งบกลาง (23,400 ล้านบาท) 342.38 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
3. โครงการอุทยานช้าง จ. เชียงใหม่*	สนง. บริหาร โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	25.000 25 ม.ค. 48	25.000 8 เม.ย. 48		25.000	และงบลงทุนบางส่วน 3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวดๆ สุดท้ายภายในเดือน กันยายน 48 ยังไม่ทำสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ จัดหาครุภัณฑ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือน กันยายน 48
4. โครงการสวนสัตว์เปิดหนองเต็ง จักราช จ. นครราชสีมา*	สนง. บริหาร โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	54.063 25 ม.ค. 48	54.063 8 เม.ย. 48		54.063	ยังไม่ทำสัญญา ระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการ 2 ปี สำหรับปีแรกใช้งบประมาณจากงบกลาง(23,400 ล้านบาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน ปลูกหญ้า ก่อสร้างถนนดินบดอัด ก่อสร้างรั้ว อ่าง เก็บน้ำ และจัดหาครุภัณฑ์เบื้องต้น คาดว่าจะเบิก เงินได้ภายในเดือนกันยายน 48

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,385.15	1,326.06	72.66	1,253.40	
1. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)	สนง. ปลัดกระทรวง	1,202.00 8 มิ.ย 47	1,202.00 13 ก.ค. 47	18.84	1,183.16	งบประมาณทั้งสิ้น 5,328 ล้านบาท ปี 2547 จำนวน 1,202 ล้านบาท (งบกลาง) ปี 2548 จำนวน 2,106 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 2,220 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน มีการทำสัญญาแล้ว วงเงิน 1,141.164 ล้านบาท - ตัวบัตร Smart Card 12 ล้านใบ เงิน 888 ล้านบาท - เครื่อง Pre-personalization 2 เครื่อง เงิน 64.8 ล้านบาท - เครื่อง Card Reader 3,000 ชุด เงิน 188.364 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 5 มกราคม 2548 และ 12 เมษายน 2548 ตามลำดับ ส่งมอบบัตร Smart Card จำนวน 9 ล้านใบ ก.ICT มีการตรวจรับแล้ว 6 ล้านใบ แต่มีปัญหาระบบทดสอบการอ่านบัตรของ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
2. โครงการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยา	กรมอุตุนิยมวิทยา	49.14	49.14	14.79	34.35	กรมการปกครองทำให้ยังไม่ได้มีการรับมอบบัตร รวมทั้งเครื่อง Pre-personalization และเครื่อง Card Reader ที่ยังไม่ผ่านการตรวจรับ ทำให้ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินได้ มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วน of เครื่อง Card Reader แล้ว จำนวน 18.84 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้รวมจำนวน 1,141.164 ล้านบาท ปัญหาและแนวทางแก้ไข ซอฟต์แวร์ของตัวบัตร Smart Card ที่ประกวดราคาได้กับซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการบัตร (Card Management System) ของกรมการปกครองมีปัญหาไม่สามารถอ่านกันออก โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง ICT และกรมการปกครองแก้ไขซอฟต์แวร์ทั้งที่ตัวบัตรและระบบของกรมการปกครองให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ งบประมาณทั้งสิ้น 98.288 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
ระยอง จังหวัดระยอง		8 มิ.ย. 47	9 ก.ค. 47			ปี 2547 งบกลาง 49.144 ล้านบาท ปี 2549 งบประมาณ 49.144 ล้านบาท ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ได้ดำเนินการสร้างหอเพื่อติดตั้งเรดาร์ใกล้จะเสร็จแล้ว ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 14.7 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 49.14 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้งบปกติปี 2549
3. โครงการการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2004*	สป. กระทรวงเทคโนโลยี	35.04 27 ก.ค. 47	35.04 29 ก.ค. 47	35.04	-	การดำเนินงานเสร็จแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 35.04 ล้านบาท
4. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางความรู้แห่ง ชาติ (Thailand Knowledge Center) ระยะที่ 2	สนง. ส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (SIPA)	59.00 12 ต.ค. 47			-	หน่วยงานยังไม่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ(งวด) งบประมาณทั้งสิ้น 138 ล้านบาท ปี 2547 งบกลาง 59 ล้านบาท ปี 2548 งบปกติ 79 ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
5. โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Information Center - NIC)	สนง.สถิติแห่งชาติ	39.96 12 ต.ค. 47	39.88 30 พ.ย. 47	3.99	35.89	จะเบิกจ่ายงวดแรกได้ประมาณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถได้เบิกจ่ายได้ 3 งวด เป็นเงิน 41.30 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายจำนวน 17.7 ล้านบาท วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เดิมโครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติแต่สำนักงานปลัดกระทรวง ICT เป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องมา ก่อนที่มีการปรับโอนภารกิจมาให้ ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ทำให้ ไม่คล่องตัวและเกิดความล่าช้าในการจัดสรรเงินประจำงวด ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน 5 งวดงาน งบประมาณ 373.718 ล้านบาท ปี 2547 วงเงิน 39.789 ล้านบาท (งบกลาง) ปี 2548 วงเงิน 95.005 ล้านบาท ปี 2549 วงเงิน 148.457 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สง.ป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
						ปี 2550 วงเงิน 90.377 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อ 7 มกราคม 2548 เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการโครงข่ายสารสนเทศแห่งชาติ ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 วงเงิน 3.988 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินอีก 4 งวด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 35.89 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงพาณิชย์		18.31	18.23	18.23	-	
1. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์รวบรวมผักผลไม้ เพื่อการส่งออก	กรมการค้าภายใน	18.31 1 ก.ค.46	18.23 9 ก.ย.46	18.23	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงพาณิชย์		184.87	184.87	84.25	100.62	
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาจัดทำเขต การค้าเสรี (FTA)	กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	184.87	184.87 7 มิ.ย 47	84.25	100.62	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงมหาดไทย		594.68	594.68	558.55	36.13	
1. โครงการกรุงเทพมหานครเมืองสีเขียวสะอาดใส	กทม.	544.68 24 มิ.ย.46	544.68 3 ก.ค. 46	524.09	20.59	ปัจจุบันการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน และค่างาน ส่วนที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ยอดเบิกจ่ายที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่โอนให้การไฟฟ้า นครหลวง ซึ่งกำลังยังดำเนินการเดินสายไฟและ ตั้งเสาไฟฟ้า
2. โครงการเที่ยวเมืองงามยามราตรี	กทม.	50.00 23 ก.ย. 46	50.00 30 ต.ค. 46	34.46	15.54	

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงมหาดไทย		3,000.00	2,999.96	2,809.29	190.67	
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)	กระทรวงมหาดไทย	3,000.00 18 พ.ย. 46	2,999.96	2,809.29	190.67	-ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้ทั้ง 75 จังหวัด การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่ม จังหวัด/จังหวัด มีโครงการทั้งสิ้น 629 โครงการ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนที่เหลืออยู่ สำหรับ เงินส่วนที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงมหาดไทย		1,462.15	1,433.58	1,051.40	382.18	
1. โครงการจัดลานจอดรถหลังท่าเทียบ เรือเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	1.40 2 มี.ค. 47				ยกเลิกโครงการแล้ว
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	กรมการปกครอง	575.00 7 เม.ย 47	547.90 30 มี.ย 47	536.58	11.32	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน
3. เงินสำรองจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย	750.00 18 พ.ค. 47	750.00 18 พ.ค. 47	500.00	250.00	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 250 ล้าน บาท ได้เซ็นสัญญาทั้งจำนวนแล้ว และได้กันเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว
4. โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ บริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพ ฯ ด้านใต้	กทม.	36.75 10 ส.ค. 47	36.68 30 ก.ย. 47	-	36.68	สำนักงานงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (งวด) แล้ว ขณะนี้ได้บริษัทที่ปรึกษาแล้ว และเซ็นสัญญาจ้างที่ปรึกษา แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ระยะเวลาที่คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2549 และภายใน เดือนกันยายน 2548 จะสามารถเบิกจ่ายได้ 2 งวด

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
5. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	99.00 10 ส.ค. 47	99.00 29 ก.ย. 47	14.82	84.18	เป็นเงิน 7,336,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 3,668,000 บาท ประมาณเดือนธันวาคม 2549 การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ให้จ่ายเงิน โดยคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถ เบิกจ่ายได้ 8 งวด เป็นเงิน 79,056,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดสุดท้าย จำนวน 4,941,000 บาทวันที่ 13 พฤศจิกายน 48

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงมหาดไทย		5,000.000	4,673.000		4,673.000	
1. เงินสำรองจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ*	สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย	5,000.000 28 ธ.ค. 47	4,673.000 15 มี.ค. 48 - 22 เม.ย 48		4,673.000	สงป. อนุมัติงวดแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงยุติธรรม		386.55	375.22	67.96	307.26	
1. โครงการป้องกันยาเสพติด	ปปส	94.27	94.27	66.66	27.61	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปปส	89.88	88.60		88.60	คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548
		1 มิ.ย. 47	21 พ.ค. 47			เป็นการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบคอมพิวเตอร์
		12 ต.ค. 47	25 พ.ย. 47			ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 2 งวด
						จำนวน 26.579 ล้านบาท
						คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดทุกงวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
						จำนวน 35.438 ล้านบาท
						การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างอบรมผู้ผ่านข้อเสนอเพื่อเตรียมตัวทำการ
						Auction ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้
3. โครงการการปราบปรามยาเสพติด	ปปส	10.00	10.00	1.30	8.70	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินรางวัลและเสริมสร้างแรงจูงใจ
		12 ต.ค. 47	8 ธ.ค. 47			เพื่อการปราบปรามยาเสพติด

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
4. โครงการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง	กรมราชทัณฑ์	59.55 12 ต.ค. 47	59.55 30 พ.ย 47		59.55	มีการทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 3 งวด รวม 40.324 ล้านบาท และจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ วันที่ 21 ธันวาคม 2549 จำนวน 18.569 ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรค
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ระยะที่ 2	กรมคุมประพฤติ	64.32 12 ต.ค. 47	60.55 30 พ.ย 47		60.55	สำนักงานประมาณ อนุมัติจัดสรรงบประมาณ (งวด) แล้ว แต่ยัง ไม่มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
6. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน พร้อมบริการ	สป. ยุติธรรม	68.52 12 ต.ค. 47	62.25 18 ม.ค. 48		62.25	งบประมาณทั้งสิ้น 87.248 ล้านบาท ปี 2547 62.248 ล้านบาท (งบกลาง 59,000) ปี 2548 25.00 ล้านบาท งบปกติ มีการทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 เงิน 86.90 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 4 งวด

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						รวมเป็นจำนวน 86.90 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงแรงงาน		66.80	46.47	43.19	3.28	
1. ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ	กระทรวงแรงงาน	66.80 26 พ.ค.46	46.47 17,31 ก.ค.46	43.19	3.28	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงแรงงาน		157.04	155.10	40.34	114.76	
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทย เพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยใน ต่างประเทศ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	85.18 8 มิ.ย 47	83.24 6 ก.ค. 47	25.02	58.21	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เป็นการดำเนินงานเอง โดยกำหนด แผนการดำเนินโครงการใน 9 ประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จใน 4 ประเทศ จะดำเนินการต่ออีก 5 ประเทศ ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือน สิงหาคม 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบตามวงเงินงบประมาณ
2. การบริหารงานและดำเนินงานของศูนย์ บริการการไปทำงานต่างประเทศ	กรมการจัดหางาน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กรมการกงสุล	71.86 16 ก.ค. 47	71.86 30 ส.ค. 47	15.32	56.54	ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547) มีการทำ สัญญาแล้ว ปัจจุบันการเบิกจ่ายของกรมการจัดหางานเป็นไป ตามแผนดำเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่มี การเบิกจ่าย เนื่องจากมีการย้ายหน่วยบริการ One Stop Service จึงยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงห้องหรือจัดซื้อวัสดุได้ กรมการกงสุลเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงวัฒนธรรม		150.53	147.84	-	147.84	
1. โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัคคารามวรวิหาร	กรมศิลปากร	25.00 12 ต.ค. 47	25.00 18 มี.ค. 48		25.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 20 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 56.46 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 25.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 31.46 ล้านบาท (งบปรกติ) ทำสัญญาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 28 พ.ค 49 การเบิกจ่ายเป็น 5 งวดงาน ณ วันที่ 13 ธ.ค 48
2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลก เมืองกำแพงเพชรและกลุ่มเมืองบริวาร	กรมศิลปากร	125.53 12 ต.ค. 47	122.84 18 มี.ค. 48		122.84	ระยะเวลาดำเนินงาน 180-300 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 122.84 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 และวันที่ 12 เมษายน 2548 ดำเนินการขุดแต่ง บูรณะและปรับภูมิทัศน์กำแพงเมืองคาดว่า แล้วเสร็จ เดือน ก.พ 2549 และการนำเสนอมูลอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คาดว่าแล้วเสร็จ พ.ย 2548 การอนุรักษ์และพัฒนาเขานางทองเมืองบางพนาน คาดว่าแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						เสร็จ เดือน ก.ย 2548 คาดว่าเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 3 งวด เป็นเงิน 66.78 ล้านบาท งวดสุดท้ายจำนวน 7.25 เดือน ก.พ. 2549

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สง.ป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		542.33	517.03	415.74	101.29	
1. แผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์		26.02	22.62	19.29	3.33	
1.1 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตของภาค อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	วว	18.32 16 ก.ย. 46	15.05 12 ม.ค.47	12.89	2.16	งบประมาณทั้งสิ้น 15.045 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงวันที่ 3 มีนาคม 2548 จำนวน 12.89 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ เสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 2.16 ล้านบาท
1.2 โครงการการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์แปรรูปของอาหารไทย	วว	5.60 16 ก.ย. 46	5.47 12 ม.ค.47	4.59	0.88	งบประมาณทั้งสิ้น 5.49 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงวันที่ 3 มีนาคม 2548 จำนวน 4.59 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ เสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 0.88 ล้านบาท
1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อโรงงาน เครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดราชบุรี	กรมวิทยาศาสตร์ บริการ	2.10 16 ก.ย. 46	2.10 12 ม.ค.47	1.81	0.29	อยู่ระหว่างเตรียมงานจัดนิทรรศการและจัดแสดง ผลงานงวดสุดท้าย
2. โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน : สินค้าทางยุทธศาสตร์ หลักทางการเกษตร 4 รายการ	สวทช	464.00 23 ก.ย. 46	444.07 23 ธ.ค.46	364.76	79.31	งบประมาณทั้งสิ้น 447.16 ล้านบาท สำนักงานงบประมาณอนุมัติงวดเมื่อ 23 ธันวาคม 2546 = 364.40 ล้านบาท

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
สำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
3. โครงการศึกษาวิธีการขายรังสีแมลงในผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยรังสีแกมมาในทางการค้า	สนง. ปรมาณู	0.57 23 ก.ย. 46	0.55 13 ม.ค.47	0.32	0.23	14 มิถุนายน 2547 = 23.55 ล้านบาท 8 ตุลาคม 2547 = 1.09 ล้านบาท 14 ตุลาคม 2547 = 55.03 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน - จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ (การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548) การดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 60 - การวิจัยพันธุ์ข้าว มีความก้าวหน้าร้อยละ 95 - การวิจัยมันสำปะหลัง มีความก้าวหน้าร้อยละ 80 - เทคโนโลยีจีโนม มีความก้าวหน้าร้อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 0.23 ล้านบาท
4. โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ระหว่างสถาบันวิจัย	วว.	25.00 23 ก.ย. 46	24.17 3 มี.ค.47	14.87	9.30	งบประมาณทั้งสิ้น 24.17 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงวันที่ 3 มีนาคม 2548 จำนวน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยชีวภาพเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า	สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฯ	19.99 6 พ.ค.46	18.88 9 ก.ค.46	9.76	9.12	14.87 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ เสร็จสิ้นตามแผนอีก จำนวน 9.30 ล้านบาท งบประมาณทั้งสิ้น 18.88 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
6. โครงการเผยแพร่เพื่อการพัฒนาใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศระดับท้องถิ่น	สนง. พัฒนา เทคโนโลยีอวกาศ	6.74 23 ก.ย. 46	6.74 30 ก.ย.46	6.74	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงศึกษาธิการ		682.17	681.21	678.86	2.35	
1. โครงการจักรยานเอื้ออาทร	กระทรวงศึกษาธิการ	403.17 17 มี.ย.46	402.21 17 ก.ค.46	403.17	- 0.96	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับอุดมศึกษา	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	250.00 6 พ.ค.46	250.00 1 ก.ค.46	246.69	3.31	ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี งบประมาณ ปี 2546 248.05 ล้านบาท งบประมาณ ปี 2547 3.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 246.69 ล้านบาท ที่เหลือคาดว่าจะจ่าย เดือน พฤษภาคม 2548
3. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจ อาหารไทยทั่วโลก	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	29.00 22 ก.ค.46	29.00 7 ส.ค.46	29.00	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงศึกษาธิการ		373.40	372.51	175.42	197.09	
1 โครงการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	กระทรวงศึกษาธิการ	373.40	372.51	175.42		ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2547-2549) ปีงบประมาณ 2547 351.30 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 245.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 735.03 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เบิกจ่ายแล้ว 324.93 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 26.37 ล้านบาท เบิกจ่ายภายใน เดือนสิงหาคม 2548 มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่าย แล้ว 5.08 ล้านบาท คาดว่าเดือนกันยายนเบิกจ่ายหมด ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 45.83 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 15.83 ล้านบาท
1.1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครู	สนง.คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	23 ธค. 46 351.30	351.30 30 มค. 47	324.93	26.37	
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษทาง สถานีวิทยุ	สป.กระทรวง ศึกษา	6.27	5.38	5.08	0.30	
1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ	สนง.คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	15.83	15.83	12.01	3.82	

สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						ปีงบประมาณ 2548 15.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 15.00 ล้านบาท การเบิกจ่าย 12.01 ล้านบาท มีปัญหาเรื่องการระดมบุคลากรที่มีความสามารถช่วยงานของศูนย์ฯ ยังไม่คล่องตัว เพราะมีปัญหาในเรื่องระเบียบราชการและระบบสารสนเทศของศูนย์ยังไม่พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงศึกษาธิการ		1,837.38	1,837.38	1,411.77	425.61	
1. โครงการศึกษากลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชนต่อการดำเนินการจัด ตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จ. เชียงราย	มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	5.12 2 มี.ค. 47	5.12 17 พ.ค. 47	3.98	1.14	ระยะเวลาดำเนินงาน 13 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 5.12 ล้านบาท ดำเนินการเองเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ได้ดำเนินการระยะที่ 1 สำรวจค้นหาข้อเท็จจริง ทศนะ การรับรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจ ชายแดน ระยะที่ 2 สร้างกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนระยะที่ 3 ประเมินความสำเร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 10 วงเงิน 3.98 ล้านบาทแล้ว ส่วนงวดสุดท้ายเบิกจ่าย วงเงิน 1.14 ล้านบาท เดือนมิถุนายน การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากปัญหาในเรื่องความชัดเจน ในนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจึงทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการประสานงานและการให้ข้อมูล
2. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน	สนง. คณะกรรมการ	1,763.51	1,763.51	1,351.89	411.62	ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2547-2549)

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
ในฝัน	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	8 มิ.ย 47	30 มิ.ย 47			งบประมาณทั้งสิ้น 2,650.41 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณ 92.1 ปีงบประมาณ 2547 1,855.61 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 344.80 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 450.00 ล้านบาท งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ ขณะนี้โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน 21 โรงเรียน คาดว่าจะมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในปี 2548 จำนวน 605 โรงเรียน การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 35,858 เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2548 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,351.89 ล้านบาท คาดว่าจะใช้จ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน 2548 ปัญหาการเบิกล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแผนการพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบให้มีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค 2547- ก.ย 2552 งบประมาณทั้งสิ้น 898.05 ล้านบาท
3. โครงการผลิตครูการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี	สนง. คณะกรรมการ การอุดมศึกษา	68.75 8 มิ.ย 47	68.75 13 ก.ค. 47	55.90	12.85	

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						ปีงบประมาณ 2547 90.51 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 179.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2549 179.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2550 179.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2551 179.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2552 88.84 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2547 ประกอบด้วยงบประมาณปกติ 36.25 ล้านบาท งบกลางฯ 68.75 ล้านบาท รวมใช้ไปทั้งสิ้น 90.51 ลบ. ส่งคืนคลัง 14.48 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงศึกษาธิการ		23.270	23.270	23.270	-	
1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา และโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และเช่าวงจรมัลติเพล็กซ์อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง	รร. มหิดลวิทยา วิทยานุสรณ์	23.270 8 ก.พ. 48	23.270 11 มี.ค. 48	23.270	-	ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 23.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 23.27 ล้านบาท เมื่อ 26 เม.ย 48

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	รวม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงสาธารณสุข		5,263.02	5,256.69	5,245.91	10.78	
1. โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค	กระทรวง สาธารณสุข	5,000.00 21 ก.ค.46	5,000.00 18 ส.ค.46	5,000.00	-	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร	กระทรวง สาธารณสุข	185.05 8 ส.ค. 46	180.25	172.80	7.45	มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตาม ค่าจ้างที่กำหนดในสัญญา
3.โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	กระทรวง สาธารณสุข	77.97 23 ก.ย. 46	76.44 22 ธ.ค.46	73.11	3.33	การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่าจ้างที่กำหนดในสัญญา สำหรับค่าจ้างส่วนที่เหลือ กรมฯ สามารถเบิกจ่าย ได้หมดภายในเดือนกันยายน 2548

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงสาธารณสุข		3,117.19	3,117.19	3,117.10	0.09	
1 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สำนักงานหลัก ประกันสุขภาพ	2,845.33 18 พ.ย. 46	2,845.33	2,845.33	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว โดยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งงบประมาณ ที่ตั้งให้มันเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มอัตราเหมาจ่ายรายหัว จากที่ตั้งงบประมาณไว้ที่อัตรา 1,247.11 บาท เป็น 1,308.54 บาท/ประชากร
2 แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ด้านอาหาร (Food Safety)	กระทรวง สาธารณสุข	271.86 22 กพ. 47	271.86	271.77	0.09	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว สำหรับเงินส่วนที่เหลือกรม กำลังทำเรื่องส่งคืนคลัง

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงสาธารณสุข		833.65	834.05	823.40	10.65	
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพเอเซีย	สป. สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	33.65 29 มิ.ย. 47	18.87 10.71	11.38 10.32	7.49 0.40	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยภายในเดือนกันยายน 2548 จะสามารถเบิกจ่ายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
	กรมสนับสนุนบริการ		4.47	1.71	2.77	สาเหตุที่การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรและความพร้อมแตกต่างกัน ต้องศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพื้นที่
	สุขภาพ		16 ส.ค. 47			มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า*	สนง. หลักประกัน สุขภาพ	800.00	800.00 30 ก.ย 47	800.00	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
กระทรวงอุตสาหกรรม		1,348.59	1,295.10	620.15	674.92	
1. โครงการศึกษาแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย	สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า	60.80 6 พ.ค.46	56.53 24 ก.ค.46	56.53	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. โครงการเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตโลก	สำนักงาน ส่งเสริมการลงทุน	66.00 6 พ.ค.46	66.00 20 พ.ค.46	57.75	8.25	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
3. โครงการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและการกระจาย สินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่	กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	130.00 6 พ.ค.46	107.24 15 ก.ย.46	49.61	57.63	ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน ได้ดำเนินการออก แบบอาคารและปรับปรุงบริเวณ ปรับปรุงอาคารศูนย์ หัตถกรรม และจัดทำระบบสารสนเทศและเครือข่าย แล้วเสร็จ วงเงิน 44.08 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา SMEs และการบริหาร โครงการ คงเหลือที่จะต้องดำเนินการถึงเดือนกันยายน 2548 จำนวน 36.11 ล้านบาท
4. โครงการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยและความ ปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันอาหาร	152.90 8 ก.ค.46	126.65 29 ส.ค. 46	126.65	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
5. โครงการนำร่องการใช้ระบบตรวจสอบแบบย้อน กลับได้ในอุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันอาหาร	6.00 8 ก.ค.46	6.00 29 ส.ค. 46	6.00	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
6. โครงการประเมินความเสี่ยงด้านความ	สถาบันอาหาร	73.44	73.23	73.20	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
ปลอดภัยของอาหาร		8 ก.ค.46	29 ส.ค. 46			และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว วงคงเหลือ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดแล้ว
7. โครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น	กระทรวงอุตสาหกรรม	824.64 8 ก.ค.46	824.64 13 ม.ค.47	215.60	609.04	วงเงินทั้งสิ้น 1,810.26 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (2546 -2549) จัดสรรงบประมาณปี 2546 ไว้ 824.64 ล้านบาท งบประมาณปี 2547 อีกจำนวน 512.73 ล้านบาท และงบประมาณปกติในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 472.89 ล้านบาท ประกอบด้วย 11 โครงการย่อย และ งบบริหารโครงการ ทำสัญญาแล้ว 7 โครงการ วงเงิน 1,113.80 ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาในเดือน พฤษภาคม 3 โครงการ และในเดือนสิงหาคม 1 โครงการ การ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กึ่งหนึ่งผูกพันโครงการ เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2548 ในขณะนี้อยู่ระหว่างเบิก จ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2546 จำนวน 215.60 ล้าน บาท จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2547 (งบกลาง 59,000 ล้านบาท) คาดว่าโครงการจะแล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ 2549 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้รวม 1,020.81 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
8. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์		34.80	34.80	34.80	-	
8.1 โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถ บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	สถาบันยานยนต์	16.00 22 ก.ค.46	16.00	16.00	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
8.2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์	สถาบันยานยนต์	18.80 22 ก.ค.46	18.80	18.80	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
กระทรวงอุตสาหกรรม		895.31	880.94	87.56	793.38	
1. โครงการกรุงเทพมหานครเมืองแฟชั่น	สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม	527.11 8 ก.ค. 46	512.74 11 พ.ค. 47	,	512.74	วงเงินทั้งสิ้น 1,810.26 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (2546-2549) จัดสรรงบประมาณปี 2546 ไว้ 824.64 ล้านบาท. งบประมาณปี 2547 อีกจำนวน 512.73 ล้านบาท และ งบประมาณปกติในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 472.89 ล้านบาท ประกอบด้วย 11 โครงการย่อย และบริหารจัดการโครงการ ทำสัญญาแล้ว 7 โครงการ วงเงิน 1,113.80 ล้านบาท คาดว่าจะ ทำสัญญาในเดือนพฤษภาคม 3 โครงการ และในเดือน สิงหาคม 1 โครงการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ ผูกพันโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 ในขณะนี้อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม(16,600 ล้าน บาท) จำนวน 215.60 ล้านบาท จึงยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบ ประมาณปี 2547(งบกลาง 59,000 ล้านบาท) คาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2549 ภายในเดือนกันยายน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
2. โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพื่อการส่งออก	สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม	5.00 10 ส.ค. 47	5.00 21 ก.ย. 47	5.00	-	2548 สามารถเบิกจ่ายได้รวม 1,020.81 ล้านบาท การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สมอ.	263.75 10 ส.ค. 47	263.75 3 ก.ย. 47		263.75	วงเงินทั้งสิ้น 410.94 ล้านบาท ปัจจุบันจัดสรรงบประมาณปี 2547 (งบกลาง 59,000 ล้านบาท) จำนวน 263.75 ล้านบาท และ งบประมาณปกติในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 147.19 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน 3 งวดงาน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1. จัดเตรียมรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2548 2. ดำเนินการจัดซื้อ/ประกวดราคา ระหว่างเดือนตุลาคม 2547 ถึงมกราคม 2548 3. เสนอรัฐมนตรีอนุมัติและทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2548 งานที่จะดำเนินการต่อประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
4. โครงการครัวไทยสู่โลก	สำนักงานปลัด	39.45	39.45	39.45	-	1. ทำสัญญาและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ฯ (พ.ศ. 48) งวดที่ 1 จำนวน 123.29 ล้านบาท (30%) (งบกลาง 79.13 ล้านบาท และงบปกติ 44.16 ล้านบาท) 2. ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทดสอบ (พ.ศ. - ก.ศ. 48) งวดที่ 2 จำนวน 164.38 ล้านบาท (40%) (งบกลาง 105.5 ล้านบาท และงบปกติ 58.88 ล้านบาท) 3. ทดสอบและตรวจรับเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ก.ย. 48) งวดที่ 3 จำนวน 115.77 ล้านบาท (30%) (งบกลาง 71.62 ล้านบาท และงบปกติ 44.15 ล้านบาท) ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ครบ 3 งวดงาน เป็นเงิน 403.44 ล้านบาท(คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 123.29 ล้านบาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายจำนวน 115.77 ล้านบาทภายในวันที่ 30 กันยายน 2548) การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	ส่งป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
5. โครงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันไทย - เยอรมัน)	5 ส.ค. 47 60.00 19 ส.ค. 47	27 ส.ค. 47 60.00 20 ก.ย. 47	43.11	16.89	เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว งบประมาณทั้งสิ้น 1,690.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2547 (งบกลาง 59,000 ล้านบาท) จำนวน 60.00 ล้านบาท และงบประมาณปกติปี 2548 -2552 จำนวน 1,630.00 ล้านบาท ในส่วนของงบกลาง 59,000 ล้านบาท ได้ดำเนินการ อบรมช่างเทคนิค/วิศวกรไปแล้ว 573 รายและจะดำเนินการอบรม พัฒนาอีก 32 รายให้ครบ 605 รายตามเป้าหมาย ปัจจุบันเบิกจ่าย ไปแล้ว 43.114 ล้านบาท ภายในเดือน กันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 16.886 ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าชี้แจง
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ		280.86	280.85	243.83	37.02	
1. โครงการแก้ไขปัญหาค่าล้มเหลวของตำรวจ 3 จังหวัดภาคใต้	สตช.	203.70 22 ก.ค.46	203.69	166.71	36.98	ทำสัญญา เมื่อ 31 ธ.ค.46 ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน เพื่อก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน 92 หลัง การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดสุดท้ายคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ก.ย.48 ปัญหาความล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบ
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม APEC 2003	สตช.	77.16 9 ก.ย. 46	77.16	77.12	0.04	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
ส่วนราชการไม่สังกัด ฯ		1,251.48	1,251.48	707.22	544.26	
1. โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการสืบสวนคดีอาญาให้หน่วยปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานตำรวจเพื่อประชาชน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	707.22 11 พ.ค. 47	707.22 18 พ.ค. 47	707.22	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 3	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	356.26 10 ส.ค. 47	356.26 20 ก.ย 47		356.26	ระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน ยังไม่ทำสัญญา คาดว่าจะ ทำได้ภายใน ส.ค.48 และเบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ประมาณเดือน ก.ย.48 และเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในเดือน ก.ค.49 ปัญหา ความล่าช้า เนื่องจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด ทำ ให้ไม่มีความแน่นอนของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารโครงการ
3. โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	188.00 10 ส.ค. 47	188.00 20 ก.ย 47		188.00	ระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน ยังไม่ทำสัญญา คาดว่าจะ ทำได้ภายใน ส.ค.48 และเบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ประมาณเดือน ก.ย.48 และเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในเดือน ก.ค.49 ปัญหา ความล่าช้า เนื่องจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด ทำ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าชี้แจง
						ให้ไม่มีความแน่นอนของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารโครงการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สง.ป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
รัฐวิสาหกิจ		1,446.95	1,438.77	1,303.24	135.53	
1. แผนงานเร่งด่วนกระตุ้นตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวหลังวิกฤต สงครามและโรค SARS	ททท.	500.00 8 ก.ค.46	491.82	491.82	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
2. Thailand Privilege Card	ททท.	500.00 22 ก.ค.46	500.00	500.00	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดตั้งนิคม/เขต อุตสาหกรรมและสถานีขนถ่ายสินค้า (ICD เชียงแสน)	การนิคม อุตสาหกรรม	3.00 29 ก.ค.46	3.00 29 ก.ย.46	2.70	0.30	วงเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท (ค่าประกันผลงาน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
4. โครงการเตรียมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้การดำเนินงานของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	การนิคม อุตสาหกรรม	4.00 29 ก.ค.46	4.00 29 ก.ย.46	4.00	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และ บูรณาการที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนผู้มีรายได้น้อยและชุมชนเมือง	การเคหะ	439.95 16 ก.ย. 46	439.95 30 ก.ย.46	304.72	135.23	มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตาม ค่างานที่กำหนดในสัญญา สำหรับค่างานส่วนที่เหลือ ได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว และเริ่มดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนดไว้ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ทันภายในเดือนกันยายน 2548 นี้

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
รัฐวิสาหกิจ		2,728.14	2,728.14	1,403.62	1,324.52	
1 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3	กระทรวง พัฒนาสังคม	1,000.00 23 มีค. 47	1,000.00	998.83	1.17	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท จากงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (16,500 ล้านบาท และ 59,000 ล้านบาท) ในวงเงิน 1,728.14 ล้านบาท และ 271.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้ประกอบการ 160 ราย ครอบคลุมภาคการผลิตค้าปลีกค้าส่ง และบริการ ปัจจุบันมีการอนุมัติร่วมทุน 43 ราย วงเงิน 653.98 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 404.79 ล้านบาท และภายในเดือนเมษายน 2548 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายร่วมทุนได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท
2 เงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจการร่วมทุน หรือลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจไทย	สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม	1,728.14 23 ธ.ค. 46	1,728.14	404.79	1,323.35	

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารรูปแบบพิเศษฯ		3,337.86	2,793.97	1,882.56	911.41	
1. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติ จ. เชียงใหม่	การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย	267.12 8 ต.ค. 46			-	วงเงินทั้งสิ้น 1,900.96 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 งบกลาง 59,000 ล้านบาท จำนวน 267.12 ล้านบาท งบประมาณปี 2548 (งบกลาง 23,400 ล้านบาท) จำนวน 98.88 ล้านบาท งบประมาณ 2549 จำนวน 990.70 ล้านบาท และงบประมาณ 2550 จำนวน 544.26 ล้านบาท ระยะเวลา 20 เดือน 20 งวดงาน คาดว่าจะทำสัญญาการก่อสร้างได้ภายใน เดือน ตุลาคม 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถ เบิกจ่ายเงินเป็นเงิน 13.80 ล้านบาท (ค่าปรับปรุงแบบ ก่อสร้างศูนย์ประชุม และค่าออกแบบผังแม่บท) เบิกจ่ายเงินงวดแรกในการก่อสร้างได้ประมาณ เดือนตุลาคม 2548 จำนวน 348.83 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายการก่อสร้าง จำนวน 71.33 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2550

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
2. เงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทุน หรือลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย	สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	271.87 22 ก.พ. 47	271.87 ก.พ. 47		271.87	เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจตุรัสวิทยายุทธหลวงเชียงใหม่ ต. แม่เหียะ กลับไปที่เดิมบริเวณหนองฮ่อ ต. ช้างเผือก โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โครงการได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท จากงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2547 (16,500 ล้านบาท และ 59,000 ล้านบาท) ในวงเงิน 1,728.14 ล้านบาท และ 271.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้ประกอบการ 160 ราย ครอบคลุมภาคการผลิตค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ ปัจจุบันมีการอนุมัติร่วมทุน 43 ราย วงเงิน 653.98 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 404.79 ล้านบาท และภายในเดือนเมษายน 2548 คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินร่วมทุนได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 เห็นชอบวงเงินค่าจ้าง 1,196.20 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณปี 2547 จำนวน 300.00 ล้านบาท (ใช้เงินปีงบประมาณ 2548) และเงินกู้ปี
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนและจัดทำแบบกรอบรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วน	รฟม.	300.00 1 มิ.ย 47	300.00 30 ก.ค. 47		300.00	

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
ต่อขยายและสายใหม่ของ รฟม.						งบประมาณ 2549 จำนวน 896.20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน ทั้งนี้รฟม. ได้กำหนดให้บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 4 งวดงาน เป็นเงิน 300.00 ล้านบาท
4. โครงการว่าจ้างดำเนินการสำรวจ อสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่ ฯ	รฟม.	76.00 1 มิ.ย 47	76.00 30 ก.ค. 47	-	76.00	รฟม. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ที่ให้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ของรฟม. ส่วนที่เหลือคาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และจะเบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ประมาณวันที่ 20 มิถุนายน 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 5 งวดงาน เป็นเงิน 12.87 ล้านบาท
5. โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote	สนง. เทคโนโลยี	1,421.10	1,421.10	1,421.10	-	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
Sensing ของประเทศไทย (THEOS)	อวกาศฯ	8 มิ.ย 47	13 ก.ค. 47			มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนิน กิจการขององค์การ	องค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว	149.45 25 พ.ค. 47	137.82 28 มิ.ย 47	137.82	-	คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย จำนวน 11.60 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2548 ครบทั้งวงเงินงบประมาณ
7. ทุนประเดิมเบื้องต้นสำหรับการดำเนิน งานของสำนักงาน ฯ	สนง. บริหารและ พัฒนาองค์ความรู้	500.00 29 มิ.ย 47	494.86 10 ส.ค. 47	308.90	185.96	วงเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ปี 2547 งบกลาง(59,000 ล้านบาท) จำนวน 500 ล้านบาท ปี 2548 งบกลาง(23,400 ล้านบาท) จำนวน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรในการจัดตั้งสำนักงาน ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่และอยู่ในระหว่างการสรรหาและ บรรจุบุคลากร การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ทำให้การจัดทำรายละเอียดและการพิจารณาจัดสรรต้องใช้เวลา ในการดำเนินการ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วและคาดว่าจะสามารถ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
8. โครงการออกแบบอุทยานการเรียนรู้ จุฬจักรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	องค์การสวน พฤกษศาสตร์	3.40 10 ต.ค. 47	3.40 30 ก.ย. 47	1.50	1.90	ดำเนินการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เดือน คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 260.00 ล้านบาท วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ขออนุมัติจัดสรร งบประมาณล่าช้าเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบให้ททท. เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยให้ ททท. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็น อันดับแรกก่อน แต่เนื่องจากททท.ไม่ได้สิทธิในการจัด จึงไม่ สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนได้ จึงได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 โดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน 4 งวดงาน งบประมาณทั้งสิ้น 88.92 ล้านบาท
9. การสนับสนุนการประกวดนางงาม	ททท.	260.00			-	
10. โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับสนับสนุน	สนง. พัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ ฯ	88.92 12 ต.ค. 47	88.92 25 พ.ย. 47	13.24	75.68	

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
PMOC						ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 วงเงิน 88.275 ล้านบาท ดำเนินการออกแบบระบบเสร็จแล้ว เดือนกันยายน 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้งวดสุดท้ายครบ ตามแผนฯ รวมเป็นเงิน 75.03 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารรูปแบบพิเศษ		477.780	286.855	-	286.855	
1. ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลัก จังหวัดนครราชสีมา	กกท.	227.800 12 ต.ค. 47	227.800 18 มี.ค. 48		227.800	งบประมาณทั้งสิ้น 2,123.54 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณปี 2548 (งบกลาง 23,400 ล้านบาท) จำนวน 227.80 ล้านบาท งบประมาณปี 2549 จำนวน 1,166.14 ล้านบาท และงบประมาณปี 2550 จำนวน 729.60 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงที่ 1 ภาย ในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 4 งวดงาน เป็นเงิน 227.80 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงิน งวดสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2550
2. โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน	สวทช.	90.000 7 ต.ค. 47	- 11 มี.ค. 48		-	งบประมาณทั้งสิ้น 90.00 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน คาดว่าจะอนุมัติวงได้และทำสัญญาและสามารถ

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
การวิจัยของรัฐ						เบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2548
2.1 โครงการปรับปรุงเครือข่าย เพื่อรองรับ การเป็น e- university		11.500			-	ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 2 งวด จำนวน 70.267 ล้านบาท
2.2 โครงการประยุกต์ใช้ e - learning สนับสนุนการเรียนการสอน		30.000			-	
2.3 โครงการเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี		16.000			-	
2.4 โครงการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วน ยานยนต์		10.000			-	
2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพใหม่ไทย โดย การปรับปรุงระบบการสาวไหมและทอผ้า		12.500			-	
2.6 โครงการวิจัยบูรณาการระหว่างสาขา วิทยาศาสตร์และโบราณคดี		5.000			-	

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
2.7 โครงการวิจัยบูรณาการระหว่างสาขา ศิลปะและการออกแบบและวิทยาศาสตร์		5.000			-	
3. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่**	ททท.	98.880 14 ธ.ค. 47			-	วงเงินทั้งสิ้น 1,900.96 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 งบกลาง 59,000 ล้านบาท จำนวน 267.12 ล้านบาท งบประมาณปี 2548 งบกลาง 23,000 ล้านบาท จำนวน 98.88 ล้านบาท งบประมาณ 2549 จำนวน 990.70 ล้านบาท และงบประมาณ 2550 จำนวน 544.26 ล้านบาท ระยะเวลา 20 เดือน 20 งวดงาน คาดว่าจะทำสัญญาการก่อสร้างได้ภายใน เดือน ตุลาคม 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถ เบิกจ่ายเงินเป็นเงิน 13.80 ล้านบาท (ค่าปรับปรุงแบบ ก่อสร้างศูนย์ประชุม และค่าออกแบบผังแม่บท) เบิกจ่ายเงินงวดแรกในการก่อสร้างได้ประมาณ

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
4. โครงการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล ฝอยบนเกาะช้าง*	องค์การบริหาร พัฒนาพื้นที่พิเศษฯ	61.100 25 ม.ค. 48	59.055 29 มี.ค. 48		59.055	เดือนตุลาคม 2548 จำนวน 348.83 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายการก่อสร้าง จำนวน 71.33 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2550 เนื่องจากการย้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติจนศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ ต. แม่เหิยะ กลับไปที่เดิมบริเวณหนองฮ่อ ต. ช้างเผือก โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการประกวดราคา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบ ประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
หลายหน่วยงาน		1,543.74	1,475.53	1,162.87	312.66	
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านช้างและพื้นที่ใกล้เคียง		31.95 30 ต.ค.45	31.74	28.52	3.22	มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่างานที่กำหนดในสัญญา
2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด		521.11	519.75	511.52	8.23	มีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการและส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับเงินคงเหลือส่วนใหญ่ได้มีการนำส่งคืนคลังไปแล้ว
3. โครงการป้องกันน้ำท่วมระยะเร่งด่วนในเขตพื้นที่วิกฤต 15 จังหวัด		623.81 1 ก.ค.46	570.00	314.00	256.00	มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่างานที่กำหนดในสัญญา
4. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2003		366.87 2 ก.ย.46	354.03	308.83	45.20	หลายหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือ มีการทำสัญญาแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามค่างานที่กำหนดในสัญญา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
หลายหน่วยงาน		2,360.69	2,102.90	1,473.56	629.34	
1. แผนปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2547	14 หน่วยงาน	2,059.69 7 ต.ค.46	1,811.78	1,360.07	451.71	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว 1,360.07 ล้านบาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน สปก. วงเงิน 290.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 274.87 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2548 สำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน วงเงิน 472.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 294.78 ล้านบาท คาดว่าเดือนกันยายน 2548 เบิกจ่ายได้ 173.53 ล้านบาท สำนักงานพระพุทธศาสนา วงเงิน 995.00 ล้านบาท ได้เบิก จ่ายหมดแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงานประมาณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรร (2) งบประมาณ	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
2 แผนงานและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู		301.00	291.12	113.49	177.63	
2.1 โครงการขุดลอกและพัฒนา ลำพะเนียง	กรมชลประทาน	7 ต.ค.46 176.00	175.52	36.49	175.52	ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน วงเงิน 204.52 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 พ.ค.47 เบิกจ่ายแล้ว 36.49 ล้านบาท คาดว่าเดือนกันยายน2548 เบิกได้อีก 109.59 ล้านบาท
2.2 โครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำ	กรมชลประทาน	37.00	29.00		29.00	
2.3 โครงการก่อสร้างฝายพร้อมประตูบังคับน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	88.00	86.60 28 มค. 47	77.00	9.60	การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ครม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปคำชี้แจง
หลายหน่วยงาน		24,735.74	21,945.73	9,361.17	12,584.56	
1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง) (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)		8,000.00 16 มี.ค. 47	8,000.00 เม.ย. 47 - มี.ค. 48 1,941.02 6,113.69	3,671.38	4,328.62	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2. โครงการต่อเนื่องสะพานข้าม แม่น้ำสาย แห่งที่ 2 ระยะ 1	กรมชลการกร	453.50 2 มี.ค. 47	343.97 38.13 13 ก.ค. 47	187.11	156.86	ระยะดำเนินการ 10 เดือน/9 งวดงาน ยังไม่มีการทำสัญญา คาดว่าจะทำได้ภายใน 15 พ.ค.48 และจะเบิกจ่ายได้ภายใน ก.ย.48 จำนวน 2 งวดงานฯ สุดท้ายประมาณเดือน มี.ค.49 ปัญหาเนื่องจากทาง จ.เชียงราย ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด
	กรมการปกครอง		195.52	158.89		มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้วสำหรับเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากร อ. แม่สาย สำหรับเงินส่วนที่ค้าง

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						อยู่อยู่ระหว่างทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดิน
	กรมโยธาธิการฯ		14.00 17 พ.ค. 47	13.98		การดำเนินงานบรรลุนิติบุคคลของโครงการและมีการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว สำหรับเงินที่เหลือจะคืนคลังต่อไป
	กรมทางหลวง		96.32 2 ธ.ค. 47	14.24		มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
3. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความ ยากจน	หลายหน่วยงาน	8,038.65 24 ม.ค. 47	7,270.36 ธ.ค. 47- เม.ย. 48	3,340.37	3,929.99	มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 12 กระทรวง จำนวน 57 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 27 โครงการ วงเงิน 3,340.38 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางใน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดที่ นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการ	หลายหน่วยงาน	3,765.17 22 มิ.ย. 47	3,488.32 ธ.ค. 47- เม.ย. 48	1,942.87	1,545.45	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
5. ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางใน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดที่	หลายหน่วยงาน	4,478.41 28 ก.ย. 47	2,843.08 พ.ย. 47 - เม.ย. 48	219.44	2,623.64	มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
 การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)
 ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2)-(3)	สรุปค่าใช้จ่าย
นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการ* ครั้งที่ 2						

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
หลายหน่วยงาน		84.199	71.676	6.795	64.881	
1. โครงการเร่งด่วนภายใต้กรอบความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS	สศช. (เจ้าภาพ)	84.199 7 ธ.ค. 47	71.676 11 ม.ค. 48 - 25 มี.ค. 48	6.795	64.881	สงป. อนุมัติงวดแล้ว
	กรมศุลกากร	0.790	0.770		0.770	
	ก.ต่างประเทศ	10.384	10.384		10.384	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณที่ตั้งไว้เป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้นและทุนการศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน คาดว่าจะขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (งวด) ได้ประมาณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งโครงการ จำนวน 2.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548
	สนง.พัฒนา การท่องเที่ยว	2.500			-	
	กรมประมง	1.221			-	
	กรมปศุสัตว์	8.239			-	
	กรมวิชาการเกษตร	1.020	1.020		1.020	

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กรม. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
	กรมส่งเสริมสหกรณ์	0.711	0.711		0.711	
	กรมส่งเสริมก. เกษตร	0.513	0.513		0.513	อยู่ระหว่างการขอในสมัครของผู้รับทุนจากประเทศ กัมพูชา ลาว และพม่า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2548
	กรมการค้าต่างประเทศ	16.822	16.822		16.822	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาการค้า และสำรวจเส้นทางคมนาคมไทย-สหภาพพม่า-จีน (ยูนาน) บางรายการอยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับ กรมบัญชีกลาง
	ททท.	20.000	19.988	2.77	17.223	ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2548) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 1. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในกรอบ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กัมพูชา ลาว ไทย พม่า วงเงิน 5.00 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนิน

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						การแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548 ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 2 งวด ครบทั้งวงเงินโครงการ โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 1 กันยายน 2548 จำนวน 1.00 ล้านบาท 2. โครงการเว็บไซต์ Four Countries One Destination วงเงิน 7.99 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ TOR จากงานบริหารพัสดุและจะนำส่งผทท. เพื่ออนุมัติลงประกาศประกวดราคาต่อไป ภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบทั้งวงเงินโครงการ 3. โครงการอบรมการจัดการตลาดการท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าชี้แจง
	การนิคมฯ อุตสาหกรรม ฯ	22.000	21.469	4.03	17.439	วงเงิน 7.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้าง ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้กับผู้แทนประเทศต่าง ๆ แล้ว คาดว่าจะจัดอบรม ณ ประเทศต่าง ๆ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548 ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 2.76 ล้านบาท และ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2548 จำนวน 2.642 ล้านบาท และภายในเดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายอีก 1.59 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมสะพาน - เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน 8

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปค่าใช้จ่าย
						ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549 จำนวน 4.00 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน 8 งวดงาน ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานการศึกษาคืบที่ 1 ภายใน เดือนกันยายน 2548 สามารถเบิกจ่ายได้ 4 งวดงาน วงเงิน 4.00 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 31 มกราคม 2549 จำนวน 800,000 บาท 2. โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขต เศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมในเกาะละแหม่ง ฝะอัน พม่า และพื้นที่ชายแดนอื่น ประเทศสหภาพพม่า วงเงิน 13.47 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 4.04 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2549 จำนวน 9.43 ล้านบาท ระยะเวลา 18 เดือน 7 งวดงาน ทำสัญญา

แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2548

ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	क्रम. อนุมัติโครงการ (1)	สงป.อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ (2)	การเบิกจ่าย 29 เม.ย.48 (3)	คงเหลือ (2) - (3)	สรุปคำชี้แจง
						เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 คาดว่าจะศึกษาโครงการเสร็จเมษายน 2549 ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว และ 4.03 ล้านบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายวันที่ 7 เมษายน 2549