

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑๑๙๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาดำเนินงานโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแพชั่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕.๒/๓๙๑

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๑๑๘๒๕

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขอย้ายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาดำเนินงานโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแพชั่น ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ลงมติว่า

๑. อนุมัติในหลักการให้ขยายเวลาการดำเนินโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแพชั่น จาก ๑๘ เดือน ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรีบไปพิจารณาทบทวนในภาพรวมด้วยว่าโครงการทั้ง ๑๑ โครงการภายใต้โครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแพชั่นดังกล่าว โครงการใดหมดความจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการนั้นได้ตามความเหมาะสม

๒. สำหรับการขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับ ๕ โครงการที่เหลือ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการขอเงินงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕๒๗.๖๓ ล้านบาท นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน)

/ประจำปี ...

ประจำปี ๒๕๔๘ และการเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี ๒๕๔๙) ที่ให้เร่งรัดการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

11 ก.ค. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ <na48-1-10>

ผอ.สปป.....

ผอ.กลุ่ม.....

จวค..... 11/0048

ผู้พิมพ์.....