

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.7/ 11825



ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม ๑
เรื่องที่ ...๑๑...

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒ กรกฎาคม 2548

เรื่อง การขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/8600 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจาก 18 เดือน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
2. อนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
และให้กันเงินงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 527.63 ล้านบาท
3. ขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับ 4 โครงการที่เหลือภายในเดือน
สิงหาคม 2548

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น มีความล่าช้ากว่าแผนงานและเป้าหมาย
ที่กำหนดอย่างมาก แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมและพัฒนา
นักออกแบบ ผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่นและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อยกระดับและขยายตลาดสินค้า
สร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 472,982,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ดังนั้น
จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แต่อย่างไรก็ดี
กระทรวงอุตสาหกรรมควรนำปัญหาที่รวบรวมได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการมา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ภายในระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการ


2. การปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน
527.63 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับ 4 โครงการที่เหลือ เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย

/ประจำปี...

ประจำปี พ.ศ. 2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 824,640,000 บาท และปี พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 512,735,500 บาท ดังนั้น เงินงบประมาณส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 527.63 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548 ให้งบประมาณปี 2546 และปี 2547 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ชาติศิริพิกย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร 0-2273-9616 ต่อ 4463

โทรสาร 0-2273-9543