

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0705.2/ 391



ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม ๑
เรื่องที่ ๓

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขอย้ายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแพชั่น

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/8601

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมขออนุมัติดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแพชั่น ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ จาก 18 เดือน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
 2. ปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และให้กันเงินงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 527.63 ล้านบาท
 3. ขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับ 4 โครงการที่เหลือ ภายในเดือนสิงหาคม 2548
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแพชั่น โดยอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน 1,810,267,500 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท) จำนวน 824,640,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) จำนวน 512,735,500 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 อีกจำนวน 472,892,000 บาท

2. ผลการดำเนินงานของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ซึ่งประกอบด้วย 11 โครงการย่อย มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ปัจจุบันดำเนินการและเซ็นสัญญาแล้ว 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,282,637,600 บาท ส่วนที่เหลืออีก 4 โครงการ วงเงิน 462,257,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการทำสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2548 ทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการจะต้องล่วงเลยไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จึงไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้โครงการต้องทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2548 หากดำเนินการไม่ทันให้ถือว่างบประมาณดังกล่าวมีผลพับไป

3. เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยทั้ง 11 โครงการ จึงจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับ 4 โครงการที่เหลือ ภายในเดือนสิงหาคม 2548 ในวงเงิน 462,257,500 บาท และขยายระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จากเดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549 เป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ภายในวงเงิน 1,744,895,100 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ล้านบาท) จำนวน 824,640,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) จำนวน 512,735,500 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก จำนวน 407,519,600 บาท ให้เสนอตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

โทร. 0 2273 9339

โทรสาร 0 2273 9449