



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
วันที่ 9 ต.ค. 2548	เวลา 10.06
วันที่ 10.06	

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. สำนักบริหารกลาง โทร. 02 281 9545

ที่ นร 1007.3/2900

วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการย้ายและปรับปรุงสถานที่ทำงานชั่วคราวของสำนักงาน ก.พ.

6.1.3/584
19 ต.ค. 2548
13.15 น.
ค. 1882

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 2 ส.ค. 2548

ตามที่รัฐบาลมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณทำเนียบรัฐบาลใหม่ให้มีความสวยงาม โดยจะคงอาคารเก่าไว้เพียงบางอาคาร จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหน่วยงานบางหน่วย เช่น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาใช้อาคารหน่วยงานภายนอกที่ใกล้เคียงคือ อาคารสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่ทำงานแทน นั้น

บัดนี้สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแผนเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานไปรวมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ชั่วคราว ภายในสิ้นปี 2548 และประมาณการค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำการ การปรับปรุงพื้นที่ และระบบต่างๆ เป็นเงินจำนวน 130 ล้านบาท รวมค่ารื้อถอนและค่าก่อสร้างระบบประปา ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 150 ล้านบาท พร้อมทั้งได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิญญู เครืองาม) พิจารณาแล้ว มีบัญชาอนุมัติ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำการ การปรับปรุงพื้นที่ และระบบต่างๆ จำนวน 150 ล้านบาท จากเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2548

2. ยกเว้นการใช้ระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการสามารถแล้วเสร็จตามแผน

ดังรายละเอียดสำเนาหนังสืออนุมัติของรองนายกรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำการฯ จำนวน 150 ล้านบาท จากเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2548 และขอยกเว้นการใช้ระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อย้ายสถานที่ทำการฯ ดังกล่าว ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. ได้สำเนานี้บันทึกหนังสืออนุมัติของรองนายกรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณทราบด้วยแล้ว

(นายสีมา สีมานันท์)

เลขาธิการ ก.พ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. สำนักบริหารกลาง โทร. 02 281 9545

ที่ นร 1007.3/2445

วันที่ 19 มิถุนายน 2548

เรื่อง แผนการย้ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ทำงานชั่วคราวของสำนักงาน ก.พ.

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

เรื่องเดิม

สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร.1007.3/1946 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 แจ้งว่า ได้เตรียมการย้ายสถานที่ทำงานไปทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ชั่วคราว ภายในสิ้นปี 2548 และได้ขอแบ่งใช้พื้นที่บางส่วนของสำนักงานประกันสังคมเป็นพื้นที่ทำการ รวมทั้งการของบประมาณปี 2549 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.ใหม่ ด้วย

การดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการในรายละเอียดแล้ว และขอรายงานแผนการย้ายสถานที่ทำงานจากถนนพิษณุโลก ไปรวมปฏิบัติงานกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

แผนเตรียมการย้ายฯทั้งสำนักงานฯ (ภายในสิ้นปี 2548)

การเตรียมพื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่

- พื้นที่ของสำนักงานประกันสังคม

เดิมตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้ประสานเป็นการภายในขอใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานประกันสังคมทั้งหมด (4 ชั้น) เพื่อเป็นที่ทำงานชั่วคราวระหว่างรอการก่อสร้างนั้น บัดนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือ ลว. 27 มิ.ย. 48 แจ้งว่าอนุมัติให้สำนักงาน ก.พ. ใช้พื้นที่อาคารได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้สำรวจพื้นที่แล้วเห็นว่า การใช้พื้นที่เพียงบางส่วนไม่เพียงพอ ประกอบกับเมื่อพิจารณางานปรับปรุงโดยรวมทั้งระบบฯ แล้วเห็นว่า ไม่เป็นการสะดวกและจะเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในเรื่องการติดตั้งระบบ IT และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งหมด จึงเห็นควรยกเลิกการใช้พื้นที่สำนักงานประกันสังคมดังกล่าว โดยปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถ สพข. ชั้น 4 – 5 แทน

-พื้นที่ สพข.ที่จะปรับปรุงเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประมาณ 600 คน คือ อาคาร 1 (บริเวณระเบียบทางเดินเชื่อมอาคาร 1-2) อาคาร 2 อาคาร 3 อาคารหอประชุมสุมนัยประดิษฐ (บริเวณห้องใต้หลังคา) อาคารจอดรถ (ชั้น 4 – 5) และอาคารโรงครัว (อาคาร 8) และได้กำหนดแผนการย้ายสถานที่ทำงาน ไปรวมปฏิบัติงานกับ สพข. จังหวัดนนทบุรี โดยสรุปดังนี้

1. การปรับปรุงพื้นที่ และ ระบบฯ :

1.1 การปรับปรุงภายในอาคาร : ผู้รับเหมาสำรวจพื้นที่ และประมาณราคา (ไม่รวมอาคารจอดรถ) ประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเป็นเงิน 26 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของผู้รับเหมา 90 วัน

1.2 การปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้น 4-5 : กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบแปลนเพื่อปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้น 4-5 เป็นห้องทำงานของสำนัก / กอง แล้ว และประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เป็นเงิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของผู้รับเหมา 150 วัน

1.3 การปรับปรุงระบบไฟฟ้า : ผู้แทนกรมโยธาธิการ และผู้รับจ้างสำรวจระบบไฟฟ้าแล้ว ปรากฏว่าต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สายเมนไฟฟ้า ตู้ MDB พร้อมเมนเบรกเกอร์เพิ่มเติม ประมาณค่าใช้จ่ายฯ เป็นเงิน 3 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของผู้รับจ้าง 30 วัน

1.4 การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ : ผู้แทนกรมโยธาธิการ และผู้รับจ้างสำรวจระบบโทรศัพท์ ประมาณค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์ เดินสายเคเบิลพื้นที่ทำงานใหม่ทั้งหมด เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของผู้รับจ้าง 90 วัน

1.5 การย้ายระบบ IT : ผู้รับจ้างสำรวจอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด พร้อมทั้งประมาณราคาค่าย้าย ติดตั้งสายเคเบิล และอุปกรณ์ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 30 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของผู้รับจ้าง กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ติดตั้งเคเบิล ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วน เพื่อรองรับการใช้งานของสำนัก/ กอง ที่ย้ายฯ เดือน พ.ย. 48 โดยระบบคอมพิวเตอร์สามารถสนับสนุนพื้นที่นนทบุรีทั้งพื้นที่ทำงานเดิมและใหม่ และสนับสนุนสำนัก/กอง ที่ถนนพิษณุโลก (ที่กำลังจะย้ายใน เดือน ธ.ค. 48)

ระยะที่ 2 ติดตั้งเคเบิล ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหลือทั้งหมด

1.6 การย้ายครุภัณฑ์ : ได้ให้ผู้รับจ้าง (ร.ส.พ.) สำรวจ และประมาณค่าใช้จ่ายในการย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเพิ่มเอกสารฯแล้ว เป็นเงิน 2 ล้านบาท

สรุป ต้องใช้เวลาดำเนินการปรับปรุงไม่เกิน 150 วัน และมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 150 ล้านบาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนดำเนินการ ตามเอกสารแนบ 1-2)

2. การย้ายสถานที่ทำงาน

2.1 การย้ายฯ ระยะเร่งด่วน ให้กลุ่มงาน สพข. ทั้งหมด รวม ศจ. ย้ายเข้าอาคาร 3 ชั้น 4 ทั้งหมด (ที่ทำการ ILEA เดิม บางส่วน) ภายใน 31 ก.ค. 48 เพื่อจะได้สามารถเริ่มต้นดำเนินการตามแผนเตรียมย้ายฯทั้งสำนักงานฯ ต่อไป

2.2 การย้าย หลังจากผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ และระบบฯ ต่างๆ แล้วเสร็จ กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ย้ายสำนัก/กอง ที่จะปฏิบัติงานในอาคาร 3 (ภายใน พ.ย. 48)

ระยะที่ 2 ย้ายฝ่ายบริหาร และสำนัก/กอง ที่จะปฏิบัติงานในอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารหอประชุมสุมนนัยประดิษฐ์ (ภายใน ธ.ค. 48)

ทั้งนี้คาดว่าจะหากได้รับอนุมัติงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2548 และเริ่มปรับปรุงอาคารเดือนสิงหาคม 2548 ก็จะสามารถย้ายฯ ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2548

3. การเตรียมการก่อสร้างใหม่ : สำนักงาน ก.พ.ได้ขอตั้งงบประมาณปี 2549 รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วงเงิน 955 ล้านบาท และสำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ เพียง 450 ล้านบาท โดยมีได้จัดสรรค่าก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ สำนักงาน ก.พ.จึงจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณฯ อาคารจอดรถเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2550 ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา จึงได้ของบประมาณค่ารถโอนและค่าก่อสร้างระบบประปาของโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วงเงินประมาณ 20 ล้านบาท พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำการ ด้วย

①

ข้อพิจารณา


สำนักงาน ก.พ. ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำการ ตามแผนฯ ดังกล่าว ในวงเงิน 150 ล้านบาท จากเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2548 และขอยกเว้นการใช้ระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการสามารถแล้วเสร็จตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายสีมา สีมานนท์)

เลขาธิการ ก.พ.



(นายวิชิต เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ทำงานชั่วคราว

และย้ายสถานที่ทำการ สำนักงาน ก.พ.

รายการ	ล้าน (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)
1. ค่าปรับปรุงอาคาร สพข.		
- อาคารจอดรถ ชั้น 4-5 เป็นห้องทำงานสำนัก / กอง	50	150
- อาคาร 1-2 เป็นห้องฝ่ายบริหาร / กองการเจ้าหน้าที่	8	90
- อาคาร 3 เป็นห้องทำงานสำนัก / กอง / ห้องประชุม 1-2 / ห้องสมุด	13	90
- อาคารหอประชุมสุโขทัยประดิษฐ ชั้นดาดฟ้าเป็นห้องทำงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์	5	90
- อาคาร โรงครัวและห้องทำงาน	5.5	150
- ทำหลังคาบริเวณถนนเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถทดแทน	2	60
2. ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สายเมนไฟฟ้า ตู้ MDB พร้อมเมนเบรกเกอร์เพิ่มเติม	3	30
3. ค่าย้ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และเดินสายโทรศัพท์ (เดินสายเคเบิล)	6.5	90
4. ค่าย้ายอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวม ค่าย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30	150
5. ค่าขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเพิ่มเอกสาร	3	60
6. ค่าขนย้ายและก่อสร้างระบบประปา ของ ร.พ.ศรีธัญญา ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน สำนักงาน ก.พ.	20	150

ประมาณค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานฯ ทั้งสิ้น

146

ปรับราคาค่าเงินขดเคยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)







4

ประมาณค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานฯ หลังจากรวมเงินขดเคยค่าก่อสร้าง

150

แผนเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานสำนักงาน ก.พ.

ไปทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)									
	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.
1 ดำรงพื้นที่อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี และกำหนดแผนผังพื้นที่ทำงานของแต่ละสำนัก/กอง										
2 กำหนดแผนการทำลายเอกสาร /วิธีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และสำนัก/กองดำเนินการ ฯ เพื่อเตรียมการย้ายที่ทำการ										
3 กรณโยธการออกแบบแปลนการปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถเพื่อเป็นสถานที่ทำงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ฯ (กรณีการปรับปรุงที่ต้องทำโครงสร้างด้วย)										
4 ผู้รับเหมา ฯ ออกแบบปรับปรุงภายในอาคาร /ปรับปรุงพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้งานอื่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ สกพ . อีก 573 ราย พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย ฯ (กรณีปรับปรุงไม่กระทบโครงสร้างอาคาร ฯ)										
5 กรณโยธการ ฯ และผู้รับจ้างสำรวจระบบไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สายเมนไฟฟ้า ตู้ MDB พร้อมเมนเบรกเกอร์เพิ่มเติม										
6 กรณโยธการ ฯ และผู้รับจ้างสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการย้าย ฯ/ติดตั้ง ณ พื้นที่ทำงานใหม่ /เดินสายสัญญาณ ของระบบโทรศัพท์ที่สำนักงาน										

แผนเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานสำนักงาน ก.พ.

ไปทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)									
	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.
7 ผู้รับจ้างสำรวจและออกแบบการย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการย้ายฯ กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ	←				→					
ระยะที่ 1 ติดตั้งเคเบิ้ล ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนเพื่อรองรับการให้งานของสำนัก/ กอง ที่ย้ายฯ เดือนพฤศจิกายน 2548 โดยระบบคอมพิวเตอร์สามารถสนับสนุนพื้นที่นนทบุรีทั้งพื้นที่ทำงานเดิมและใหม่ และสนับสนุนสำนัก/กองที่ถนนพิษณุโลก (ที่กำลังจะย้ายใน เดือนธันวาคม 2548)					←					
ระยะที่ 2 ติดตั้งเคเบิ้ล ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหลือทั้งหมด					←					
8 ผู้รับจ้างสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการย้ายฯ/ติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน		↔								
9 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานทั้งหมด			↔							
10 ดำเนินการจัดจ้างงานข้อ 3 -9 และตรวจรับงานจ้างทั้งหมด					←					
11 ดำเนินการย้ายสถานที่ทำงาน กำหนดเป็น 2 ระยะ ดังนี้										
ระยะที่ 1 ย้ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงานของสำนัก/กอง ที่จะปฏิบัติงานในอาคาร 3								↔		
ระยะที่ 2 ย้ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงานฝ่ายบริหาร/สำนัก/กอง ที่จะปฏิบัติงานในอาคาร 2 อาคารหอประชุมต่างๆ และอาคารจอดรถ									↔	