

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0705.1/ 390



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

๙ กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2548 (งบกลาง) งานก่อสร้างประตุน้ำทำนบดินเดิม
โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/7960
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/9238
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
3. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0705.1/18012 ลงวันที่ 6 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ปี 2548 (งบกลาง) งานก่อสร้างประตุน้ำทำนบดินเดิม โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยเสนอขอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบการเพิ่มวงเงินตามสัญญา เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการสูงกว่า
วงเงินตามสัญญาเดิมเกินกว่าร้อยละ 10 จากเดิม 68,694,000 บาท เป็น 133,497,015.64 บาท
2. อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ หรืองบกลางรายการอื่น ตามความจำเป็น
และเหมาะสม ในวงเงิน 39,803,015.64 บาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า งานก่อสร้างประตุน้ำทำนบดินเดิม
โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญา
ก่อสร้างประตุน้ำทำนบดินเดิม โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศ (59,000 ล้านบาท) จำนวน 25,000,000 บาท ตามบัญชีที่อ้างถึง 2 แต่เนื่องจาก งานดังกล่าวเดิมเป็นการทำสัญญาจ้างเหมาผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้น การแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งทำให้วงเงิน ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน 68,694,000 บาท เป็น 133,497,015.64 บาท เพิ่มขึ้นอีก เป็นเงิน 64,803,015.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.3 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาเดิม จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 64,803,015.64 บาท นั้น เห็นสมควร ให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) จำนวน 25,000,000 บาท ที่สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 3 ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 39,803,015.64 บาท ซึ่งกรมชลประทานจะขออนุมัติจากงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ หรืองบกลางรายการอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมนั้น สำนักงานงบประมาณ ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมชลประทานรองรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1

โทร. 0 2273 9448

โทรสาร 0 2273 9457