

ด่วนมาก

ที่ นร 0705.1/ 411



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 เมษายน 2539 วันที่ 29 เมษายน 2540 วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และวันที่ 3 เมษายน 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0505/ว (ล) 8320-²⁶
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548

2. หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0705.1/536 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2539 วันที่ 29 เมษายน 2540 วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และวันที่ 3 เมษายน 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ โดยอนุมัติให้กรมชลประทานศึกษาและดำเนินการโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ต่อไปได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงานประมาณ ได้เคยเสนอความเห็นไว้ว่า สำหรับการขออนุมัติหลักการเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตามประชาคมติและความต้องการของราษฎรในจังหวัดชัยภูมินั้น เนื่องจากกรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2538 ดังนั้น หากเป็นประชาคมติและความต้องการของราษฎรในจังหวัดชัยภูมิอย่างแท้จริง รวมทั้งกรมชลประทานมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ก็เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้การก่อสร้างโครงการดำเนินการได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะต้องมีการช่วยเหลือเกษตรกรหรือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นธรรม

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เนื่องจากกรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2538 ในวงเงิน 200,223,995.39 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน และได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในเงื่อนไขของสัญญาด้วย ซึ่งระยะเวลาเปิดซองประกวดราคาจนถึงวันที่จะส่งมอบงานตามสัญญานี้มีนานประมาณ 10 ปี ดังนั้น จึงควรให้กรมชลประทานเปรียบเทียบวงเงินของค่าปรับราคาค่างานที่ควรจะเป็นและวงเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานเบื้องต้นทั้งหมดที่ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องได้ตามสัญญาเดิมกรณียกเลิกสัญญาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ อีกทั้งความพร้อมของผู้รับจ้างรายเดิมที่จะให้ดำเนินการจ้างต่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีรวม 4 ครั้งดังกล่าว และเห็นชอบให้กรมชลประทานไปดำเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการโครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1

โทร. 0 2273 9448

โทรสาร 0 2273 9457