

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0201.06/ 3674



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบับที่ 4976 24
วันที่ 10 ส.ค. 2548 1404

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 สิงหาคม 2548

สพ. 3/340
10 ส. 8 48
16. 20 36

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการกักหน้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว172 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
2.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/14152 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708/22890 ลงวันที่ 23 กันยายน 2546
จำนวน 20 ชุด

2.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/16594 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547
จำนวน 20 ชุด

3.สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 15 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548
จำนวน 20 ชุด

4.สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0027/6652 ลงวันที่ 21 เมษายน 2548
จำนวน 20 ชุด

5.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/245
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จำนวน 20 ชุด

6.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/15271 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548
จำนวน 20 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกักหน้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 – 2547 โดยอนุมัติเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 จำนวน 49,700,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2545 – 2547 จำนวน 198,800,000 บาท รวมวงเงินภาระผูกพัน 248,500,000 บาท

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมได้รับอนุมัติจากปีงบประมาณ 2544 – 2549 เป็นปีงบประมาณ 2544 – 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาตามวงเงินที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี้

1. ปีงบประมาณ 2544 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2544 - 2547 ตามแผนงานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด งบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน 248,500,000 บาท บริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด ประกวดราคาได้ ในวงเงิน 138,800,000 บาท บริษัทฯ ก่อสร้างได้เพียง 2 งวดและได้ทิ้งงาน จังหวัดจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการประกวดราคาใหม่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดกำลังดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด

2. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกวดราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน เป็นผู้เสนอราคาได้ ในวงเงิน 148,000,000 บาท สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างได้ในวงเงิน 148,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 – 2546 จำนวน 45,065,300 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 5,040,300 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 - 2549 จำนวน 97,894,400 บาท ต่อมาสำนักงานงบประมาณเกรงว่าจะมีผลกระทบกับระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพัน จึงอนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ 2544 - 2549 เป็นปีงบประมาณ 2544 - 2550 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบวันยื่นราคาของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่ากำหนดวันยื่นราคาล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2547 จึงได้แจ้งจังหวัดเพื่อขยายวันยื่นราคาออกไปอีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน ไม่สามารถขยายวันยื่นราคาการก่อสร้างดังกล่าวได้ เนื่องจากราคารั่วสุดก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น จังหวัดจึงได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่และเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 มีผู้มายื่นซองประกวดราคา จำนวน 4 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วชัยโสธร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 172,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าว สูงกว่าวงเงินที่

สำนักงานประมาณอนุมัติ จำนวน 24,000,000 บาท คิดเป็น 16.22 % คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงดำเนินการต่อรองราคา โดยวิธีการยื่นขอใหม่ และดำเนินการเปิดซอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเที่ยงโสธร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 172,000,000 บาท เท่าเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์กับทางราชการ จึงเห็นชอบกับราคาดังกล่าว และได้เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงานประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติสำนักงานประมาณให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8884 และแบบเลขที่ 8884/40 ในวงเงิน 172,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณที่สำนักงานประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน 148,000,000 บาท สำหรับวงเงิน จำนวน 24,000,000 บาท ที่สูงกว่าเดิมที่สำนักงานประมาณอนุมัติไว้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอรับการสนับสนุนงบประมาณผูกพันเพิ่มอีก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5


5. สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ สำหรับงานส่วนที่เหลือของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามแบบเลขที่ 8884 และแบบเลขที่ 8884/40 และเอกสารเลขที่ ข.146/ธ.ค./47 ในวงเงิน 172,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 – 2547 จำนวน 7,597,000 บาท (กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 17,267,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 – 2551 อีกจำนวน 147,136,000 บาท เนื่องจากรายการดังกล่าว มีวงเงินค่าก่อสร้างสำหรับงานส่วนที่เหลือ จำนวน 172,000,000 บาท เมื่อรวมกับวงเงินค่างานที่ผู้รับจ้างรายเดิมรับไปแล้ว จำนวน 2,221,400 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 174,221,400 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไปแล้วเสร็จจากผู้รับจ้างรายเดิม ตามสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

6. กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2546- 2547 ทุกงบรายจ่าย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพันไปต่อไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. กระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 172,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 – 2547 จำนวน 7,597,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 17,267,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 – 2551 อีกจำนวน 147,136,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชัย เจริญรัตนกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1739

โทรสาร 0 2590 1739



ที่ นร 0708/22890

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

23 กันยายน 2546

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น

ร.พ. ร้อยเอ็ด

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/316

ลงวันที่ 10 กันยายน 2546

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15612

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 138,800,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 44,730,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547 จำนวน 94,070,000 บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ จึงพิจารณาเลิกสัญญาจ้าง โดยมีการชำระค่างานไปแล้วบางส่วน คงเหลือวงเงินจำนวน 136,578,654.66 บาท ดังนั้น จึงได้ประกวดราคาก่อสร้างใหม่ในส่วนที่เหลือ และขออนุมัติดำเนินการในวงเงิน 148,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,040 วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับงานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างรายเดิม ในวงเงิน 148,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปด ล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 จำนวน 45,065,300 บาท (สี่สิบล้านหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่าย

/ประจำปีงบประมาณ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 5,040,300 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 อีกจำนวน 97,894,400 บาท -
(เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าว มีการขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึงที่ 2 จึงเห็นควรให้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ก่อนลงนามในสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันฑูร สุกั้ววิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านพัฒนาสังคม อาชีพ และสุขภาพ

โทร. 0 2273 9027 ต่อ 3303

โทรสาร 0 2273 9418

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เลขรับที่	3477
วันที่รับ	25 ส.ค. 2547
เวลาที่รับ	

เลขรับ	๕๖๕๕
วันที่	21 ส.ค. 2547
เวลา	10.1๕

ที่ นร 0708.1/ 16594

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

19 สิงหาคม 2547

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล
พระพุทธรบาท สระบุรี

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สร 0201.06/390

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้
ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน
148,000,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2549
และก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ที่โรงพยาบาลพระพุทธรบาท สระบุรี จำนวน 1 หลัง
ในวงเงิน 91,000,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 –
2548 และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่คณะกรรมการกั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทบทวนระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาก่อสร้าง จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จากเดิมได้รับอนุมัติให้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2549 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 –
2550 และโรงพยาบาลพระพุทธรบาท สระบุรี จากเดิมได้รับอนุมัติให้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2544 – 2548 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – 2549 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระพุทธรบาท
สระบุรี ภายหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานประมาณเป็นเวลานาน ทำให้การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างล่าช้า

/มีผลกระทบ...

มีผลกระทบกับระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งสำนักงานประมาณตรึงหนี้ถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงได้เสนอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างแล้ว จึงอนุมัติ
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับการ
ก่อสร้างอาคาร 2 รายการ ดังนี้


1. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 -
พ.ศ. 2550

2. โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 -
พ.ศ. 2549

อนึ่ง การบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องพิจารณาดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจากผู้รับจ้างรายเดิมตามสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ว่านทีสด
กค 0409.7 / ๑๙๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒๗ มกราคม ๒๕๔๘



เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลาที่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ประกอบกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป จึงต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ว่านทีสด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๙๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับความสะดวก คล่องตัว ในการเบิกจ่ายเงิน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุกงบรายจ่าย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ แล้ว ยกเว้นรายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้ต่างประเทศ

๒. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกงบรายจ่าย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ แล้ว

๓. อนุมัติให้ขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ ของสำนักงานในต่างประเทศ ทุกงบรายจ่าย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้เก็บเงินหรือขยายเวลาเก็บเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ แล้ว

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อ 1 - 3 ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 ซึ่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องมีหนังสือขอทำความตกลงเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลัง โดยให้กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ใช้หนังสือกระทรวงการคลังที่แจ้งเวียนดังกล่าว
ประกอบการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป

สำหรับรายการที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จ้างองรับประมาณขอทำความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลัง ภายในวันทำการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2548 และกระทรวงการคลังจะพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเป็นกรณีๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทั่วไป

สำนักงานจังหวัดขอนแก่นในสังกัด สป.

☒ ส่วนกลาง

☒ ส่วนภูมิภาค

☐ ฝ่ายกลุ่มงาน

☒ เลขาฯ เป็นเจ้าของเรื่อง


ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ - ดันติยาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน


(นางสาวณัฐชนก บุญประกอบ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและทัต
สำนักงานบริหารกลาง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร. 0-2273-9616 ต่อ 4462

โทรสาร 0-2273-9543

www.mof.go.th/sab/

อนันต์

8ก. 448

ฉบับที่ ๑๑๓

ที่ รอ 0027/ ๒๒๖๒



กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ ๒๒๖๒
วันที่ ๒๒/๑๐/๕๖
เวลา ๑๐:๑๐ น.

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ถนนเทวาภิบาล รอ 45000

๒) เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างและขออนุมัติสิ่งจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ปวยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0027/15316 ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖

๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๑๒๐๑.๐๖/๖๑๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ปวยนอกและ

อุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบแปลนเลขที่ ๘๘๘๔ และ ๘๘๘๔/๔๐

จำนวน ๒ ชุด

จังหวัดได้จ้างบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ปวยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยเงินงบประมาณ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ ในราคา ๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่เนื่องจากบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด ดำเนินการก่อสร้างงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาจ้าง จังหวัดจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด และดำเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จากผลการประกวดราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องและต่ำสุด ในราคา ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ จังหวัดได้ส่งผลการประกวดราคามาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติสิ่งจ้างและขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้จังหวัดร้อยเอ็ดก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ปวยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๘/๒๒๘๙๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมที่ได้รับอนุมัติคือตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ ขยายออกไปเป็นปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากกำหนดยื่นราคาของผู้เสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุดได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่สามารถนำเสนอมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุมัติสิ่งจ้างได้ จังหวัดได้ขอให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน ผู้เสนอราคาขายที่เสนอราคาถูกต้องและต่ำสุด ขยาย

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ปวยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วชัยโสธร เป็นผู้เสนอราคาที่ เสนอราคาถูกต้องและต่ำสุดราคา ในราคา 172,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ตามสำเนาเอกสารการดำเนินการประกวดราคาที่ส่งมาพร้อมนี้ และตามระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยการ พัสตุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 65 (3) การส่งจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000,000.-บาท เป็นอำนาจ ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และราคาของผู้เสนอราคารายที่ถูกต้องและต่ำสุด เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณได้เคย อนุมัติไว้ จังหวัดจึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ พร้อมทั้งนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาส่งจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ปลัดกระทรวงฯ (ผ่าน.....ผสค.....)

(นายวุฒิ สุขสมมล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๘
แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๒๗ มี.ย. ๒๕๔๘

(นายแพทย์พร จันทรลง)
ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

[Handwritten signature]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โทร.(043)518200-5 ต่อ 202

โทรสาร.(043)511503

W. S. 10/10/10

22
27/11/00

1300 somn and 1000000

Wolfgang Wimmer

Mr
27/12/48

ด่วนที่สุด
ที่ สธ 0201.06/ ๗๕

สำเนาฉบับ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๒ พฤษภาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- อ้างถึง 1.หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708/22890 ลงวันที่ 23 กันยายน 2546
2.หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708.1/16594 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547
3.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/14152 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0027/6652
ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ชุด
3.แบบแปลนเลขที่ 8884 และ 8884/40 จำนวน 1 ชุด

ตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ในงานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด ในวงเงิน 148,000,000
บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 ต่อมาสำนักงานงบประมาณเกรงว่าจะมีผลกระทบกับระยะเวลาการก่อสร้างผูกพัน
จึงอนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ.2544 – พ.ศ.2549 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2544 – พ.ศ.2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ สำหรับงบประมาณให้เป็น
ไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3

บัดนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่าจังหวัดได้ดำเนินการประกวดราคาของการก่อสร้างใหม่
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 เนื่องจากวันยื่นราคาได้สิ้นสุดลง ในวันที่ 15 กันยายน 2547 และ
จังหวัดได้ขอขยายวันยื่นราคาออกไปอีก แต่ผู้เสนอราคาไม่สามารถขยายวันยื่นราคาได้ ด้วยเหตุผลราคา
วัสดุสูงขึ้นมาก ผลการประกวดราคา ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วแข่งโยธธ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ในวงเงิน 172,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าวงเงินที่สำนักงานประมาณอนุมัติไว้เดิม เป็นเงิน 24,000,000 บาท (สำนักงานประมาณอนุมัติไว้ จำนวน 148,000,000 บาท) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงดำเนินการต่อรองราคา โดยวิธีการยื่นขอประกวดราคาใหม่ และกำหนดเปิดซอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั๋วเที่ยงโสธร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 172,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,040 วัน ยื่นราคา 365 วัน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันค่าวัสดุ ก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงลงมติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เป็นผู้เสนอราคาได้ แต่วงเงินที่ดำเนินการประกวดราคาได้ดังกล่าวสูงกว่าวงเงินที่สำนักงานประมาณอนุมัติเดิม เป็นเงิน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ดังนั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผูกพันเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลมีสภาพไม่คล่องตัว ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมียอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

เงินบำรุง จำนวน 18,533,085.45 บาท

หนี้สิน จำนวน 51,337,763.24 บาท

วัสดุคงคลัง จำนวน 38,539,047.62 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงเห็นชอบตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสนอ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8884 และแบบเลขที่ 8884/40 ในวงเงิน 172,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณที่สำนักงานประมาณอนุมัติไว้เดิม 148,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณผูกพันเพิ่มอีก จำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1739 โทรสาร 0 2590 1750

1/นาย ว่าง
1/นาย งาม
1/นาย งาม
1/นาย งาม

4/1/48

กลุ่มประสานงานและสนับสนุน	กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 3068	วันที่ 4/3/87
วันที่รับ 124 ส.ป. 2548	วันที่ 23 ส.ป. 2548
เวลาที่รับ 16.33	เวลาที่ 13.34

ที่ นร 0708.1/ 15271

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

20 มิถุนายน 2548

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/245
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 15 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15612 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/14154
ลงวันที่ 29 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับงานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญารายเดิม ในวงเงิน 148,000,000 บาท ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว ปรากฏผลประกวดราคาและต่อรองราคาต่ำสุดแล้ว จำนวน 172,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,040 วัน จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างสำหรับงานส่วนที่เหลือในวงเงินดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุสำหรับงานส่วนที่เหลือของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามแบบเลขที่ 8884 8884/40 และเอกสารเลขที่ ข. 146/ร.ค./47 ในวงเงิน 172,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 จำนวน 7,597,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีตามหนังสือที่อ้างถึง 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 17,267,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 อีกจำนวน 147,136,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

/เนื่องจาก...

เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินค่าก่อสร้างสำหรับงานส่วนที่เหลือ จำนวน 172,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) เมื่อรวมกับวงเงินค่างานที่ผู้รับจ้างรายเดิม รับไปแล้ว จำนวน 2,221,400 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 174,221,400 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไปแล้วเสร็จ จากผู้รับจ้างรายเดิมตามสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชชรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน