

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๓๔๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย
จากเดิมปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๑ สำหรับวงเงินที่ขอเสนอเพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๑๔,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็น
๑,๖๕๑,๔๑๕,๘๐๐ บาท นั้น ให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณารายละเอียดและความจำเป็นเหมาะสม
แล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี




- 5 ต.ค. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

CK-2_191/019

ผอ.ส.บ. 
ผอ.กลุ่ม  5 พ.ค. 45.
จวค.  ๑ พ.ค. 48
ผู้พิมพ์ 