

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0201.06/ 5988



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8702
วันที่ 16 S.A. 2548 เวลา 11-20

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

800.2/603

16 ส.ค. 48

11.30 น

15 ธันวาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด
แบบเลขที่ 9792/ก เป็นรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด และคลอด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 255 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0027.001/9558 ลงวันที่ 10/10/48
1 กรกฎาคม 2548 จำนวน 20 ชุด
- 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/423
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 จำนวน 20 ชุด
- 3.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/621
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 จำนวน 20 ชุด
- 4.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/21426 ลงวันที่ 9 กันยายน
2548 จำนวน 20 ชุด
- 5.ตามหนังสือกองแบบแผน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0703.06/195 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2548 จำนวน 20 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่
9792/ก ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณทั้งสิ้น 61,750,000 บาท
(หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 - 2550
โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 จำนวน 12,350,000 บาท (สิบสองล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 จำนวน 24,700,000 บาท

(ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 อีกจำนวน 24,700,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณทั้งสิ้น 61,750,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดจ้างอาคารดังกล่าว ผลการดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 พิจารณาให้บริษัท ศรีสะเกษ ทวิภณท์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ จำนวนเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้าน ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยื่นราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน ซึ่งสูงกว่าวงเงิน งบประมาณที่แจ้งจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และอำนาจในการ สั่งจ้างครั้งหนึ่งเกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 65(2) เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง สาธารณสุข และได้ขออนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเพื่อ ขออนุมัติก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ 9792/ก ซึ่งระบุชื่อแบบเป็นอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด ซึ่งแบบแปลนดังกล่าว ไม่ได้ระบุผู้ป่วยหนักไว้ จังหวัดสมุทรปราการได้ประสานงานไปยังสถาปนิกของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันว่าสามารถปรับบริเวณห้องที่ตำแหน่ง WARD สามัญ ทำเป็น ห้องผู้ป่วยหนักจำนวนประมาณ 4 เตียง โดยต้องออกรายการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลัง และ งบประมาณในการปรับบริเวณทำเป็นห้องผู้ป่วยหนักไม่รวมอยู่ในงบประมาณที่ใช้ประกวดราคา ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4. สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว การก่อสร้างอาคารแบบแปลน เลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ./48 ไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์การ


ใช้งานของอาคารต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 ข้อ 7(2) ก่อน หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว สำนักงานงบประมาณก็ไม่ขัดข้องการดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ในวงเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 12,350,000 บาท (สิบสองล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2550
อีกจำนวน 50,200,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

5.ตามหนังสือกองแบบแผน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0703.06/195 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2548 และหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0027.002.1/
4185 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 แจ้งว่า เหตุผลความจำเป็นไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก
ในแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก ของ
โรงพยาบาลบางจาก เนื่องจากการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนักจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องทั้งหมด
จำนวน 4 ห้อง ซึ่งต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 84.00 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวม
ราคาครุภัณฑ์) เป็นเงินจำนวน 1,344,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ซึ่งเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ จึงได้ตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไปโดยคำนึงถึง
อาคารยังคงประโยชน์ใช้สอยส่วนอื่น ๆ ได้คืออยู่ และกองแบบแผนได้พิจารณาวางแผนปรับพื้นที่
อาคารในชั้นที่ 3 ห้องผู้ป่วยสามัญ และห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และ 4 สามารถดัดแปลงและ
ปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดยกองแบบแผน จะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและออกรายการ
ก่อสร้างต่อไป และตามหนังสือกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/1717
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 แจ้งว่า กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค ขอข้อมูลการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก ของโรงพยาบาลบางจาก
จากกองแบบแผนเพิ่มเติม ในกรณีไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก เหตุใดแบบเลขที่เดียวกัน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และตามหนังสือกองแบบแผน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0703.04/69 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2548 แจ้งว่า โรงพยาบาลบางจากมีความต้องการแบบเดียวกับอาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด
เอกซเรย์ คลอด และทันตกรรม แบบเลขที่ 9792 ของโรงพยาบาลบางบ่อ แต่ต่างกันรายละเอียด
บางประการ คือโรงพยาบาลบางจากมีความต้องการห้องผู้ป่วยหนัก ซึ่งเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จากสำนักงานประมาณ จึงได้ตัดพื้นที่ใช้สอยห้องผู้ป่วยหนักออก และใช้แบบเลขที่ของโรงพยาบาลบางบ่อ โดยเพิ่ม "...../ก" (ทับ ก.ไก่) ต่อท้ายเป็นของโรงพยาบาลบางจาก เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ก่อสร้าง และหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้สอยอาคาร ซึ่งในที่นี้คือโรงพยาบาลบางบ่อ ใช้แบบเลขที่ 9792 และโรงพยาบาลบางจาก ใช้แบบเลขที่ 9792/ก ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก เป็นรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด และคลอด ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ จารุสมบัติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารกลาง


กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754

โทรสาร 0 2590 1739

ด่วนที่สุด

ที่ สป 0027.001/9558



ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิกิริมย์ สป 10270

/ กรกฎาคม 2548

เรื่อง แจ้งผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สป 0201.06/694 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สป 0201.06/694 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบันทีกและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของจังหวัดฯ จำนวน 1 ฉบับ
 3. ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 ชุด
 4. บันทีกขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 1 ชุด
 7. ทะเบียนรายชื่อผู้ซื้อแบบก่อสร้างฯ จำนวน 1 ฉบับ
 8. เอกสารการชี้สถานก่อสร้างฯ จำนวน 1 ชุด
 9. เอกสารการเสนอราคาพร้อมบัญชีปริมาณวัสดุของผู้รับจ้าง จำนวน 1 ชุด
 10. บันทีกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯว่าจะจ้างผู้รับจ้างรายใดตามผลการพิจารณาฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2548 งานบริการรักษาพยาบาล แผนงานบริการสุขภาพ ผลผลิตการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาสถานบริการเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ ให้จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ดำเนินการ จัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 61,750,000.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 แล้วให้ ส่งผลการจัดจ้างให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำความตกลงขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณ นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณาให้บริษัท ศรีสะเกษทวีภณท์ ก่อสร้าง จำกัด สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 225 ซอยพิบูลอุบลมิตร ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เสนอราคาได้ เสนอราคาก่อสร้าง จำนวนเงิน 62,550,000.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยื่นเสนอราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน โดยสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่แจ้งจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกินราคากลางที่จังหวัดสมุทรปราการกำหนดไว้ ซึ่งอำนาจในการ สั่งจ้างครั้งหนึ่งเกิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 65(2) เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ขอส่ง รายละเอียดการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามที่ส่งมาด้วย 1-10 มาเพื่อประกอบการพิจารณา

1. อนุมัติในหลักการสั่งจ้างบริษัท ศรีสะเกษทวีภณท์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลบางจาก จำนวนเงิน 62,550,000.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. อนุมัติให้เงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวนเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการ สามารถดำเนินการจ้างก่อสร้างได้ตามวงเงินที่กล่าวไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุขุมพันธุ์ สาริบุตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0-2389-5980 ต่อ 103

โทรสาร 0-2395-1034

พันเอกวิโรจน์

โอรสสิน

8 กค 48

โอรสสิน

8 กค 48

8 กค 48



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-4389-5980 ต่อ 103123

ที่ สป 0027.001/ 2574

วันที่ 23 มิถุนายน 2548

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

1. เรื่องเดิม

จังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง ตามที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 งานบริการรักษาพยาบาล แผนงานบริการสุขภาพ ผลผลิตการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาสถานบริการเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนเงิน 61,750,000.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 62,584,000.- บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก ปรากฏว่าผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างให้ความสนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 9 ราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างมีผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างไปดูสถานที่ก่อสร้างจำนวน 8 ราย และวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นของประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มีผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างมายื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้


2.1.1 บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 64,000,000.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

2.1.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ เสนอราคาค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 68,533,300.- บาท (หกสิบล้านแปดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

2.2 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก วงเงินงบประมาณที่จะจ้างเกิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาท) อำนาจในการสั่งจ้างเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 65(2)

สำเนาถูกต้อง

/2...3. ข้อพิจารณา


(นางสาวเจริญ กิจพัฒน์)
เจ้าพนักงานพัสดุ 5

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ดำเนินการพิจารณาโดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ปรากฏผลการพิจารณาว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมใบเสนอราคาและบัญชีปริมาณวัสดุก่อสร้าง ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและรับไว้พิจารณาราคา จำนวน 2 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


3.1 บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 225 ซอยพินุลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เสนอราคาก่อสร้างจำนวนเงิน 64,000,000.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ยื่นเสนอราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน (เอกสารหมายเลข 1)

3.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 418 ซอยพัฒนาการ 30 (บุปผา) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เสนอราคาก่อสร้างจำนวนเงิน 68,533,300.- บาท (หกสิบล้านแปดพันห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ยื่นเสนอราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน (เอกสารหมายเลข 2)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาใบเสนอราคาและบัญชีปริมาณวัสดุก่อสร้าง ของผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย เห็นว่าบริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาค่าสุด แต่สูงกว่างบประมาณที่จัดสรรจำนวนเงิน 2,250,000.- บาท, แต่ไม่เกินราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้ จึงได้ทำการต่อรองราคาก่อสร้างอาคารดังกล่าว บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด ได้ลดราคาก่อสร้างลงอีกจำนวน 1,450,000.- บาท โดยยื่นเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 62,550,000.- บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 800,000.- บาท (คิดเป็นจำนวน 1.29 %) และต่ำกว่าราคากลางจำนวนเงิน 34,000.- บาท (คิดเป็นจำนวน 0.85 %) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงลงมติเห็นสมควรจ้างบริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก

/3...4. เอกสาร

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเจริญ กิจพิพัฒน์)
เจ้าพนักงานพัสดุ 5

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 เรื่องเดิม
- 4.2 ประกาศประกวดราคา
- 4.3 ทะเบียนรับซองเสนอราคา
- 4.4 เอกสารการเสนอราคาหมายเลข 1-2
- 4.5 บัญชีเปรียบเทียบราคา
- 4.6 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

5. ข้อเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาเห็นว่า

5.1 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก ซึ่งบริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่แจ้งจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เห็นสมควรขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติให้เงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างก่อสร้างได้ และทำความเข้าใจขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณ ต่อไป

5.2 อนุมัติให้บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก ได้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เสนอมา ขอได้โปรดลงนามหนังสือแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติในหลักการสั่งจ้างให้บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก จำนวนเงิน 62,550,000.- บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วย.

(นายบุญเดิม ดันตุรณี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เห็นชอบ

(นายชิตพงษ์ ฤทธิประศาสน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

30 มิ.ย. 2548

สำเนาถูกต้อง

196

(นางสาวเจริญ กิจพัฒน์)

เจ้าพนักงานพัสดุ 5

(นายสุเมธ ธีรวัชร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-2389-5980 ต่อ 103, 123

ที่ สป 0027.001/สป.๗๘

วันที่ 13 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด
ที่โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 949/2548 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนาม
ข้างทำนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอดที่โรงพยาบาล
บางจาก นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอดที่โรงพยาบาลบางจาก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ตั้งแต่เวลา
10.30 น. ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้

1. มีผู้มาขึ้นซองเสนอราคา จำนวน.....2.....ราย ดังปรากฏรายชื่อตามทะเบียนรับซองใบเสนอราคา
ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้
2. คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 มีผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่รับพิจารณา จำนวน.....ราย คือ
.....
 - 2.2 มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและรับพิจารณา จำนวน.....2....ราย คือ
 - 2.2.1 บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000.- บาท
 - 2.2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,533,300.- บาท
3. ในจำนวนผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคา ปรากฏว่า บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์
ก่อสร้าง จำกัด.. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ดังปรากฏตามบัญชีเปรียบเทียบราคาที่แนบมา

สำเนาถูกต้อง

AR

(นางสาวเจริญ กิจพัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 5

/2....4. คณะกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาเห็นว่าราคาที่ บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาจำนวนเงิน 64,000,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่สูงกว่าวงงบประมาณที่จัดสรรจำนวนเงิน 2,250,000.- บาท จึงได้ทำการต่อรองราคาก่อสร้างอาคารดังกล่าว บริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด ได้ลดราคาค่าก่อสร้างลงอีกจำนวน 1,450,000.- บาท โดยยื่นเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 62,550,000.- บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 800,000.- บาท และต่ำกว่าราคากลางจำนวนเงิน 34,000.- บาท (คิดเป็นจำนวน 0.85 %) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม เห็นสมควรจ้างบริษัท ศรีสะเกษทวีวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอดที่โรงพยาบาลบางจาก

อำนาจในการสั่งจ้างในวง 62,550,000.- บาท โดยวิธีประกวดราคาเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 65

จึงเสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นายบุญเติม ทนสุรัตน์)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นายพศิน แสงสมเรือง)
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลสมุทรปราการ /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นางวงเดือน ฐูวิชา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นายกฤตภาส ออนนอม)
(โยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นายสุพจน์ สันติเสวกุล)
(ผู้แทนกองแบบแผน) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นายเรืองฤทธิ์ จารุรังสีพงศ์)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก) /

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(นางสาวเจริญ กิจพิพัฒน์)
(นางบรรจง จันทรวงศ์)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) โรงพยาบาลสมุทรปราการ /

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0201.06/ ๒๙๔



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๑๖ ตุลาคม 2547

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง 1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 926/2547 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/ว.11 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบลงทุน จำนวน 1 ชุด

2. แบบสำรวจงานก่อสร้างรายการที่เซ็นสัญญาแล้ว (แบบ ง. 700) จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 งานบริการรักษาพยาบาล แผนงานบริการสุขภาพ ผลผลิต การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสุขภาพ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรายการครุภัณฑ์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 แล้วส่งผลการจัดจ้างให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำความตกลงขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 หากสำนักงบประมาณอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ. คลังจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจงานก่อสร้างรายการที่เซ็นสัญญาแล้ว (แบบ ง. 700) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) และจัดทำแบบรายงาน แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณความละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้นในอ้างถึง (2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754 โทรสาร 0 2590 1739

(นางสาวเจริญ กิจพิพัฒน์)

เจ้าหน้าที่สด 5

บัญชีจัดสรร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

งบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานบริการรักษาพยาบาล แผนงานบริการสุขภาพ
ผลิต การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสุขภาพ

จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	งบประมาณ ปี 2548	สถานที่จัดสรร
	- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงซักฟอกและโภชนาการ	1	285,000,000	285,000,000	57,000,000	โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท ปี 2550-2551 ผูกพันงบประมาณ 152,000,000 บาท
2	อาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด เอกซเรย์ คลอดและทันตกรรม	1	59,688,500	59,688,500	11,937,700	โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549 ผูกพันงบประมาณ 23,875,400 บาท ปี 2550 ผูกพันงบประมาณ 23,875,400 บาท
3	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด	1	61,750,000	61,750,000	12,350,000	โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549 ผูกพันงบประมาณ 24,700,000 บาท ปี 2550 ผูกพันงบประมาณ 24,700,000 บาท
	รวม	1		406,438,500		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเจริญ กิจพิพัฒน์)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 5

(นางสุมิตรา รอดอาคม)

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค
สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ที่ สธ 0201.06/6๕1

ถึง สำนักงานประมาณ

ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0027.001/9558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ได้แจ้งผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาล บางจาก ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นมติในหลักการสั่งจ้างบริษัท ศรีสะเกษทวีภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลบางจาก จำนวนเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) และอนุมัติให้เงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการ สามารถดำเนินการจ้างก่อสร้างได้ตามวงเงินดังกล่าวข้างต้น นั้น

ในการนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมข้อมูลแบบก่อสร้าง เลขที่ 9792/ก ได้ระบุชื่อแบบเป็นอาคาร ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ซึ่งแบบแปลนดังกล่าวไม่ได้ระบุอาคารผู้ป่วยหนัก จังหวัด สมุทรปราการ จึงได้ประสานงานไปยังสถาปนิกกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ยืนยันว่าสามารถปรับบริเวณห้องที่ตำแหน่ง WARD สามัญทำเป็นห้องผู้ป่วยหนัก จำนวน ประมาณ 4 เตียงได้ โดยต้องออกรายการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งงบประมาณในการปรับบริเวณห้อง ที่ตำแหน่ง WARD สามัญทำเป็นห้องผู้ป่วยหนักไม่รวมอยู่ในงบประมาณที่ใช้ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง (ตามหนังสือยืนยันที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร.0 2590 1752, โทรสาร 0 2590 1750

๒๖ / สด / ๒๕๔๘
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

เขียน ผู้เขียนร่าง (เรืองรอง ก่อศรีวังที ร.พ. บางจาก)


ภาพข้างบนเป็นบันทึกการปรับปรุงบริเวณห้องที่ตำแหน่ง WARD.
สามารถเป็นห้องผู้ป่วยหนัก จำนวนประมาณ 4 เตียงได้ โดยห้องอาคารทร
ก่อสร้างเพิ่มเติมตามหลัง ทั้งนี้ต้องเพิ่มงบค่าก่อสร้างในส่วนนี้ด้วย. (ไม่อยู่ในงบ.
ที่ 98 ประกอบคราบน้ำเงิน)

วิมลเนนมาเพื่อทราบ.

(สรณมณี หันทวีลา.)
วิมลเนนมาเพื่อทราบ.

26 ส.ค. 2548

มีเง. สามารถทำห้องผู้ป่วยหนักได้



ผังพื้นที่ 3
ขนาดพื้นที่ 1 x 200



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 02-5901867, 02-5901869

ที่ สธ 0703.06/195

วันที่ 12 ตุลาคม 2548

เรื่อง ขี้แจงข้อมูลอาคารผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหนัก, ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามบันทึกกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/1521 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 แจ้งความประสงค์ขอข้อมูลรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ./48 ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็นไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งต่างจากที่ขอไว้เดิม เช่น ความแตกต่างของวงเงิน ถ้ามีพื้นที่ใช้สอยผู้ป่วยหนักในอาคารดังกล่าว
2. จะดำเนินการอย่างไร เช่น การปรับพื้นที่ใช้สอยอาคารดังกล่าว เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนัก

เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นั้น

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามที่ได้สอบถามมา ดังนี้


— เหตุผลชี้แจงในข้อที่ 1

ตามที่ได้มีการดำเนินการออกแบบอาคาร ในส่วนของห้องผู้ป่วยหนัก จากข้อมูลที่ได้รับ เพื่อการออกแบบจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักทั้งหมด จำนวน 4 ห้อง เมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ตั้งเตียง/อุปกรณ์ รวมทั้งทางสัญจร) พบว่าต้องใช้พื้นที่ประมาณ 84.00 ตร.ม. เมื่อได้คำนวณราคาก่อสร้างของอาคารโดยรวมเบื้องต้น พบว่าเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จึงได้พิจารณาตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไป โดยคำนึงถึงอาคารยังคงประโยชน์ใช้สอยในส่วนอื่น ๆ ได้คืออยู่ และได้พิจารณาต่อเนื่องถึงพื้นที่อาคารในส่วนอื่นที่สามารถจะดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ในอนาคต

— เหตุผลชี้แจงในข้อที่ 2

กองแบบแผนได้พิจารณาถึงพื้นที่สำหรับการดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนัก โดยเห็นว่าพื้นที่อาคารในชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยสามัญ และห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และ 4 สามารถดัดแปลงและปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดยกองแบบแผนจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและออกรายการก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายธีรพงศ์ อนุชาชาติ)

วิศวกรโยธา 8 (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ปฏิบัติราชการบน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

16 ม.ค. 49

13 ม.ค. 49

13 ม.ค. 49

คำวนที่สุด

ที่ สป 0027.002.1/4185



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

19 ขอย 35 อีควนหน้ 2 สป 10270

14 ตุลาคม 2548

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/877 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก แบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ.48 เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง รายละเอียดดังกล่าวแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.เหตุผลความจำเป็นไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งต่างจากที่ขอไว้เดิมทั้งนี้ได้ประสานงานกับกองแบบแผน แจ้งว่าเพื่อการออกแบบจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักทั้งหมด 4 ห้อง เมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ตั้งเตียง/อุปกรณ์ รวมทั้งทางสัญจร) พบว่าต้องใช้พื้นที่ประมาณ 84.00 ตารางเมตร และได้คำนวณราคาก่อสร้างของอาคารโดยรวมเบื้องต้น พบว่าเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จึงได้พิจารณาตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไป โดยคำนึงถึงอาคารยังคงประโยชน์ใช้สอยส่วนอื่นๆ ได้ดีอยู่ และได้พิจารณาต่อเนื่องถึงพื้นที่อาคารในส่วนอื่นที่สามารถดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ในอนาคต

2.การดำเนินการเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลบางจาก เนื่องจากโรงพยาบาลบางจากในปัจจุบันไม่มีห้องผู้ป่วยหนัก ในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลบางจากจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงพยาบาลบางจากมีผู้ป่วยหนักเฉลี่ย 25 ราย ต่อเดือน ซึ่งโรงพยาบาลบางจากมีความต้องการห้องผู้ป่วยหนักจำนวน 4 เตียงในการรองรับผู้ป่วย โดยกองแบบแผนได้พิจารณาถึงพื้นที่สำหรับดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนัก โดยเห็นว่าพื้นที่อาคารในชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยสามัญและห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4 สามารถดัดแปลงและปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดยกองแบบแผนจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและออกรายการก่อสร้างต่อไป

3.ความแตกต่างของวงเงินถ้ามีพื้นที่ใช้สอยผู้ป่วยหนัก เนื่องจากในการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนัก (จำนวน 4 เตียง) ต้องใช้พื้นที่ใช้สอย จำนวน 84 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง(ไม่รวมราคาครุภัณฑ์) ตารางเมตรละ 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

51

(นายบุญเติม ต้นสุรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. 0 - 2389 - 5980 ต่อ 104
โทรสาร. 0 - 2395 - 1034

[illegible]

13/9/2020

158.14829.10V

W
L. C. M. X

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ที่ สธ 0201.06/423

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

/5 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ


สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0027.001/9558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2548 ให้จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 61,750,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลบางจาก อำเภอบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2 และผลการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้พิจารณาให้บริษัท ศรีสะเกษทวีภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ จำนวนเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยื่นราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่แจ้งจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และอำนาจในการสั่งจ้างครั้งหนึ่งเกิน 50,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 65(2) เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว จึงขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อขออนุมัติก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ยื่นราคา 150 วัน กำหนดเวลาส่งมอบ 520 วัน ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลบางจาก อำเภอบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754

โทรสาร 0 2590 1739

(นายปราชญ์ บุญวงศ์โรจน์)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อำนาจอุทธรณ์

ที่ นร 0708.1/ 21426

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

9 กันยายน 2548

เรื่อง ผศการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ที่โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/423

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/621

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 255 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547


ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง จำนวน 61,750,000 บาท และจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแบบเลขที่ 9792/ก ได้ผลประกวดราคาต่ำสุด วงเงิน 62,550,000 บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จำนวน 800,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 520 วัน จึงขออนุมัติก่อสร้างตามแบบรูปรายการและวงเงินตามผลประกวดราคา และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า แบบก่อสร้างเลขที่ 9792/ก ได้ระบุชื่อแบบเป็นอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด ซึ่งแบบแปลนดังกล่าวไม่ได้ระบุอาคารผู้ป่วยหนัก และกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันว่าสามารถปรับบริเวณพื้นที่ WARD สามัญ เป็นห้องผู้ป่วยหนัก จำนวนประมาณ 4 เตียง ได้ โดยต้องออกรายการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งงบประมาณในการปรับบริเวณพื้นที่ WARD ไม่รวมอยู่ในงบประมาณที่ใช้ประกวดราคารั้งนี้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การก่อสร้างอาคารแบบแปลนเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 18/ก.พ./48 ไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์การใช้งานของอาคารต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 7 (2) ก่อน หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว สำนักงานประมาณก็ไม่ขัดข้องที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด จำนวน 1 หลังของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ตามแบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 18/ก.พ./48 ได้ ในวงเงิน 62,550,000 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 12,350,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 อีกจำนวน 50,200,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ศิริ ประเสริฐ

(นางสตรี ประทีปะเสน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๖๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติกึ่งนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๑๑/๒๕๓๐
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติกึ่งนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับ
รายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติและ
ให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอทั้ง ๓ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

(kw 1-111)020

รายการขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

หน้า 268

จําแนกตามรายละเอียดรายการ

รายงานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ					เงินนอก	เงินสำรอง	รวมวงเงิน
		ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปีต่อไป	งบประมาณ	เพื่อซื้อเพื่อขาด	การผูกพัน
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ									
งานสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร									
งบลงทุน									
อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระ									
จังหวัดยะลา	48-50	15.0	29.7	29.7	-	-	-	3.8	78.1
อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดยะลา									
จังหวัดยะลา	48-50	15.0	29.7	29.7	-	-	-	3.8	78.1
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท									
งบลงทุน									
อาคารเรียน หอสมุดและอาคารหอพัก 1 แห่ง									
จังหวัดอุบลราชธานี	48-50	21.2	42.4	42.4	-	-	-	5.3	111.2
แผนงานบริการสุขภาพ									
งานบริการรักษาพยาบาล									
งบลงทุน									
อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า									
จังหวัดสมุทรปราการ	48-51	57.0	76.0	76.0	76.0	-	-	14.3	299.3
อาคารผู้ป่วยใน มาตัตมกษเรย์ คลอดและทันตกรรม									
จังหวัดสมุทรปราการ	48-50	12.0	23.9	23.9	-	-	-	3.0	62.7
อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก มาตัตและคลอด									
จังหวัดสมุทรปราการ	48-50	12.4	24.7	24.7	-	-	-	3.1	64.9
รวมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		132.4	226.3	226.3	76.0	-	-	33.1	694.0



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 02-5901867, 02-5901869

ที่ สช 0703.06/195

วันที่ 12 ตุลาคม 2548

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลอาคารผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหนัก, ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามบันทึกกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สช 0201.06/1521 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 แจ้งความประสงค์ขอข้อมูลรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ./48 ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็น ไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งต่างจากที่ขอไว้เดิม เช่น ความแตกต่างของวงเงิน ถ้ามีพื้นที่ใช้สอยผู้ป่วยหนักในอาคารดังกล่าว
2. จะดำเนินการอย่างไร เช่น การปรับพื้นที่ใช้สอยอาคารดังกล่าว เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนัก

เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นั้น

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามที่ได้สอบถามมา ดังนี้

— เหตุผลชี้แจงในข้อที่ 1

ตามที่ได้มีการดำเนินการออกแบบอาคาร ในส่วนของห้องผู้ป่วยหนัก จากข้อมูลที่ได้รับ เพื่อการออกแบบจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักทั้งหมด จำนวน 4 ห้อง เมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ตั้งเตียง/อุปกรณ์ รวมกับทางสัญจร) พบว่าต้องใช้พื้นที่ประมาณ 84.00 ตร.ม. เมื่อได้คำนวณราคาก่อสร้างของอาคารโดยรวมเบื้องต้น พบว่าเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จึงได้พิจารณาตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไป โดยคำนึงถึงอาคารยังคงประโยชน์ใช้สอยในส่วนอื่น ๆ ได้คืออยู่ และได้พิจารณาต่อเนื่องถึงพื้นที่อาคารในส่วนอื่นที่สามารถจะดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ในอนาคต

— เหตุผลชี้แจงในข้อที่ 2

กองแบบแผนได้พิจารณาถึงพื้นที่สำหรับการดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยหนัก โดยเห็นว่าพื้นที่อาคารในชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยสามัญ และห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และ 4 สามารถดัดแปลงและปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดยกองแบบแผนจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและออกรายการก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงศ์ อนุชาชาติ)

วิศวกรโยธา 8 (ด้านอาคารและคาน้ำวน)

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

คำวนที่สุด

ที่ สป 0027.002.1/4185



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
19 ขอย 35 อัครวนนท์ 2 สป 10270

14 ตุลาคม 2548

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด
และคลอด โรงพยาบาลบางจาก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/877 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น
ของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก แบบเลขที่ 9792/ก
พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ.48 เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงราย
การก่อสร้าง รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลประกอบ
การพิจารณาตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.เหตุผลความจำเป็นไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ซึ่งต่างจากที่ขอไว้เดิมทั้งนี้ได้
ประสานงานกับกองแบบแผน แจ้งว่าเพื่อการออกแบบจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักทั้งหมด 4 ห้อง
เมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ตั้งเตียง/อุปกรณ์ รวมทั้งทางสัญจร) พบว่าต้องใช้พื้นที่ประมาณ 84.00
ตารางเมตร และได้คำนวณราคาก่อสร้างของอาคารโดยรวมเบื้องต้น พบว่าเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
สำนักงบประมาณ จึงได้พิจารณาตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไป โดยคำนึงถึงอาคารยังคงประโยชน์ใช้
สอยส่วนอื่นๆ ได้ดีอยู่ และได้พิจารณาต่อเนื่องถึงพื้นที่อาคารในส่วนอื่นที่สามารถดัดแปลงเป็นห้อง
ผู้ป่วยหนักได้ในอนาคต

2.การดำเนินการเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลบางจาก เนื่องจาก
โรงพยาบาลบางจากในปัจจุบันไม่มีห้องผู้ป่วยหนัก ในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลบางจากจะส่งไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงพยาบาล
บางจากมีผู้ป่วยหนักเฉลี่ย 25 ราย ต่อเดือน ซึ่งโรงพยาบาลบางจากมีความต้องการห้องผู้ป่วยหนัก
จำนวน 4 เตียงในการรองรับผู้ป่วย โดยกองแบบแผนได้พิจารณาถึงพื้นที่สำหรับดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วย
หนัก โดยเห็นว่าพื้นที่อาคารในชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยสามัญและห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4
สามารถดัดแปลงและปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดยกองแบบแผนจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและ
ออกรายการก่อสร้างต่อไป

3.ความแตกต่างของวงเงินถ้ามีพื้นที่ใช้สอยผู้ป่วยหนัก เนื่องจากในการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนัก (จำนวน 4 เตียง) ต้องใช้พื้นที่ใช้สอย จำนวน 84 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง(ไม่รวมราคาครุภัณฑ์) ตารางเมตรละ 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเดิม ดินสุรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. 0 - 2389 - 5980 ต่อ 104
โทรสาร. 0 - 2395 - 1034

ไว้แล้ว
เพื่อทราบ/เป็นข้อมูล
ปกติขอ ม.เจ้าอาวาส
จาก กฟ. ม. คพ. ๑๖
๑๓๐๖ ๘๘๖
๘๘๖
๘๘๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 02-5901859, 02-5901867

ที่ สธ 0703.04/ *๒๙*

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง ข้อมูลอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามบันทึกกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.06/1717 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ความว่า ขอข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดและคลอด แบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ./48 ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติม ในกรณีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อไม่มีพื้นที่ใช้สอย สำหรับผู้ป่วยหนักในแบบก่อสร้าง เหตุใดแบบเลขที่เดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรี นั้น

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนชี้แจงว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลบางจาก มีความต้องการพื้นที่ใช้สอยในลักษณะเดียวกับแบบอาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด เอกซเรย์ คลอดและทันตกรรม ของโรงพยาบาลบางบ่อ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างในคราวเดียวกัน ต่างกันในรายละเอียดบางประการ คือ โรงพยาบาลบางจากมีความต้องการห้องผู้ป่วยหนัก แต่จากเหตุผลที่ได้ชี้แจงแล้วว่าเมื่อได้พิจารณาออกแบบห้องผู้ป่วยหนักลงในแบบแปลนพบว่าทำให้ค่าก่อสร้างเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จึงได้พิจารณาตัดพื้นที่ใช้สอยในส่วนห้องผู้ป่วยหนักออก ดังนั้นรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่จะสร้างโรงพยาบาลบางจากจึงมีความเหมือนกันกับอาคารที่จะสร้างที่โรงพยาบาลบางบ่อ อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดอาคารด้านโครงสร้างที่มีความแตกต่างกันอยู่ คือ โครงสร้างที่มุมอาคารด้านหลังของอาคารที่จะสร้างใหม่ที่โรงพยาบาลบางจากเป็นมุมฉาก ไม่ตัดเฉียงเหมือนกับอาคารที่จะสร้างใหม่ที่โรงพยาบาลบางบ่อ (ที่โรงพยาบาลบางบ่อ อาคารใหม่มีมุมเฉียงที่มุมอาคารเนื่องจากมีพื้นที่ดินเป็นแนวเฉียงด้านหนึ่ง)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กองแบบแผนจึงใช้แบบเลขที่ของอาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด เอกซเรย์ คลอดและทันตกรรมของโรงพยาบาลบางบ่อ โดยเพิ่ม “...../ก” (ทับ ก.ไก่) ต่อท้ายของโรงพยาบาลบางจาก เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ก่อสร้างและหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้สอยอาคาร ซึ่งในที่นี้คือโรงพยาบาลบางบ่อ ใช้แบบเลขที่ 9792 และโรงพยาบาลบางจาก ใช้แบบเลขที่ 9792/ก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายกลินท์ วิเศษสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โทร.0 2590 1754
ที่ สธ 0201.06/7/7 วันที่ // พฤศจิกายน 2548


เรื่อง ขออนุมัติอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 9792/ก
ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามหนังสือตามหนังสือกองแบบแผน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0703.06/195 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548
แจ้งว่า เหตุผลความจำเป็นไม่มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ป่วยหนัก ในแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด
และคลอดแบบเลขที่ 9792/ก ของโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากในการก่อสร้างห้อง
ผู้ป่วยหนักจะต้องเตรียมพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักทั้งหมด จำนวน 4 ห้อง ซึ่งต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 84.00
ตารางเมตร ซึ่งเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จึงได้ตัดพื้นที่ห้องผู้ป่วยหนักออกไป โดยคำนึง
อาคารยังคงประโยชน์ใช้สอยส่วนอื่นๆ ได้ดีอยู่ และได้พิจารณาวางแผนปรับพื้นที่อาคารในชั้นที่ 3 ห้องผู้ป่วย
สามัญ และห้องผู้ป่วยรวมชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 สามารถดัดแปลงและปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยหนักได้ โดย
กองแบบแผน จะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและออกรายการก่อสร้างต่อไป นั้น

ในการนี้ กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค จึงขอข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ผ่าตัด และคลอด แบบเลขที่ 9792/ก พร้อมเอกสารเลขที่ ข.18/ก.พ.48
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติม ในกรณีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อไม่มีพื้นที่ใช้สอย
สำหรับผู้ป่วยหนักในแบบการก่อสร้าง เหตุใดแบบเลขที่เดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางมะลิพันธุ์ เอกเยี่ยมสิน)
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค