

**ด่วนที่สุด**  
ที่ สธ 0212.02/ 2074



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |       |
| รับที่ 2894               | กต 4  |
| วันที่ 10 ธ.ค.            | 13.53 |

กระทรวงสาธารณสุข

ถ. ดิวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

๙ พฤษภาคม 2549

ส่ง ๑/๒๐๙  
1๓.๕๓  
1๕.๕๓

**เรื่อง** ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อ  
ก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร

**เรียน** เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**อ้างถึง** หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 221  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- |                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. สำเนาหนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0027.201.2/2071<br>ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 | จำนวน 20 ชุด |
| 2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/8940<br>ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549                   | จำนวน 20 ชุด |

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการต่างๆ ที่มีวงเงินการก่อหนี้  
ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามเอกสารรายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณ  
ข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่  
สำนักงบประมาณเสนอโดยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขผูกพันงบประมาณตั้งแต่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2550 ในส่วนแผนงานงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาล  
พิจิตร จังหวัดพิจิตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,272,800 บาท (สี่สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่น  
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดพิจิตรดำเนินการประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพัก ดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.สถาปัตย์ โดยประมูลได้ในราคา 49,300,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน โดยใช้ราคากลางจังหวัดพิจิตร วงเงิน 50,653,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง และสำนักงานประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามแบบเอกชน และแบบเลขที่ 8870 พร้อมเอกสารเลขที่ พจ 0027.201.2/1/พ.ย./48 ในวงเงิน 49,300,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 9,254,560 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 อีกจำนวน 40,045,440 บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2


ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงประสานมาเพื่อขอบรรจุเรื่องเข้าในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในประเด็นดังนี้

1. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 49,300,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

2. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 จากเดิม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 ขยายเป็น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ จารุสมบัติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2590 1975

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

E mail : ocpird@health.moph.go.th

คืบเท้าสู่



ที่ พจ 0027.201.2/ 2071

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร-ตะพานหิน พจ 66000

8 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง รายงานการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ของโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบ และอนุมัติวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

|                   |
|-------------------|
| กระทรวงสาธารณสุข  |
| เลขที่ ๑485       |
| วันที่ ๐๑ พ.ค. ๔๙ |
| เวลา 15.15        |

อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212.02/1866 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548

- |                  |                                                                                               |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | (1) บัญชีสรุปรวมผลการกำหนดราคากลางของกองแบบแผนฯ                                               | จำนวน 2 ชุด |
|                  | (2) บัญชีสรุปรวมผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                  | จำนวน 2 ชุด |
|                  | (3) แบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบฯ                                                            | จำนวน 2 ชุด |
|                  | (4) เอกสารเลขที่ ข.913/ต.ก./48 และเอกสารเลขที่ พจ 0027.201.2/1/พ.ย./48                        | จำนวน 2 ชุด |
|                  | (5) สำเนาหลักฐานการดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง | จำนวน 2 ชุด |

ตามที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2549 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร งบประมาณทั้งสิ้น 46,272,800.-บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณปี 2549 จำนวนเงิน 9,254,560.-บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2550 จำนวนเงิน 37,018,240.-บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และให้ดำเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วส่งผลการประกวดราคาให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบรูปแบบและวงเงินค่าก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดพิจิตร โดยโรงพยาบาลพิจิตร ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และ อาคารหอพัก 1 หลัง โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.สถาปัตย์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 49,300,000.-บาท (สี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 3,027,200.-บาท (สามล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น 6.54% แต่ต่ำกว่าราคากลาง จำนวนเงิน 1,353,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็น 2.67% ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงขอส่งสำเนาหลักฐานการดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างฯ เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบและ อนุมัติวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างฯ ให้โรงพยาบาลพิจิตรเพิ่มเติม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมา.../

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานประมาณในการให้ความเห็นชอบ  
รูปแบบ และอนุมัติวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างฯ ให้กับโรงพยาบาลพิจิตรเพิ่มเติมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ปลัดกระทรวง (ผ่าน ~~ส.บ. 2~~ ~~ส.บ. 2~~)

(นายวุฒิ/สุสมมล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๘  
แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
- 1271.2549


  
(นายพินิจ พิษยกัลป์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลพิจิตร

งานพัสดุ โทร. 056-611230 ต่อ 156,056-614670

โทรสาร 056-611311

①   
เพื่อดำเนินการต่อไป

  
๒๔ ธ.ค. ๕๖

ที่ นร 0708.1/ 8940

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

23 มีนาคม 2549

เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง  
โรงพยาบาลพิจิตร

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/310  
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549  
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/18269  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แผนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบ  
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัด  
พิจิตร งบประมาณทั้งสิ้น 46,272,800 บาท ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการประมูลจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ในวงเงิน 49,300,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน จึงขออนุมัติ  
ค่าก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร ตามแบบเอกชน และแบบเลขที่ 8870 พร้อมเอกสารเลขที่ พจ 0027.201.2/1/พ.ย./48  
ในวงเงิน 49,300,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 9,254,560 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อย  
หกสิบบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 อีกจำนวน  
40,045,440 บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

/อนึ่ง...

อนึ่ง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาผ่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุมศรี พจนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณพิเศษ 3  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน