

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.7/ 16143



ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม ๑

เรื่องที่ ๖

สง.ร.ม.ที่ ๕๕๗๔

- 6 ค.ย. 2549

กระทรวงการคลัง 1458

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๖ มิถุนายน 2549

1/10/49
15 June

เรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ำร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 6 ค.ย. 2549

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 6233 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 และวันที่ 21 มีนาคม 2549 ให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 จำนวน 5,436 โครงการ เป็นเงิน 9,437,310,036 บาท จึงขออนุมัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2549

2. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือจำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือนนับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548

3. ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ โดยแยกออกเป็นงบประมาณ จำนวน 1,960,305,279 บาท ที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เต็มโครงการที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ และงบประมาณ จำนวน 4,313,014,757 บาท ที่จะใช้ดำเนินงานโครงการที่เหลือจำนวน 2,182 โครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โอนเงินงบประมาณเพียงบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 จำนวน 3,254 โครงการ เพื่อไปสำรวจแหล่งน้ำหรือการเจาะบ่อนบาดาล ซึ่งยังขาดเงินงบประมาณที่ต้องโอนอีก จำนวน 1,960,305,279 บาท แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งค่าวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น

/และ ...

และในบางพื้นที่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานครบตามเป้าหมาย จำนวน 5,436 โครงการ และประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินและขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร. 0-2273-9616 ต่อ 4462