

ที่ อก 0203/ 1963



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

61.1/247

26 ต.ค. 59

15.10.59

24 กรกฎาคม 2549

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการที่ล่าช้าของปีงบประมาณ 2549 และงบประมาณเหลือมือปี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ - 1 ส.ค. 2549

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี คำนวณที่ นร 0411/สกรอ.ว.4080/2549

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2549 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 25% ของวงเงินงบประมาณ
2. รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมือปีที่ยังค้างจากปี 44-48 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 50% ของวงเงิน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้จัดส่งสรุปผลและรายละเอียดการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2549 ในระบบ GFMIS ของหน่วยราชการในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเร่งรัดติดตามโครงการและแผนงานที่ล่าช้า ที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 25% และ 50% ของปีงบประมาณประจำปี 2549 และงบประมาณเหลือมือปี และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบต่อไปด้วย นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 25% ของงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายต่ำกว่า 50% ของงบประมาณเหลือมือปี ส่วนใหญ่ได้มีการกักหนี้ผูกพันตามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามวงงาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวงงานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สรวิชัย จรุงเรืองกิจ

(นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ศบป ยม 3/3

ได้นำเสนอคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ - 1 ส.ค. 2549

(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กองคลัง โทร. 0 2202 3017

โทรสาร 0 2202 3015

E-mail : finance_ops@m-industry.go.th

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

สรวิชัย -

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการ

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2549

กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการทั้งหมดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 25% ของวงเงินงบประมาณ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 - พฤษภาคม 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย ต.ค.48- พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อ งบป. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดเหตุผล
		(B)	(E)	%(E)/(B)	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	1. การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	56	12	20%	ได้ก่อนนี้ผูกพันครบทุกรายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 56 ล้านบาท แยก เป็นงบบุคลากร 13 ล้านบาท, งบดำเนินงาน 5 ล้านบาท และงบลงทุน 38 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน วงเงินงบประมาณ 38 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ)
	2. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	14	1	6%	โดยเป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการก่อนนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตาม สัญญา ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549(งบประมาณ ได้รับ วงเงิน 14 ล้านบาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 8 ล้านบาท, งบลงทุน 1 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 5 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย ต.ค.48- พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อ งบปม. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดเหตุผล
		(B)	(E)	%(E)/(B)	
สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย	การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	73	15	21%	โดยในส่วนของงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงินตามสัญญา และมีบางรายการที่จะเบิกจ่ายจนถึงเดือนเมษายน 2550 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 73 ล้านบาท แยกเป็นงบบุคลากร 14 ล้าน, งบดำเนินงาน 12 ล้านบาท, งบลงทุน 2 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 45 ล้านบาท โดยในส่วนของงบ ลงทุนและงบรายจ่ายอื่น)
สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน	252	52	21%	โดยในส่วนของงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงินตามสัญญา (งบประมาณได้รับ วงเงิน 252 ล้านบาท แยกเป็นงบบุคลากร 53 ล้านบาท, งบดำเนินงาน 8 ล้านบาท, งบลงทุน 151 ล้านบาท, งบเงินอุดหนุน 36 ล้าน บาท และงบรายจ่ายอื่น 4 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย ต.ค.48- พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อ งบปม. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดเหตุผล
		(B)	(E)	%(E)/(B)	
	2. ผู้ใช้บริการข้อมูลสนเทศด้านการ มาตรฐาน	35	8	23%	โดยส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น มีการก่องหนผู้กัพันสัญญา อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 35 ล้านบาท แยกเป็นงบบุคลากร 8 ล้านบาท, งบ ดำเนินงาน 4 ล้านบาท, งบลงทุน 15 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 8 ล้านบาท)
สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	การบริการข้อมูลสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	109	10	9%	โดยส่วนใหญ่ของงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ได้มีการก่องหนผู้กัพันแล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินตามสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน มกราคม 2550 ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 109 ล้านบาท แยกเป็นงบบุคลากร 13 ล้านบาท, งบดำเนินงาน 51 ล้านบาท, งบลงทุน 2 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 43 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย ต.ค.48- พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อ งบม. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดเหตุผล
		(B)	(E)	%(E)/(B)	
การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)	24	0	0%	ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่ กนอ. ได้รับอนุมัติจาก รวอ. ให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ถึงปีงบประมาณ 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่ง คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2549 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 24 ล้านบาท)
	2. โครงการศึกษาพัฒนามุกดานาร เป็นศูนย์การผลิต รวบรวมแปรรูป และ กระจายสินค้า	3	1	23%	มีการก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาแล้ว เบิกจ่าย 0.75 ล้านบาท คงเหลือ 2.25 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549 (งบประมาณได้รับ วงเงิน 3 ล้านบาท)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ค้างเบิกจากปี 44-48

กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการทั้งหมดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 50% ของวงเงินกัน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 - พฤษภาคม 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	ปีที่ได้รับ งบประมาณ	วงเงิน งบประมาณ พรบ.	เบิกจ่าย ต.ค. 48-พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อแผนการ ใช้จ่ายเงิน	รายละเอียดเหตุผล
			(A)	(B)	%(B)/(A)	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม	ปี 48	32	15	46%	เป็นเงินกันปี 2548 วงเงิน 32 ล้านบาท แยกเป็น - ค่าก่อสร้างเตาเผากากอุตสาหกรรม 2 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว - ค่าดำเนินการเดินระบบเตาเผากากอุตสาหกรรม 12 ล้านบาท เบิกจ่าย 1 ล้านบาท คงเหลือ 11 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจ ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เตาเผาขยะอุตสาหกรรม - เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว - จัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ 6 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2549
	2. งานกำกับดูแลและสนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรม	ปี 47	22	11	49%	เป็นเงินกันปี 2547 วงเงิน 22 ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุน 1 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 21 ล้านบาท โดยทั้ง 2 งบรายจ่าย เป็นการจ้างที่ ปรึกษา ซึ่งได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งาน / โครงการ	ปีที่ได้รับ งบประมาณ	วงเงิน งบประมาณ พรบ.	เบิกจ่าย ต.ค. 48-พ.ค.49	% เบิกจ่าย ต่อแผนการ ใช้จ่ายเงิน	รายละเอียดเหตุผล
			(A)	(B)	%(B)/(A)	
สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย	งานส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	ปี 48	16	8	50%	เป็นเงินกันปี 2548 วงเงิน 16 ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเป็นการจ้างที่ปรึกษา และได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549
การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)	ปี 48	20	1	6%	เป็นเงินกันปี 2548 วงเงิน 20 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549
	2. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	ปี 48	10	2	23%	เป็นเงินกันปี 2548 วงเงิน 10 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549