

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.7/ ๗๖๒๙



ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๓๐ เมษายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร. 9
จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ล) 5247 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยขออนุมัติดังนี้

1. ขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2551 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2552
2. เพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เฉพาะโครงการ
ก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร. 9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103
จากเดิม 301,000,000 บาท เป็น 336,000,000 บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2552
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างถนนสายรอง
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนน
สายหลัก ที่สามารถทำให้เกิดผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในรูปของการประหยัดเวลา
และลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนเป็นการยกระดับการให้บริการของรัฐ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จึงเห็นควรสนับสนุนให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาโครงการ
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้
กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 จำนวน 17,000,000 บาท และ
ปี พ.ศ. 2548 จำนวน 68,221,400 บาท ต่อไปได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550 แล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 17 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และเห็นควรให้
กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว

/ให้แล้วเสร็จ ...

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นภาระกับงบประมาณกรณีราคางานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า และเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการ สำหรับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อกำหนดกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร. 0 2273 9616 ต่อ 4463

โทรสาร 0 2273 9543