

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๗๓๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหักผันข้ามปีงบประมาณ สัญญาจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ
ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน รัฐ-กค., ผอ.-สปป., ผู้ว่า-ตผ.

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๓๑๗๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มกราคม ๒๕๕๐) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติ
ก่อนหักผันข้ามปีงบประมาณ (โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ) มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและ
อาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จากเดิม ๑๙,๙๙๓,๕๙๒ บาท เป็น
๒๑,๐๕๔,๗๙๒ บาท โดยกรมชลประทานจะเบิกค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๐๖๑,๒๐๐ บาท
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กู้เงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว

๒. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหักผันข้ามปีงบประมาณ สัญญาจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ
ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐
ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอทั้ง ๒ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิมพันธ์ วณวิสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th (nk50_05_31/ราตรี)

22 พ.ค. 2550

ขอ.กลุ่ม : ๒๒/๕๗๐
ขอ. : ๒๒/๕๗๐
ขอ. : ๒๒/๕๗๐