

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๗๓๓๗
- 4 ก.ย. 2550
วันที่..... เวลา..... ๙.๐๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0710/525

สำนักงบประมาณ

สพด.รับที่.....
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๐
เวลา..... ๑๐.๐๕

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 กันยายน 2550

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 4 ก.ย. 2550
จัดเข้าวาระ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว (ล) 14449

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้โรงงานยาสูบยกเลิกการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีจัดหาผู้รับจ้างแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ให้บริษัท China Yunnan Corporation for International Techno - Economic Cooperation (CYC) เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ รวมทั้งยกเลิกการค้าต่างตอบแทนสำหรับโครงการดังกล่าว

2. อนุมัติหลักการให้โรงงานยาสูบปรับแผนงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน โดยวงเงินลงทุนต้องไม่เกินจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 21,770.80 ล้านบาท และให้คงเงินที่กักไว้แล้ว จำนวน 6,850 ล้านบาท และเมื่อโรงงานยาสูบศึกษาและปรับแผนงานแล้วเสร็จ จะนำเสนอขออนุมัติดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากโรงงานยาสูบยังไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีกว่า ทั้งนี้ เพราะการเจรจากับบริษัท CYC ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ โดยข้อเสนอของบริษัท CYC ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) และขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบของทางราชการไทย เช่น การขอลดค่าปรับ และการไม่ใช้เรือไทย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท CYC ยังมีการขอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในประเด็นสำคัญหลายครั้ง เช่น การเสนอราคาของโครงการก่อสร้างสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ การเสนอขอลดการใช้เครื่องจักรยุโรป และเพิ่มการใช้เครื่องจักรจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้การดำเนินโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีความเสี่ยงสูง จึงทำให้โรงงานยาสูบไม่สามารถลงนามในข้อตกลง/สัญญาได้ ดังนั้น เพื่อให้โรงงานยาสูบสามารถทำการศึกษาและปรับแผนงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันภายในวงเงินลงทุนไม่เกินจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม คือ 21,770.80 ล้านบาท และให้โรงงานยาสูบคงเงินที่กักไว้แล้ว จำนวน 6,850 ล้านบาท ทั้งนี้ หากโรงงานยาสูบได้ทำการศึกษาและปรับแผนแล้วเสร็จ โดยพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แล้ว สำนักงานประมาณก็เห็นสมควรที่กระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9022 ต่อ 1382

โทรสาร 0 2273 9914