

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0708.1/ 565



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

25 กันยายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญาก่อสร้างผู้ผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
(โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16867

ลงวันที่ 24 กันยายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญาก่อสร้างผู้ผูกพันงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของผลผลิตสถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน รายการอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จากเดิมที่ไม่สามารถทำสัญญาก่อสร้างได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ตามนัยมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โดยที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กรณีการนับระยะเวลาค้ำประกันของคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการระยะหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขขยายระยะเวลาก่อนผู้ผูกพัน งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลผลิตสถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน รายการอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) จากเดิมภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ เห็นสมควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9908

โทรสาร 0 2273 9360