



สวท. ๒/๑๑..... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๕๑..... ๒๖๘๔ ๒๖๑ ๘ ๒๕๕๑
เวลา ๑๐:๓๐..... - ๒ ส.อ. ๒๕๕๑ ๒๖๑

ที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/๑๓/๒๕๕๑

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้าง
อาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นตามวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) มหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฯ ทำให้มีราคากลาง จำนวน ๑๕๕,๑๗๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ เนื่องจากได้มีการปรับพื้นที่จากเดิม ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร เป็น ๑๘,๔๘๐ ตารางเมตร มีความสูง ๕ ชั้น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายงานได้ในระยะยาว และเป็นอาคารใช้สำหรับการเรียนการสอนทางด้านโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์การกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ๓-๕ ปี ขณะอยู่ระหว่างการขยายผลผลิตบัณฑิตในสาขาที่สังคมต้องการ และพื้นที่บริเวณโดยรอบของการก่อสร้างอาคารฯ ประกอบด้วยอาคารเรียนอาคารสำนักหอสมุด ทำให้ไม่สามารถดอกเสาเข็มได้ อาจทำให้อาคารใกล้เคียงได้รับความเสียหาย จึงต้องใช้เสาเข็มเจาะแบบระบบเปียก ที่ตัดเจาะชั้นดินที่มีน้ำใต้ดินและมีความลึกมาก มีชั้นคอนกรีตมากกว่าระบบดอกเสาเข็ม ซึ่งอาคารเรียนสหศึกษา ใช้เป็นที่ทำการของ ๓ หน่วยงาน จะมีธรรมชาติและลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จึงต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล จำนวน ๑๕๕,๑๗๐,๐๐๐.-บาท จากผลการประมูลปรากฏว่า บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (ราคาหลังการต่อรอง) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง จำนวน ๕๗๐,๐๐๐.-บาท แต่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท และสำนักงบประมาณ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อย

เก้าสิบสี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ ๒๕๕๑ ที่ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จำนวน ๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๗,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง มีผลทำให้ราคากลางและราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เกินร้อยละ ๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัยบูรพาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง


กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินร้อยละ ๕ และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารฯ สามารถที่จะรองรับการขยายงานได้ในระยะยาว และการผลิตบัณฑิตในสาขาที่สังคมต้องการ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิม ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เป็น ๑๕๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท โดยผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่องการปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ ดังกล่าวข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ - ๒๖๑๐ - ๕๒๗๔
โทรสาร ๐ - ๒๖๔๔ - ๔๕๕๓