

ด่วนมาก

ที่ กค 0517/3464



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....1831
วันที่ 10 ตุลาคม 2551

สพด.รับที่ ๖๓
วันที่ 10 ต.ค. 2551

กระทรวงการคลัง เวลา ๑๕.๐๐ น.

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

๗ มีนาคม 2551

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/18555 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV System) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงการคลัง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

สำนักสืบสวนและปราบปราม

โทร.0-2667-7737

โทรสาร 0-2249-4241

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง/โครงการ _ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV System) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร _____

หน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ : กรม _____ ศุลกากร _____ กระทรวง _____ การคลัง _____

งบประมาณจากรัฐ ๐.๐๐ บาท

งบประมาณจากแหล่งอื่น มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(ระบุ)_การจัดเก็บรายได้ของ

กรมศุลกากร ๗๓๙,๔๕๒,๘๗๒.๐๐ บาท วันที่ครบกำหนดรายงาน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

รวมงบประมาณทั้งหมด ๗๓๙,๔๕๒,๘๗๒.๐๐ บาท รายงานครั้งที่ ๑

ระยะเวลาในการดำเนินการ ๕ ปี ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

๑.	เป้าหมายของการดำเนินการตามมติ ครม. (หน่วยนับ/งบประมาณ) : หมายถึงเป้าหมายที่ ครม. กำหนดให้หน่วยงานไปดำเนินการ ให้ระบุเป็นหน่วยนับของการดำเนินการ และ/หรือจำนวนงบประมาณการที่ใช้จ่าย หรือระยะเวลาในการดำเนินการ และ/หรือความเห็น/ข้อสังเกตที่ ครม./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ซึ่ง ครม. ได้เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เช่น อนุมัติให้ก่อสร้างถนน ๔ สายระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ ปี เป็นต้น
	อนุมัติให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV System) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร โดยให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและให้บริการในโครงการนี้ทั้งระบบ (Outsource) เป็นระยะเวลา ๕ ปี ในวงเงินประมาณ ๗๔๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ให้กรมศุลกากรทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งได้รับอนุญาตให้หักจากเงินค่าปรับและค่าขายของกลางคดีลักลอบหลีกเลี่ยงศุลกากร และเห็นชอบในหลักการให้กรมศุลกากรปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรให้เหมาะสมกับความจำเป็น สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.	ผลการดำเนินการตามมติ ครม. : หมายถึงหน่วยงานได้ดำเนินการอย่างน้อยเพียงใด และเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของเป้าหมายที่กำหนด
๒.๑	ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด กรมศุลกากรได้ดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน ๑,๒๑๒ กล้อง และแจ้งให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป – ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๒.๒	ร้อยละของการดำเนินการตามเป้าหมาย กรมศุลกากรได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบในการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed Circuit Television System : CCTV System) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่จริง และตรวจสอบ ทดสอบระบบ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV System) คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของการดำเนินการตามเป้าหมาย

	๒.๓ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ตามสัญญาบริการระบบเครือข่ายระหว่างกรมศุลกากรและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นั้น ได้กำหนดการจ่ายเงินค่าใช้บริการเป็นจำนวนเงิน ๗๓,๙๕๕,๒๙๒ บาท เมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบริการระบบเครือข่ายและกรมศุลกากรได้รับมอบไว้ใช้บริการทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน รวม ๖๐ เดือน ในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๙๑,๗๙๓ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินโครงการฯ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้ทำการติดตั้งส่งมอบบริการระบบเครือข่าย และกรมศุลกากรยังไม่ได้รับมอบบริการระบบเครือข่าย กรมศุลกากรจึงยังไม่ได้ทำการจ่ายเงินแต่อย่างใด
	๒.๔ อื่น ๆ... -
๓.	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) :
	- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปจากเดิมอีก ๖๐ วัน เนื่องจากกรมศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้งศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ซึ่งจากการสำรวจพบว่า โครงสร้างของอาคารยังไม่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุมทางศุลกากร จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของตัวอาคารใหม่ เพื่อให้แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงสถานที่มากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม
๔.	ผลกระทบของการดำเนินการ (ถ้ามี) : หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
	๔.๑ มีผลกระทบต่อใคร (เช่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน เป็นต้น) -
	๔.๒ กระทบอย่างไร -
๕.	แนวทางการแก้ไข :
	-
๖.	คาดว่าจะดำเนินการตามมติ ครม. แล้วเสร็จ (ว/ด/ป) : กรมศุลกากรได้ลงนามสัญญาบริการระบบเครือข่ายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กรมศุลกากรสามารถใช้บริการระบบเครือข่ายได้ตามสัญญา ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ขอขยายเวลาต่อไปอีก ๖๐ วัน ตามปัญหา/อุปสรรค ข้อ ๓ นั้น ทำให้ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จจริง ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นายสรศักดิ์ มีนะไตร ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร ระดับ ๘

กลุ่มงาน ส่วนสืบสวนปราบปราม ๓ สำนัก/กอง สืบสวนและปราบปราม

โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๗-๗๘๓๑ โทรสาร ๐-๒๖๗๑-๖๕๐๒ E-mail address narco_rtc@yahoo.com

02-672-8137 (ext.๓๐๗)

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งข้อมูลทางโทรสาร ได้ที่หมายเลข

๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓ หรือ E-mail ที่ wannee@soc.go.th แล้วนำส่งหนังสือพร้อมแบบรายงานฯ เป็นทางการได้อีกครั้งหนึ่ง