

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04002/

1459



สวค. ๒/๘๗
วันที่ ๑ พ.ค. 2552
เวลา ๑๖.๑๕ น.

อ.ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
๗๕๓๖
- ๑ พ.ค. 2552 15.๓๐
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

30 เมษายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อสร้างผู้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบลงทุน รายการอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน 25,930,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จากราคาหลังละ 25,930,000 บาท เป็นราคาหลังละ 28,175,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 5,800,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 จำนวน 22,375,000 บาท แต่เนื่องจากผู้เสนอราคาได้ขอยกเลิกการลงนามในสัญญาตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โรงเรียนจึงได้ยกเลิกการประกวดราคา และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่โดยวิธีประกวดราคาเป็นครั้งที่ 3 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีผู้เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน 31,830,000 บาท เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับไว้ จำนวน 3,655,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน 31,830,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 5,800,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 8,851,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 17,179,000 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 445 วัน นั้น

สำนักงานงบประมาณ เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงินทั้งสิ้น 31,830,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 5,800,000 บาท ซึ่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว และกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี

/และเบิกจ่าย.....

และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 8,851,000 บาท ซึ่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน 17,179,000 บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไป แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินก่อหนี้ผูกพันงบประมาณสูงเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 31,830,000 บาท ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 8985 โทรสาร. 0 2281 6245