

ด่วนที่สุด



สวค. 2/105	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 10/10/52	รับที่ 4054 1000000560
เวลา 15:10	วันที่ 20 พ.ค. 2552 1440

ที่ วธ 0401/ 1190

กระทรวงวัฒนธรรม

666 ถนนบรมราชชนนี กทม. 10700

20 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
2. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 เลขที่เอกสาร 1000000560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
3. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ 12400 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณราคากลาง จำนวน 1 ชุด
2. มติคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง 1 ฉบับ
3. เหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา 1 ฉบับ
4. เอกสารนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการ จำนวน 100 ชุด

เรื่องเดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กรมศิลปากรได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบผูกพัน แผนงบประมาณอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์และพัฒนาภูมิปัญญา ผลผลิตที่ 3 แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการก่อสร้าง อาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน งบประมาณ 164,857,000 บาท (หนึ่งร้อย หกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามเอกสารที่อ้างถึง 2 ดังนี้

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 33,000,000 บาท

ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ 131,857,000 บาท

ข้อเท็จจริง/เหตุผลความจำเป็น ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งสุดท้าย ในวงเงิน 188,385,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านสามหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 จำนวน 155,385,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน 23,528,000 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าพันแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เหตุผลความจำเป็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณที่อ้างถึง 3 และเหตุผลความจำเป็นที่กล่าวถึงข้างต้น ประกอบกับระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามนัยข้อ 7 (3) “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” ดังนั้น กรมศิลปากรจึงมีความจำเป็นต้องขอรับการอนุมัติเพิ่มเติมในรายการผูกพันดังกล่าว ดังนี้

1. อนุมัติเพิ่มวงเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณให้กับกรมศิลปากร ในรายการก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จำนวน 23,528,000 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จากเดิม ปี 2551 - 2552 เป็น 2551 - 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมศิลปากรเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา 1 และ 2 ด้วยจักษอบุคคลยัง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ สลักเพชร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0 2221 9199

โทรสาร 0 2221 9197