



ลำดับเลขที่	7169
วันที่	31 ต.ค. 2552
วันที่	11/12

ที่ กษ 0305/ ๒580

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

เลขที่ ๑/๔๖๐
วันที่ 31/10/52
เวลา 11.20

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว. 355 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/18681 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 จำนวน 100 ชุด

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 355 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 38.0 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 152.0 ล้านบาท เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 9.5 ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพันจำนวน 199.5 ล้านบาท (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง)

2. การดำเนินการ

2.1 ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการ“โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แต่กรมชลประทานพิจารณาเห็นว่าพื้นที่การศึกษามีขนาดใหญ่ครอบคลุมลุ่มน้ำโขง ชี และมูล ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น ศักยภาพของดินเค็มเพื่อการชลประทาน ฯลฯ ซึ่งกำหนดให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการกำหนดแนวทางเลือกด้านวิศวกรรมต้องพิจารณาประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบของงานด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่กันไป ดังนั้น เพื่อให้การศึกษารั้งนี้ครอบคลุมครบถ้วนเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ประกอบกับสามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ กรมชลประทานจึงได้เปลี่ยนชื่อรายการ เป็น “โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

2.2 กรมชลประทาน...

2.2 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ข้อ 85, 86 และ 88 ภายในวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 190,000,000.- บาท คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบฯ แล้ว เห็นสมควรรับข้อเสนอทางวิชาการและรับราคาจากกลุ่มบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ตรีเอทีพี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ในราคาจ้างที่คณะกรรมการฯ ได้เจรจาต่อรองแล้วเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 187,168,364.35 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน

3. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกรมชลประทานดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยเปลี่ยนแปลงชื่อรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดว่ากรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

กรมชลประทานมีหนังสือที่ กษ 0305/6775 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าจ้างที่ปรึกษา และการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยสำนักงานงบประมาณมีหนังสือที่ นร. 0709/18681 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 แจ้งว่า “หากกรมชลประทานเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวทำให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ และอยู่ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ รวมทั้งได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน โดยพิจารณาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว สำนักงานงบประมาณก็เห็นชอบให้กรมชลประทานเปลี่ยนแปลงรายการตามที่ขอทำความตกลงดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 187,168,365 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 38,000,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 149,168,365 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ต่อไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันดังกล่าวก่อนลงนามใน สัญญาจ้างต่อไป” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังนี้

4.1 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ จากเดิม “โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

4.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์