

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงิน  
ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่าง ๆ

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๒๒๖๘๑  
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒) เกี่ยวกับเรื่อง แนวทาง  
การดำเนินการในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน  
เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ  
การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ทั้ง ๒๕ รายการ ตามที่กระทรวงต่าง ๆ เสนอ  
โดยปรับลดวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงบประมาณ  
ในวงเงินงบประมาณ รวม ๑๐,๒๗๗.๘๓ ล้านบาท รายละเอียดผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณ  
ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้

๒. มอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการเร่งรัดการลงนามในสัญญา  
และกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินงบประมาณที่กำหนด  
ต่อไปด้วย

ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอทั้ง ๒ ข้อ

๒. คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ในการเสนอขอตั้งงบประมาณสำหรับรายการที่ต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องควรต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงและกำหนดแบบรูปรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีดังกล่าวให้ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดภาระผูกพันงบประมาณในรายการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก จึงให้สำนักงานงบประมาณรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

18 ก.ย. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๖๔ [www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

L9-19-52/เลข

ร.อ.อ. ... 18 ก.ย. 2552  
ผอ. ... 16 ก.ย. 2552  
ผอ. ... 16 ก.ย. 52  
จว. ... 16 ก.ย. 52  
ผู้ ...



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ผัด. 7667 ผด. 4/383

15 กย. 52 15.14.52

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ โทร 0 2273 9361

ที่ นร 0716/ 22681 วันที่ 13 กันยายน 2552

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่างๆ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 15 ก.ย. 2552

ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ส่งเรื่องไปยังสำนักงานประมาณโดยตรง เพื่อให้สำนักงานประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 แล้วให้สำนักงานประมาณรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นโดยรวบรวมรายการที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 มาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพื่อก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ 10 หน่วยงาน 8 กระทรวง โดยมีการเพิ่มวงเงินผูกพันทั้งสิ้นจากเดิม 7,466.83 ล้านบาท เป็นวงเงิน 10,346.58 ล้านบาท (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,879.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6

2. สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาเพื่อก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ 10 หน่วยงาน 8 กระทรวง โดยมีการเพิ่มวงเงินจากเดิม 7,466.83 ล้านบาท เป็นวงเงิน 10,277.83 ล้านบาท (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,811.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.6 โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาจำแนกเป็นกระทรวง ดังนี้

|               |
|---------------|
| นร. 369       |
| เข้า 14 กย 52 |
| 13.40         |
| ออก 14 กย 52  |
| 17.35         |

/ตาราง...

รับ 964  
14/9/52



| กระทรวง                                         | เสนอขอ          |                         |                         |                         | ผลการพิจารณา    |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                 | จำนวน<br>รายการ | วงเงินเดิม<br>(ล้านบาท) | วงเงินใหม่<br>(ล้านบาท) | เพิ่ม/ลดลง<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>รายการ | วงเงิน<br>(ล้านบาท) |
| 1. กระทรวงการคลัง                               |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย<br>ระยะเวลา               | 1               | 379.10                  | 399.80                  | 20.70                   | 1               | 399.00              |
| 2. กระทรวงเกษตรและ<br>สหกรณ์                    |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดย<br>ไม่เพิ่มวงเงิน       | 1               | 190.00                  | 187.17                  | -2.83                   | 1               | 187.17              |
| 3. กระทรวงคมนาคม                                |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย<br>ระยะเวลาทั้ง 11 รายการ | 11              | 5,120.50                | 7,602.39                | 2,481.89                | 11              | 7,550.50            |
| 4. กระทรวงยุติธรรม                              |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเปลี่ยนแปลงรายการและ<br>ขยายระยะเวลา         | 1               | 294.00                  | 329.73                  | 35.73                   | 1               | 329.73              |
| -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย<br>ระยะเวลา               | 1               | 94.50                   | 99.99                   | 5.49                    | 1               | 99.99               |
| 5. กระทรวงศึกษาธิการ                            |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเปลี่ยนแปลงรายการและ<br>ขยายระยะเวลา         | 2               | 143.46                  | 260.16                  | 116.70                  | 2               | 260.16              |
| -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย<br>ระยะเวลา               | 3               | 92.00                   | 106.65                  | 14.65                   | 3               | 105.26              |
| -ขอเพิ่มวงเงินแต่ไม่ขยาย<br>ระยะเวลา            | 1               | 63.90                   | 64.33                   | 0.42                    | 1               | 64.33               |
| 6. กระทรวงสาธารณสุข                             |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเพิ่มวงเงินทั้ง 2 รายการ                     | 2               | 427.87                  | 615.70                  | 187.83                  | 2               | 615.70              |
| 7. ส่วนราชการไม่สังกัด<br>สำนักนายกรัฐมนตรี     |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดย<br>ไม่เพิ่มวงเงิน       | 1               | 472.50                  | 447.38                  | -25.12                  | 1               | 447.38              |
| 8. รัฐวิสาหกิจ                                  |                 |                         |                         |                         |                 |                     |
| -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย<br>ระยะเวลา               | 1               | 189.00                  | 233.28                  | 44.28                   | 1               | 218.61              |
| <b>รวม</b>                                      | <b>25</b>       | <b>7,466.83</b>         | <b>10,346.58</b>        | <b>2,879.74</b>         | <b>25</b>       | <b>10,277.83</b>    |

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณทั้งสิ้น 25 รายการ วงเงินรวม 10,277.83 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น สำนักงบประมาณได้จัดแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

3.1 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในสาระสำคัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ 5 หน่วยงาน 4 กระทรวง โดยมี 2 รายการ 2 หน่วยงาน 2 กระทรวง ที่ไม่เพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีแต่ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกำหนดให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับมีการปรับลดเป้าหมายของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยลงจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม ซึ่งกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ และมี 3 รายการ 3 หน่วยงาน 2 กระทรวง ที่เพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีและขยายระยะเวลา เนื่องจากปรับปรุงรายละเอียดรายการก่อสร้าง แก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องเรียน และห้องพิเศษสำหรับการจัดการศึกษาตามแผนเต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน

3.2 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเสนอขอเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีและขยายระยะเวลา มีจำนวน 18 รายการ 6 หน่วยงาน 6 กระทรวง เนื่องจากมีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาด 17 รายการ ผลการคำนวณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาด 1 รายการ และเสนอขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว

3.3 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเพิ่มวงเงินโดยไม่ขยายระยะเวลา มีจำนวน 2 รายการ 2 หน่วยงาน 2 กระทรวง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเป็นผลทำให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว

#### 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ทั้ง 25 รายการ ตามที่กระทรวงต่าง ๆ เสนอโดยปรับลดวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงบประมาณในวงเงินงบประมาณรวม 10,277.83 ล้านบาท รายละเอียดผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้


4.2 มอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการเร่งรัดการลงนามในสัญญาและกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินงบประมาณที่กำหนดต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอตามนัยข้อ 4 หากเห็นชอบด้วยคำวินิจฉัยได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายบันทูล สุกตวิธ)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ เสนอคณะรัฐมนตรี



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  
นายกรัฐมนตรี

๑๖ ก.ค. ๕๖

การขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา  
ก่อนนี้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ

สรุปการเสนอขอและผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มเงินและขอขยายระยะเวลา  
ก่อนให้ผู้พ้นข้อห้ามเข้าปฏิบัติงานเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

การขอเสนอและผลการพิจารณาจำแนกตามกระทรวง กรม

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยบูรพา

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28-29

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

31

**สรุปการเสนอขอและผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา  
ก่อนนี้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ**

| กระทรวง กรม                                                                         | รายการ    | คณะรัฐมนตรีอนุมัติเดิม |                  | ข้อเสนอของหน่วยงาน    |                  | สำนักงานประมาณเห็นชอบ |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                     |           | วงเงินรวม              | ระยะเวลา         | วงเงินรวม             | ระยะเวลา         | วงเงินรวม             | ระยะเวลา         |
| <b>กระทรวงการคลัง</b>                                                               | <b>25</b> | <b>7,466,833,000</b>   |                  | <b>10,346,575,548</b> |                  | <b>10,277,829,648</b> |                  |
| 1.กรมศุลกากร                                                                        | 1         | 379,100,000            |                  | 399,800,000           |                  | 399,000,000           |                  |
| - ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา                                                    | 1         | 379,100,000            | 3 ปี (2552-2554) | 399,800,000           | 4 ปี (2552-2555) | 399,000,000           | 4 ปี (2552-2555) |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                        | <b>1</b>  | <b>190,000,000</b>     |                  | <b>187,168,365</b>    |                  | <b>187,168,365</b>    |                  |
| 1.กรมชลประทาน                                                                       | 1         | 190,000,000            | 2 ปี (2552-2553) | 187,168,365           | 3 ปี (2552-2554) | 187,168,365           | 3 ปี (2552-2554) |
| - ขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอขยายระยะเวลา<br>เนื่องจากต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม |           |                        |                  |                       |                  |                       |                  |
| <b>กระทรวงคมนาคม</b>                                                                | <b>11</b> | <b>5,120,500,000</b>   |                  | <b>7,602,394,100</b>  |                  | <b>7,550,504,000</b>  |                  |
| 1.กรมทางหลวง                                                                        | 11        | 5,120,500,000          |                  | 7,602,394,100         |                  | 7,550,504,000         |                  |
| - ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาทั้ง 11 รายการ                                      | 1         | 892,500,000            | 3 ปี (2551-2553) | 1,047,041,100         | 4 ปี (2551-2554) | 1,007,179,000         | 5 ปี (2551-2555) |
|                                                                                     | 1         | 420,000,000            | 3 ปี (2551-2553) | 544,000,000           | 5 ปี (2551-2555) | 532,000,000           | 5 ปี (2551-2555) |
|                                                                                     | 1         | 682,500,000            | 3 ปี (2552-2554) | 1,169,376,000         | 4 ปี (2552-2555) | 1,169,376,000         | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                     | 1         | 588,000,000            | 3 ปี (2552-2554) | 922,279,000           | 4 ปี (2552-2555) | 922,279,000           | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                     | 1         | 630,000,000            | 3 ปี (2552-2554) | 897,958,000           | 4 ปี (2552-2555) | 897,958,000           | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                     | 1         | 157,500,000            | 2 ปี (2552-2553) | 317,174,000           | 3 ปี (2552-2554) | 317,174,000           | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                     | 1         | 735,000,000            | 3 ปี (2552-2554) | 1,349,387,000         | 4 ปี (2552-2555) | 1,349,387,000         | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                     | 1         | 294,000,000            | 3 ปี (2551-2553) | 332,000,000           | 4 ปี (2551-2554) | 331,972,000           | 5 ปี (2551-2555) |

สรุปการเสนอขอและผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มเงินและขอขยายระยะเวลา

ก่อนที่ผู้ถูกพินัยจะเข้ามาถึงประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

| กระทรวง กรม                                                                                                              | รายการ | คณะรัฐมนตรีอนุมัติเดิม |                  | ข้อเสนอของหน่วยงาน |                  | สำหรับงบประมาณเห็นชอบ |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                          |        | วงเงินรวม              | ระยะเวลา         | วงเงินรวม          | ระยะเวลา         | วงเงินรวม             | ระยะเวลา         |
| <b>กระทรวงยุติธรรม</b><br>1. กรมราชทัณฑ์                                                                                 | 1      | 231,000,000            | 3 ปี (2552-2554) | 241,179,000        | 4 ปี (2552-2555) | 241,179,000           | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                                                          | 1      | 320,000,000            | 3 ปี (2552-2554) | 540,000,000        | 4 ปี (2552-2555) | 540,000,000           | 4 ปี (2552-2555) |
|                                                                                                                          | 1      | 170,000,000            | 2 ปี (2552-2553) | 242,000,000        | 4 ปี (2552-2554) | 242,000,000           | 4 ปี (2552-2554) |
|                                                                                                                          | 2      | 388,500,000            |                  | 429,722,000        |                  | 429,722,000           |                  |
|                                                                                                                          | 2      | 388,500,000            |                  | 429,722,000        |                  | 429,722,000           |                  |
| <b>กระทรวงศึกษาธิการ</b><br>1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                     | 1      | 294,000,000            | 3 ปี (2551-2553) | 329,730,000        | 4 ปี (2551-2554) | 329,730,000           | 4 ปี (2551-2554) |
|                                                                                                                          | 1      | 94,500,000             | 2 ปี (2551-2552) | 99,992,000         | 4 ปี (2551-2554) | 99,992,000            | 4 ปี (2551-2554) |
|                                                                                                                          | 6      | 299,359,000            |                  | 431,135,228        |                  | 429,745,528           |                  |
|                                                                                                                          | 4      | 113,459,000            |                  | 164,510,000        |                  | 163,120,300           |                  |
|                                                                                                                          | 1      | 21,455,000             | 1 ปี (2552)      | 57,860,000         | 3 ปี (2552-2554) | 57,860,000            | 3 ปี (2552-2554) |
| - ขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอขยายระยะเวลาเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียน<br>- ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาทั้ง 3 รายการ | 1      | 11,310,000             | 2 ปี (2552-2553) | 13,400,000         | 3 ปี (2552-2554) | 13,400,000            | 3 ปี (2552-2554) |
|                                                                                                                          | 1      | 11,310,000             | 2 ปี (2552-2553) | 14,750,000         | 3 ปี (2552-2554) | 13,927,000            | 3 ปี (2552-2554) |
|                                                                                                                          | 1      | 69,384,000             | 3 ปี (2551-2553) | 78,500,000         | 4 ปี (2551-2554) | 77,933,300            | 4 ปี (2551-2554) |
|                                                                                                                          |        |                        |                  |                    |                  |                       |                  |

สรุปการเสนอขอและผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มเงินและขอขยายระยะเวลา

ก่อนนี้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

| กระทรวง กรม                                                                                              | รายการ   | คณะรัฐมนตรีอนุมัติเดิม |                  | ข้อเสนอของหน่วยงาน |                  | สำนักงานงบประมาณเห็นชอบ |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                          |          | วงเงินรวม              | ระยะเวลา         | วงเงินรวม          | ระยะเวลา         | วงเงินรวม               | ระยะเวลา         |
| 2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                   | 1        | 122,000,000            | 2 ปี (2551-2552) | 202,300,000        | 4 ปี (2551-2554) | 202,300,000             | 4 ปี (2551-2554) |
| - ขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอขยายระยะเวลา<br>เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคารเพื่อจัดการเรียน<br>การสอน |          |                        |                  |                    |                  |                         |                  |
| 3.มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                       | 1        | 63,900,000             | 3 ปี (2550-2552) | 64,325,228         | 3 ปี (2550-2552) | 64,325,228              | 3 ปี (2550-2552) |
| - ขอเพิ่มวงเงินแต่ไม่ขอขยายระยะเวลา                                                                      |          |                        |                  |                    |                  |                         |                  |
| <b>กระทรวงสาธารณสุข</b>                                                                                  | <b>2</b> | <b>427,874,000</b>     |                  | <b>615,701,967</b> |                  | <b>615,701,967</b>      |                  |
| 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                           | 2        | 427,874,000            |                  | 615,701,967        |                  | 615,701,967             |                  |
| - ขอเพิ่มวงเงินโดยไม่ขอขยายระยะเวลา                                                                      | 1        | 75,074,000             | 2 ปี (2551-2552) | 79,701,967         | 2 ปี (2551-2552) | 79,701,967              | 2 ปี (2551-2552) |
| - ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา                                                                         | 1        | 352,800,000            | 3 ปี (2551-2553) | 536,000,000        | 5 ปี (2551-2555) | 536,000,000             | 5 ปี (2551-2555) |
| <b>ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี</b>                                                              |          |                        |                  |                    |                  |                         |                  |
| <b>รัฐมนตรีกระทรวง หรือ ทบวง</b>                                                                         | <b>1</b> | <b>472,500,000</b>     |                  | <b>447,375,788</b> |                  | <b>447,375,788</b>      |                  |
| 1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                                                  | 1        | 472,500,000            | 2 ปี (2551-2552) | 447,375,788        | 4 ปี (2551-2554) | 447,375,788             | 4 ปี (2551-2554) |
| - ขอปรับลดเป้าหมายการดำเนินงาน<br>และขอขยายระยะเวลาโดยไม่เพิ่มวงเงิน                                     |          |                        |                  |                    |                  |                         |                  |
| <b>รัฐวิสาหกิจ</b>                                                                                       | <b>1</b> | <b>189,000,000</b>     |                  | <b>233,278,100</b> |                  | <b>218,612,000</b>      |                  |
| 1 องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                                                                           | 1        | 189,000,000            | 3 ปี (2547-2549) | 233,278,100        | 3 ปี (2552-2554) | 218,612,000             | 3 ปี (2552-2554) |
| - ขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา                                                                         |          |                        |                  |                    |                  |                         |                  |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขยายระยะเวลาและ / หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงการคลัง ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมศุลกากร ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ<br>แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อเสนอขอหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                  | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานการเงินการคลัง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552-2554)</p> <p>วงเงินรวม 379.1 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 379,100,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 75,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 121,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 165,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 18,100,000 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552-2555)</p> <p>วงเงินรวม 399.8 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 399,800,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 75,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 40,547,700 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 122,400,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 161,852,300 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552-2555)</p> <p>วงเงินรวม 399.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 399,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 75,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 40,547,700 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 122,400,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 161,052,300 บาท</p> |
| <p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u> เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                | <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u> เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลา ก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ ค.ร.ม. อนุมัติ จึงต้อง นำเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปี</p>     |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผู้กู้ขำมปีงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ☒ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมชลประทาน ☐ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการอนุมัติไว้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงาน</b> พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p> <p><b>ผลผลิต</b> การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</p> <p><b>งบลงทุน</b></p> <p><b>รายการ</b> ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ไซง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออก</p> <p>เชียงใหม่</p>                                                                        | <p><b>แผนงาน</b> พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p> <p><b>ผลผลิต</b> การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</p> <p><b>งบลงทุน</b></p> <p><b>รายการ</b> ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)</p> <p>โครงการบริหารจัดการน้ำ ไซง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเชียงใหม่</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี (2552 - 2553)</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 190,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ 152,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 9,500,000 บาท</p> | <p><b>แผนงาน</b> พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p> <p><b>ผลผลิต</b> การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</p> <p><b>งบลงทุน</b></p> <p><b>รายการ</b> ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)</p> <p>โครงการบริหารจัดการน้ำ ไซง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเชียงใหม่</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 187,168,365 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ 56,762,500 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้กั้บงบประมาณ 92,405,865 บาท</p> |
| <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากพื้นที่การศึกษามีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ ไซง ชี และมูล ซึ่งมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านวิศวกรรมต้องพิจารณาประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบของงานด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่กันไป</p> | <p><b>เหตุผลที่พิจารณา</b></p> <p>เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าว ทำให้มีความครอบคลุม วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ<br>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการ</p> <p>บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท/โครงการขนส่งแบบต่อเนื่อง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 32.000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2551 - 2553)</p> <p>วงเงินรวม 892.5 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 892,500,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 170,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ยุคพื้นงบประมาณ 340,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ยุคพื้นงบประมาณ 340,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 42,500,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบ</p> <p>การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ</p> <p>ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ</p> <p>ขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 16.500 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2551 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 1,047.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,047,041,100 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 293,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 232,232,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 83,713,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุคพื้นงบประมาณ 680,944,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 49,859,100 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือ</p> <p>เผื่อขาด จึงนำเสนอกรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาให้กับผู้</p> <p>ข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 16.500 กม.</p> <p>ระยะเวลา 5 ปี (2551 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 1,007.2 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,007,179,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 293,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 232,232,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 83,713,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุคพื้นงบประมาณ 523,489,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ยุคพื้นงบประมาณ 157,452,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 10,000,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาให้กับผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่</p> <p>กรม.อนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรม.เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา</p> <p>การให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> <p>(เงินสำรอง 10,000 ล้านบาท / สำรองฯ ให้เฉพาะส่วนที่ยังไม่ประกวดราคา)</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม</p> <p>แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงสับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2551 - 2553)</p> <p>วงเงินรวม 420.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 420,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 80,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ยุกพันงบประมาณ 160,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ยุกพันงบประมาณ 160,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 20,000,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง</p> <p>ระยะเวลา 5 ปี (2551 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 544.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 544,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 136,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2554 - 2555 ยุกพันงบประมาณ 408,000,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากผลการคำนวณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอกรมเพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง</p> <p>ระยะเวลา 5 ปี (2551 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 532.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 532,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 136,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2554 ยุกพันงบประมาณ 207,583,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ยุกพันงบประมาณ 188,417,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลการพิจารณา</b></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่กรมอนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรมเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ส่งไปคำนวณราคา ณ ปัจจุบัน ส.ค. 52 ได้วงเงิน 532 ล้านบาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้ว)</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| กระทรวงคมนาคม<br>กรมทางหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คณะกรรมการ<br>คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการงบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี้ยวเมืองเชียงแสน)</p> <p>จ.เชียงราย 37,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 682.5 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 682,500,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 130,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 260,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 260,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 32,500,000 บาท</p> | <p>หมายเหตุ</p> <p>ปี 2551 และ ปี 2552 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี้ยวเมืองเชียงแสน)</p> <p>จ.เชียงราย 35,602 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 1,169.4 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,169,376,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 130,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 13,541,000 บาท</p> <p>ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ 1,000,197,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 25,638,000 บาท</p> | <p>สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี้ยวเมืองเชียงแสน)</p> <p>จ.เชียงราย 35,602 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 1,169.4 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,169,376,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 130,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 13,541,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 751,418,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 248,779,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 25,638,000 บาท</p> | <p>สาเหตุผลการพิจารณา</p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกาศสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่กรมฯ อนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> <p>(เงินสำรองฯ 25,638 ล้านบาท / สำรองฯ ให้เฉพาะส่วนที่ยังไม่ประกาศราคา)</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| <p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม</p> <p>แผนงาน/ผลผลิตโครงการงบรายจ่าย-รายการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ข้อเสนอขอของหน่วยงานเหตุผล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน 2 จ. ขอนแก่น</p> <p>23,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 588.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 588,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผู้กัพัฒงบประมาณ 112,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้กัพัฒงบประมาณ 224,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้กัพัฒงบประมาณ 224,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 28,000,000 บาท</p> | <p>สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน 2 จ. ขอนแก่น</p> <p>26,236 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 922.3 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 922,279,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 11,668,000 บาท</p> <p>ปี 2554 - 2555 ผู้กัพัฒงบประมาณ 798,611,000 บาท</p> | <p>สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน 2 จ. ขอนแก่น</p> <p>26,236 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 922.3 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 922,279,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 11,668,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้กัพัฒงบประมาณ 667,955,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ผู้กัพัฒงบประมาณ 130,656,000 บาท</p> |
| <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ข้อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากราคาค่างานเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้เดิม ทำให้สูงกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด และเพื่อให้ก่อสร้างได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                               | <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่ราคาค่างานสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อสร้างที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ กรม.อนุมัติ รวมทั้งเพื่อให้การก่อสร้างได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม.เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                      |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้เต็ม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการงบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสมุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.แม่สาย - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย</p> <p>36,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 630.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 630,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ยุกพันงบประมาณ 240,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุกพันงบประมาณ 240,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 30,000,000 บาท</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ปี 2551 และ ปี 2552 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>สาย อ.แม่สาย - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย</p> <p>39,367 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 898.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 897,958,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 12,500,000 บาท</p> <p>ปี 2554 - 2555 ยุกพันงบประมาณ 765,458,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอกรมเพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาให้กับผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>สาย อ.แม่สาย - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย</p> <p>39,367 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 898.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 897,958,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 12,500,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุกพันงบประมาณ 544,096,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ยุกพันงบประมาณ 221,362,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่กรม อนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรม เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| <p>คณะกรรมการ</p> <p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้</p> <p>แผนงาน/ผลผลิตโครงการงบรายจ่าย-รายการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลพิจารณา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงสถันยานการขนส่งแบบต่อเนื่อง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สายทางเลียบเมืองสตูล จ.สตูล 10.000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี (2552 - 2553)</p> <p>วงเงินรวม 157.5 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 157,500,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553ผูกพันงบประมาณ 120,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554ผูกพันงบประมาณ - บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 7,500,000 บาท</p> | <p>สายทางเลียบเมืองสตูล จ.สตูล 10.517 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 317.2 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 317,174,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 27,917,000 บาท</p> <p>ปี 2554ผูกพันงบประมาณ 259,257,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากผลการคำนวณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>รวมเพื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา</p> <p>ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>สายทางเลียบเมืองสตูล จ.สตูล 10.517 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 317.2 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 317,174,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 27,917,000 บาท</p> <p>ปี 2554ผูกพันงบประมาณ 191,858,000 บาท</p> <p>ปี 2555ผูกพันงบประมาณ 67,399,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลการพิจารณา</b></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>รวมเพื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่</p> <p>กรม.อนุมัติ จึงต้องนำเสนอขอ.เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินและขยายระยะเวลา</p> <p>การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดแล้ว)</p> |
| <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบ</p> <p>การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ</p> <p>ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ</p> <p>ขนส่งสินค้าและบริการ</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ</p> <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ชื่องเม็ก จ.อุบลราชธานี</p> <p>40.000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 735.00 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 735,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ยุคพันงบประมาณ 280,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุคพันงบประมาณ 280,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 35,000,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ชื่องเม็ก จ.อุบลราชธานี</p> <p>43.678 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 1,349.39 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,349,387,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 280,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 - 2555 ยุคพันงบประมาณ 929,387,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากราคาค่างานเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้เดิม ทำให้สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด และเพื่อให้ก่อสร้างได้มีระยะทางบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือถึงพรมแดน ไทย - ลาว จึงนำเสนอ กรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ชื่องเม็ก จ.อุบลราชธานี</p> <p>43.678 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 1,349.39 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,349,387,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 280,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ยุคพันงบประมาณ 464,000,000 บาท</p> <p>ปี 2555 ยุคพันงบประมาณ 465,387,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลผลการพิจารณา</b></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่ราคาค่างานสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด และระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ กรม. อนุมัติ รวมทั้งเพื่อให้ก่อสร้างได้มีระยะทางบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือถึงพรมแดน ไทย-ลาว จึงต้องนำเสนอ กรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักงานพิจารณาพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ<br>ผลผลิต : ทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง<br>งบลงทุน<br>คำก่อสร้างทางและสะพาน<br>สายแยกทางหลวงหมายเลข 403 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (แยกศาลาบางปู) จ.นครราชสีมา 15,000 กม.<br>ระยะเวลา 3 ปี (2551 - 2553)<br>วงเงินรวม 294.0 ล้านบาท<br>งบประมาณทั้งสิ้น 294,000,000 บาท<br>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท<br>ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ 112,000,000 บาท<br>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 112,000,000 บาท<br>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 14,000,000 บาท<br><br>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน<br>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ<br>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ<br>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | สายแยกทางหลวงหมายเลข 403 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (แยกศาลาบางปู) จ.นครราชสีมา 12,186 กม.<br>ระยะเวลา 4 ปี (2551 - 2554)<br>วงเงินรวม 332.0 ล้านบาท<br>งบประมาณทั้งสิ้น 332,000,000 บาท<br>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท<br>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 71,500,000 บาท<br>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท<br>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 230,500,000 บาท<br><br><u>เหตุผลที่เสนอ</u><br>เนื่องจากผลประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอกรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ | สายแยกทางหลวงหมายเลข 403 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (แยกศาลาบางปู) จ.นครราชสีมา 12,186 กม.<br>ระยะเวลา 5 ปี (2551 - 2555)<br>วงเงินรวม 332.0 ล้านบาท<br>งบประมาณทั้งสิ้น 331,972,000 บาท<br>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท<br>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 71,500,000 บาท<br>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท<br>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 146,469,000 บาท<br>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 84,003,000 บาท<br><br><u>เหตุผลการพิจารณา</u><br>เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่กรม.อนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรม.เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ |

| การตรวจติดตาม | เปลี่ยนแปลงรายการ                   | ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ  |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| กรมทางหลวง    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอของหน่วยงานเหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>สินค้าและบริการ</p> <p>ผลผลิต : ทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพี่น้อง) ตอน 2 (22+150 - 32+054) จ.นครปฐม 9.900 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 231.0 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2553 ถูกพันงบประมาณ</p> <p>ปี 2554 ถูกพันงบประมาณ</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด</p> | <p>สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพี่น้อง) ตอน 2 (22+150 - 32+054) จ.นครปฐม 8.967 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 241.2 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2554 ถูกพันงบประมาณ</p> <p>ปี 2555 ถูกพันงบประมาณ</p> | <p>สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพี่น้อง) ตอน 2 (22+150 - 32+054) จ.นครปฐม 8.967 กม.</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)</p> <p>วงเงินรวม 241.2 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2554 ถูกพันงบประมาณ</p> <p>ปี 2555 ถูกพันงบประมาณ</p> |
| <p>หมายเหตุ ปี 2551 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากผลประมาณการสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงนำเสนอกรม เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลางบประมาณ</p>                                                                                                                                                                  | <p><b>เหตุผลการพิจารณา</b></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประมาณการสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนที่ผู้กักพันเข้าปีงบประมาณเกินกว่าที่กรมอนุมัติ จึงต้องนำเสนอกรม เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกักพันผู้กักพันเข้าปีงบประมาณ (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้ว)</p>      |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| กระทรวงคมนาคม<br>กรมทางหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คณะกรรมการหรือผู้ได้<br>แผนงาน/ผลผลิตโครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน<br/>สินค้าและบริการ</p> <p>ผลผลิต : ทางหลวงได้รับการพัฒนา</p> <p>กิจกรรม : บูรณะและปรับปรุงทาง<br/>งบท่อ</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี<br/>36.000 กม.<br/>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)<br/>วงเงินรวม 320.00 ล้านบาท<br/>งบประมาณทั้งสิ้น 320,000,000 บาท<br/>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 64,000,000 บาท<br/>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000 บาท<br/>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000 บาท<br/>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 16,000,000 บาท</p> | <p>คณะกรรมการหรือผู้ได้<br/>แผนงาน/ผลผลิตโครงการ/งบรายจ่าย-รายการ</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี<br/>36.000 กม.<br/>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)<br/>วงเงินรวม 320.00 ล้านบาท<br/>งบประมาณทั้งสิ้น 320,000,000 บาท<br/>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 64,000,000 บาท<br/>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000 บาท<br/>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000 บาท<br/>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 16,000,000 บาท</p> | <p>ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล</p> <p>สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี<br/>38.132 กม.<br/>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)<br/>วงเงินรวม 540.00 ล้านบาท<br/>งบประมาณทั้งสิ้น 540,000,000 บาท<br/>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 64,000,000 บาท<br/>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 บาท<br/>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท<br/>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท</p> | <p>สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา</p> <p>สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี<br/>38.132 กม.<br/>ระยะเวลา 4 ปี (2552 - 2555)<br/>วงเงินรวม 540.00 ล้านบาท<br/>งบประมาณทั้งสิ้น 540,000,000 บาท<br/>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 64,000,000 บาท<br/>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 บาท<br/>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท<br/>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท</p> |
| <p>หมายเหตุ ปี 2551 และ ปี 2553 ชื่อแผนงานจะแตกต่างกัน<br/>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบ<br/>การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ<br/>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ<br/>ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ<br/>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ<br/>ขนส่งสินค้าและบริการ</p>                                                                                                                                                                                                | <p>เหตุผลที่เสนอ</p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือ<br/>เผื่อขาด จึงนำเสนอกรมเพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาต่อหนี้ผูกพัน<br/>ข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>เหตุผลการพิจารณา</p> <p>เนื่องจากราคาค่างานเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้เดิม ทำให้สูงกว่าวงเงิน<br/>งบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงนำเสนอ กรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงิน<br/>และขยายระยะเวลาต่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                                       | <p>เหตุผลการพิจารณา</p> <p>เนื่องจากราคาค่างานเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้เดิม ทำให้สูงกว่าวงเงิน<br/>งบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงนำเสนอ กรม.เพื่อขอเพิ่มวงเงิน<br/>และขยายระยะเวลาต่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                                                   |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงคมนาคม ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
กรมทางหลวง ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| กระทรวงคมนาคม<br>กรมทางหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คณะกรรมการพิจารณา<br>แผนงานผลิตภัณฑ์โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน<br/>สินค้าและบริการ</p> <p>ผลิตภัณฑ์ : ทางหลวงได้รับการพัฒนา<br/>กิจกรรม : บูรณะและปรับปรุงทาง<br/>งบทู</p> <p>คำก่อสร้างทางและสะพาน</p> <p>สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41-ทะเลน้อย จ.พัทลุง<br/>23,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี (2552 - 2553)</p> <p>วงเงินรวม 170.00 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 170,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 34,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 136,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 8,500,000 บาท</p> | <p>คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบรายจ่าย-รายการ</p> <p>แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาและระบบบริหารจัดการขนส่ง และระบบ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> | <p>สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41-ทะเลน้อย จ.พัทลุง<br/>23,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 242.00 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 242,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 34,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 158,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 50,000,000 บาท</p> | <p>สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41-ทะเลน้อย จ.พัทลุง<br/>23,000 กม.</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554)</p> <p>วงเงินรวม 242.00 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 242,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 34,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 37,000,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 171,000,000 บาท</p> |
| <p>หมายเหตุ ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ซึ่งแผนงานจะแตกต่างกัน</p> <p>ปี 2551 แผนงบประมาณ : พัฒนาและระบบบริหารจัดการขนส่ง และระบบ</p> <p>ปี 2552 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p> <p>ปี 2553 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>เหตุผลที่เสนอ</p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเมื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอกรม เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                                                               | <p>เหตุผลที่พิจารณา</p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเมื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                              | <p>เหตุผลที่พิจารณา</p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเมื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม เพื่อขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p>                                                                                                                              |

## เปลี่ยนแปลงรายการ

**ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ**

| <div>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม</div> <div>แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ /งบรายจ่าย - รายการ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>ข้อเสนอของหน่วยงาน / เหตุผล</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบ / เหตุผลการพิจารณา</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</div> <div>ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล</div> <div>งบลงทุน</div> <div>งบลงทุน</div> <div>คำก่อสร้างอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</div> <div>รายการ แพลต ระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 10 หลัง</div> <div>ระยะเวลา 3 ปี ( 2551 - 2553 )</div> <div>วงเงินรวม 294,000,000 บาท</div> <div>งบประมาณทั้งสิ้น</div> <div>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 294,000,000 บาท</div> <div>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท</div> <div>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท</div> <div>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด</div> | <div>รายการ แพลต ระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 9 หลัง</div> <div>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551 - 2554 )</div> <div>วงเงินรวม 329,730,000 บาท</div> <div>งบประมาณทั้งสิ้น</div> <div>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 329,730,000 บาท</div> <div>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท</div> <div>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท</div> <div>ปี 2554 มุกพันงบประมาณ 9,600,800 บาท</div> <div>152,129,200 บาท</div>                                                              | <div><b>เหตุผลการพิจารณา</b></div> <div>เพื่อให้กรมราชทัณฑ์สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์เปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณจากรายการแพลตฟอร์มระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 10 หลัง เป็นรายการแพลตฟอร์มระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 9 หลังพร้อมระบบ</div> |
| <div>งบลงทุน</div> <div>งบลงทุน</div> <div>คำก่อสร้างอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</div> <div>รายการ แพลต ระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 10 หลัง</div> <div>ระยะเวลา 3 ปี ( 2551 - 2553 )</div> <div>วงเงินรวม 294,000,000 บาท</div> <div>งบประมาณทั้งสิ้น</div> <div>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 294,000,000 บาท</div> <div>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท</div> <div>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท</div> <div>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด</div>                                                                                                        | <div><b>เหตุผลที่เสนอ</b></div> <div>เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการก่อสร้าง โดยเพิ่มเติมงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าพักอาศัย ประกอบกับราคาวัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นจึงได้ลดจำนวนรายการก่อสร้างจาก 10 หลัง เป็น 9 หลัง ได้ผลประหยัดราคาลดสุด วงเงิน 329,730,000 บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการดังนี้</div> | <div><b>เหตุผลการพิจารณา</b></div> <div>เพื่อให้กรมราชทัณฑ์สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์เปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณจากรายการแพลตฟอร์มระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 10 หลัง เป็นรายการแพลตฟอร์มระดับ 1-6 ( 40 ครอบครัว ) 9 หลังพร้อมระบบ</div> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลา และ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงยุติธรรม  
กรมราชทัณฑ์

☒ ☐

เปลี่ยนแปลงรายการ  
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการหรืออนุมัติได้เดิม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนอของหน่วยงาน / เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ / เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>1. ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากรายการก่อสร้างแฟลตระดับ 1-6 (40 ครอบครัว) 10 หลัง เป็น รายการก่อสร้างแฟลตระดับ 1-6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ</p> <p>2. ขอเพิ่มวงเงินผูกพันรายการก่อสร้างแฟลตระดับ 1-6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงินงบประมาณและเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก 5% ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม เป็น 329,730,000 บาท</p> <p>3. ขอขยายเวลาผูกพันจากเดิม ปีงบประมาณ 2551 - 2553 เป็นปีงบประมาณ 2551 - 2554</p> <p>4. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 กรณีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแฟลตระดับ 1-6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบของกรมราชทัณฑ์ ในเป็นเงินต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งสิ้นของการก่อสร้างฯ</p> | <p>สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ และเพิ่มวงเงินก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อก่อสร้างดังกล่าวจากวงเงินที่ ครม. อนุมัติไว้เดิม 294,000,000 บาท เป็น 329,730,000 บาท และขยายเวลาผูกพันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554 รวมทั้งยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 กรณีการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งสิ้นของรายการด้วย</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลา และ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงยุติธรรม

☐

เปลี่ยนแปลงรายการ

กรมราชทัณฑ์

☒

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการหรืออนุมัติได้<br>แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ (งบรายจ่าย - รายการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ข้อเสนอของหน่วยงาน / เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ / เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p> <p>ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล</p> <p>งบลงทุน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</p> <p>รายการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551 - 2552 )</p> <p>วงเงินรวม 94,500,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 94,500,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 72,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 4,500,000 บาท</p> | <p>รายการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551 - 2554 )</p> <p>วงเงินรวม 99,992,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 99,992,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 72,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้พันงบประมาณ 9,992,000 บาท</p>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ก่อสร้างเรือนจำการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี รวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดในวงเงิน 94,500,000 บาท ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางไว้ในวงเงิน 102,252,000 บาท ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงิน 99,992,000 บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินประมาณที่ได้ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเผื่อขาด ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการดังนี้</p>                 | <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เพื่อให้กรมราชทัณฑ์มีพื้นที่เพียงพอในการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัศนศรัทธาและอาชญาวิทยา จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์เพิ่มวงเงินก่อสร้างเรือนจำการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานีจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 90,000,000 บาท เป็น 99,992,000 บาท และขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552</p> | <p><b>เหตุผลการพิจารณา</b></p> <p>เพื่อให้กรมราชทัณฑ์มีพื้นที่เพียงพอในการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัศนศรัทธาและอาชญาวิทยา จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์เพิ่มวงเงินก่อสร้างเรือนจำการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานีจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 90,000,000 บาท เป็น 99,992,000 บาท และขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลา และ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

☐

เปลี่ยนแปลงรายการ

☒

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม<br>แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนอของหน่วยงาน / เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ / เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | <p>1. ขอเพิ่มวงเงินก่อนผูกพันรายการปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี จากวงเงินงบประมาณและเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดอีก 5 % ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม เป็น 99,992,000 บาท</p> <p>2. ขอขยายเวลาก่อนผูกพันจากเดิม ซึ่งงบประมาณ 2551 - 2553 เป็นปีงบประมาณ 2551 - 2554</p> <p>3. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามแนยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 กรณีการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานีของกรมราชทัณฑ์ ไม่เป็นเงินต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งสิ้นของการก่อสร้างฯ</p> | <p>เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554 รวมทั้งยกเว้นการปฏิบัติตามแนยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 กรณีการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งสิ้นของรายการด้วย</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ ☒ เปลี่ยนแปลงรายการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ☐ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้/ได้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา<br>ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับขั้นต้น<br>กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน<br>และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ<br>งบลงทุน<br>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา<br>อาคารเรียน ขนาด 24 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง วงเงิน 21,455,000 บาท<br>(เป็นค่าก่อสร้างปีเดียว ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2552<br>ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล. ขนาด 7 ชั้น<br>อเนกประสงค์พิเศษพร้อมลิฟต์ จำนวน 1 หลัง วงเงิน 57,860,000 บาท<br>ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่) | อาคารเรียน แบบ ค.ส.ล. ขนาด 7 ชั้น อเนกประสงค์พิเศษพร้อมลิฟต์ จำนวน 1 หลัง วงเงินรวม 57,860,000 บาท<br>ใช้จากงบประมาณปี 2552 21,455,000 บาท<br>เงินสมทบของโรงเรียน 18,545,000 บาท<br>ผูกพันงบประมาณปี 2553-2554 17,860,000 บาท<br><u>เหตุผลที่เสนอ</u><br>เนื่องจากมีความขาดแคลนห้องเรียนรองรับการจัดการเรียนการสอนตามแผนเดิมรูปแบบ โดยมีแผนจัดเต็มรูปแบบจำนวน 90 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 4,233 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 201 คน ตามเกณฑ์ควรมีห้องเรียนห้องพิเศษ จำนวน 135 ห้อง มีแล้ว 102 ห้อง ยังคงขาด 33 ห้อง และเพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1-ม.4 และเข้าเรียนระหว่างปี ซึ่งมีจำนวนมาก ห้องเรียนไม่เพียงพอรองรับจึงนำเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขออนุมัติวงเงินและระยะเวลา | อาคารเรียน แบบ ค.ส.ล. ขนาด 7 ชั้น อเนกประสงค์พิเศษพร้อมลิฟต์ จำนวน 1 หลัง วงเงินรวม 57,860,000 บาท<br>ใช้จากงบประมาณปี 2552 21,455,000 บาท<br>เงินสมทบของโรงเรียน 18,545,000 บาท<br>ผูกพันงบประมาณปี 2553-2554 17,860,000 บาท<br><u>เหตุผลการพิจารณา</u><br>เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียนและห้องพิเศษสำหรับการจัดการศึกษาตามแผนเดิมรูปแบบ ให้สามารถให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ จึงต้องนำเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 วรรค 4 |                             |                                                 |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันซึ่งมีงบประมาณ

11

**กระทรวงศึกษาธิการ**

เปลี่ยนแปลงรายการ ☐

☒[illegible]

## ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p> <p>ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>อาคารเรียนแบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์</p> <p>เพชรบุรี 1 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี (2552-2553)</p> <p>วงเงินรวม 11,310,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 11,310,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 2,262,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 9,048,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 600,000 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552-2554)</p> <p>วงเงินรวม 13,400,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 13,400,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 2,262,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 9,048,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้พันงบประมาณ 2,090,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ</p> <p>ที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม. เพื่ออนุมัติ</p> <p>วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้พันเข้ามาปีงบประมาณ</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552-2554)</p> <p>วงเงินรวม 13,400,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 13,400,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 2,262,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 3,393,000 บาท</p> <p>ปี 2554 ผู้พันงบประมาณ 7,745,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการก่อนนี้ผู้พันเข้ามาปีงบประมาณที่มีผลการประกวดราคาและระยะเวลาก่อนนี้ผู้พันเกินกว่าที่ กรม.อนุมัติ</p> <p>จึงต้องนำเสนอ กรม.เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงิน และขยายระยะเวลา</p> <p>การก่อนนี้ผู้พันเข้ามาปี ประกอบกับที่คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณ</p> <p>ด้านการศึกษาได้มีการปรับคงวงงานที่มีการทำงานล่าช้าลง</p> <p>เป็นจำนวนเงิน 5,655,000 บาทในปีงบประมาณ 2553 และ</p> <p>กรมการงบประมาณ ได้เห็นชอบตามที่คณะอนุฯเสนอ</p> |



การเสนอขอและผลการพิจารณาการขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ<br>คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p> <p>ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2551-2553)</p> <p>วงเงินรวม 69,384,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 69,384,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 16,846,600 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 20,815,100 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 31,722,300 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 3,450,000 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี (2551-2554)</p> <p>วงเงินรวม 78,500,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 78,500,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 16,846,600 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 20,815,100 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 14,624,600 บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 26,213,700 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงนำเสนอ กรม เพื่ออนุมัติวงเงินและระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี (2551-2554)</p> <p>วงเงินรวม 77,933,300 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 77,933,300 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 16,846,600 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 20,815,100 บาท</p> <p>ส่วนที่ขาดอยู่อีก 40,271,600 บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 ต่อไป</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากเป็นรายการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการประกวดราคาและระยะเวลาก่อนผูกพัน เกินกว่าที่ กรม อนุมัติ จึงต้องนำเสนอ กรม เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขยายเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ



เปลี่ยนแปลงรายการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/ เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ</p> <p>แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม</p> <p>งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>รายการ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัย</p> <p>เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551-2552 )</p> <p>วงเงินรวม 122,000,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 122,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 24,400,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 97,600,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ - บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด 6,100,000 บาท</p> <p>รวมเงินภาระผูกพัน 128,100,000 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551-2554 )</p> <p>วงเงินรวม 202,300,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 124,300,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 24,400,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 30,500,000 บาท</p> <p>ปี 2553 - บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 69,400,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 78,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด - บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิม 8,714 ตรม. เป็น 18,987.36 ตรม. เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงิน 202,300,000 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 124,300,000 บาท และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบ จำนวน 78,000,000 บาท เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้</p> | <p>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551-2554 )</p> <p>วงเงินรวม 202,300,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 124,300,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 24,400,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 30,500,000 บาท</p> <p>ปี 2553 - บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 69,400,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 78,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด - บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิม 8,714 ตรม. เป็น 18,987.36 ตรม. เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน อันเป็นการหลักของมหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบวงเงินและความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ ในวงเงิน 202,300,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจาก</p> <p>1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 24,400,000 บาท</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ ☒ เปลี่ยนแปลงรายการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ☐ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการหรือมูลนิธิได้เดิม<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/ เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                             | <p>ที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 เลขที่เอกสาร 1000000804 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 30,500,000 บาท</p> <p>ที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 เลขที่เอกสาร 1000001175 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 69,400,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน 78,000,000 บาท</p> <p>เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ขอให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามแจ้งเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้าง จนมีผลทำให้ประมาณราคากลางเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 5 ของวงเงิน เพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ไปพร้อมกันด้วย</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ/งบรายการ<br>คณบดีหรือผู้มีได้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อเสนอขอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/ เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ<br/>และระบบบริการสาธารณสุขรวมทั้งระบบหลักประกัน<br/>สุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</p> <p>ปรับปรุงตู้แสดงพันธบัตร</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (2550-2552)</p> <p>วงเงินรวม 63.9 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 63,900,000 บาท</p> <p>ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 33,000,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 18,900,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด - บาท</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (2550-2552)</p> <p>วงเงินรวม 64.325228 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 64,325,228 บาท</p> <p>ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 33,000,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 19,325,228 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด - บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br/>ของรายการก่อสร้างในส่วนของการปรับปรุงระบบพันธบัตร<br/>งานระบบไฟฟ้า และงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้ใช้งานได้<br/>อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น<br/>425,228 บาท ซึ่งจะจ่ายจากเงินรายได้จึงทำให้วงเงิน<br/>ก่อนผูกพันทั้งสิ้น 64,325,228 บาท เกินกว่าวงเงินที่<br/>คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (2550-2552)</p> <p>วงเงินรวม 64.325228 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 64,325,228 บาท</p> <p>ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 33,000,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 19,325,228 บาท</p> <p>เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด - บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ<br/>ก่อสร้างในส่วนของการปรับปรุงระบบพันธบัตรงานระบบไฟฟ้า และงานสถาปัตยกรรม<br/>เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบใน<br/>หลักการความเหมาะสมของราคาค่าปรับปรุงตู้แสดงพันธบัตรที่จะได้ ในวงเงิน<br/>64,325,228 บาท โดยค่าก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก<br/>คณะรัฐมนตรีจำนวน 425,228 บาท เห็นควรให้ใช้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย<br/>ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินผูกพันผู้มี<br/>งบประมาณก่อนตามระเบียบการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และ<br/>ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 (3) ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0712/17993<br/>ลง 17 ก.ค. 2552</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สำหรับงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p> <p>ผลผลิตประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551 - 2552 )</p> <p>วงเงินรวม 74,000 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 75,074,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 14,100,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,400,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 4,574,000 บาท</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ล) 9360 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551)</p> | <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551 - 2552 )</p> <p>วงเงินรวม 79,7020 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 79,701,967 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 14,100,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,400,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 9,201,967 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u></p> <p>เนื่องจากเป็นค่าเช่าเพิ่มเติม จำนวน 4,627,967 บาท ตามผลการสำรวจวิเคราะห์ที่ดิน โดยหากใช้การตกเสาเข็มในการก่อสร้างจะมีผลกระทบให้อาคารใกล้เคียงรอบข้างเกิดความเสียหาย สมควรให้ใช้เสาเข็มหล่อในแบบ Wet Process พร้อมทั้งขอยกเลิกทางเดินเชื่อมอาคาร เนื่องจากไม่มีความจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีมติเห็นชอบด้วย</p> | <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551 - 2552 )</p> <p>วงเงินรวม 79,7020 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 79,701,967 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 14,100,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,400,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 9,201,967 บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u></p> <p>เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานที่ นร 0713/18093 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการอนุมัติไว้เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักงานพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน</b></p> <p><b>ผลผลิตประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ</b></p> <p>งบลงทุน</p> <p>อาคารผู้ป่วยใน-หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น<br/>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ<br/>อาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี ( 2551 - 2553 )</p> <p>วงเงินรวม 352.8000 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 352,800,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 67,200,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ 134,400,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ 134,400,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 16,800,000 บาท</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550<br/>( หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด<br/>ที่ นร 0506/ว156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550)</p> | <p>ระยะเวลา 5 ปี ( 2551 - 2555 )</p> <p>วงเงินรวม 536.0000 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 536,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 67,200,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 27,781,000 บาท</p> <p>ปี 2553-2555 ผูกพันงบประมาณ 371,019,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 70,000,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลที่เสนอ</b></p> <p>เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ<br/>ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ<br/>รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี<br/>งบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงต้องนำเสนอ<br/>คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา<br/>การก่อสร้างผูกพันข้ามปี</p> | <p>ระยะเวลา 5 ปี ( 2551 - 2555 )</p> <p>วงเงินรวม 536.0000 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 536,000,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 67,200,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 27,781,000 บาท</p> <p>ปี 2553-2555 ผูกพันงบประมาณ 371,019,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 70,000,000 บาท</p> <p><b>เหตุผลการพิจารณา</b></p> <p>1. เนื่องจากเป็นกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดจ้าง<br/>โดยใช้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน<br/>ข้ามปีงบประมาณรวมเผื่อเหลือเผื่อขาดเกินกว่าร้อยละ 5 จึงต้องขออนุมัติต่อ<br/>คณะรัฐมนตรี</p> <p>2. เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้ง<br/>ไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่า<br/>ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน<br/>และขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปี ตามหนังสือสำนักงาน<br/>ด่วนที่สุด ที่ นร 0713/20592 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2552</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลา และ/หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ☒ เปลี่ยนแปลงรายการ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ☐ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการนิติบัญญัติ<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย - รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอของหน่วยงาน / เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ / เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แผนงานแก้ไขปัญาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>งบลงทุน</p> <p>โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วย สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 2 ปี ( 2551 - 2552 )</p> <p>วงเงินรวม 472,500,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 472,500,000 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 360,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 22,500,000 บาท</p> | <p>โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วย สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551 - 2554 )</p> <p>วงเงินรวม 447,375,788 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 447,375,788 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 150,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 207,375,788 บาท</p> <p>เหตุผลที่เสนอ</p> <p>เนื่องจากผลการจัดหาโดยวิธีพิเศษ สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงต้องปรับลดจำนวนอาคารที่พักอาศัยที่จะดำเนินการก่อสร้าง จาก 30 หลัง คงเหลือ 23 หลัง ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเสนอ กรม.เพื่อขออนุมัติปรับลดจำนวนอาคารที่พักอาศัยที่จะดำเนินการก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันฯโดยไม่เพิ่มวงเงินการก่อสร้างผูกพันฯ</p> | <p>โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วย สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 หลัง</p> <p>ระยะเวลา 4 ปี ( 2551 - 2554 )</p> <p>วงเงินรวม 447,375,788 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 447,375,788 บาท</p> <p>ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท</p> <p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 150,000,000 บาท</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 207,375,788 บาท</p> <p>เหตุผลการพิจารณา</p> <p>เนื่องจากผลการปรับลดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จากที่ได้กำหนดไว้ 30 หลัง คงเหลือ 23 หลัง กระทบต่อสาระสำคัญของรายการ ซึ่งอยู่ในการเปลี่ยนแปลงรายการการก่อสร้างผูกพัน และเพิ่มระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ กรม.เห็นชอบไว้โดยไม่เพิ่มวงเงินฯ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องได้รับอนุมัติจาก กรม.ก่อนการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ 7(3)</p> |

การเสนอขอและผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ☐ เปลี่ยนแปลงรายการ  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ☒ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการ

| คณะกรรมการ<br>แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอของหน่วยงาน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/เหตุผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>งบลงทุน</p> <p>รายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง พื้นที่ 9,300 ตารางเมตร</p> <p>ระยะเวลา 3 ปี (ครบรอบนิทรรศการขยายเวลาจากผู้ผูกพันจากเดิม ปี 2546-2548 เป็น ปี 2547-2549)</p> <p>วงเงินรวม 189,000,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 189,000,000 บาท</p> <p>ปี 2546 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท</p> <p>ปี 2547 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท</p> <p>ปี 2548 ตั้งงบประมาณ 24,000,000 บาท</p> <p>เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 9,000,000 บาท</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2552-2554)</p> <p>วงเงินรวม 233,278,100 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น : 233,278,100 บาท</p> <p>ค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเดิมทำไปแล้ว 131,678,100 บาท</p> <p>ปี 2552 ใช้เงินกันปี 2549 57,321,900 บาท</p> <p>ปี 2553 ใช้งบประมาณที่เสนอตั้งรองรับ 14,000,000 บาท</p> <p>ไว้ให้แล้วในรายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปี 2554 ใช้งบประมาณ 14,378,100 บาท</p> <p>สมทบเงินรายได้จากหลักประกันผลงาน 15,900,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลที่เสนอ</u> 1.อพวช. เช่นสัญญาเมื่อ 29 ธ.ค.47วงเงิน 182,605,115 บาท ผู้รับจ้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วจึงทำงาน โดยตรวจสอบมีงบเหลือ 57,321,900 บาท</p> <p>2. ประมวลราคาใหม่ได้วงเงิน 101,600,000 บาท สูงกว่าปม.ที่ คงเหลือดังกล่าว</p> | <p>ระยะเวลา 3 ปี (2552-2554)</p> <p>วงเงินรวม 218,612,000 บาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 218,612,000 บาท</p> <p>ค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเดิมทำไปแล้ว 131,678,100 บาท</p> <p>ปี 2552 ใช้เงินกันปี 2549 57,321,900 บาท</p> <p>ปี 2553 ใช้งบประมาณที่เสนอตั้งรองรับ 14,000,000 บาท</p> <p>ไว้ให้แล้วในรายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปี 2554 ใช้เงินรายได้จากหลักประกันผลงาน 15,612,000 บาท</p> <p><u>เหตุผลการพิจารณา</u> เนื่องจากวงเงินที่เห็นชอบครั้งนี้รวมกับค่าจ้างตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว เกินกว่าที่กรม.เห็นชอบไว้เดิม และระยะเวลาที่ผูกพันแตกต่างกัน จากที่กรม.เคยเห็นชอบไว้ จึงต้องนำเสนอ กรม. เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินและขยายระยะเวลาจากผู้ผูกพันข้ามปี</p> |