

ด่วนพิเศษ
ที่ สธ 0220/ 509



ตท.รับที่ 106
วันที่ 18 มี.ค. 2552
เวลา 15.01 น.
สท.รับที่ 1309
วันที่ 18 มี.ค. 2552
เวลา 14.55 น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี การก่อสร้างอาคารคลอด
และพักผู้ป่วย โรงพยาบาลมาบตาพุด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0027/5488 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
 2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/12032 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 จำนวน 100 ชุด
 3. สำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดระยอง หน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
จำนวน 100 ชุด
 4. สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0027/12293 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
 5. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0220/917 ลงวันที่
16 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
 6. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0713/1584 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2551 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รายการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ จังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการ
การจัดสรรปีเดียว จำนวน 13 รายการ วงเงิน 49,680,000 บาท (สี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
และรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 178,700,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล
แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่
8708/43 ของโรงพยาบาลมาบตาพุด จำนวน 1 หลัง วงเงิน 143,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสาม
เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี 2551-2553 และรายการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย แบบเลขที่
7902 วงเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี 2551-2552 วงเงินงบประมาณ
รวม 228,380,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

/ จังหวัดระยอง...

จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกวดราคา รายการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวม 15 รายการ ดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งบริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 221,660,000 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่า การที่ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกวดราคายางก่อสร้างอาคารและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 15 รายการ ในคราวเดียวกันเป็นราคารวม โดยไม่แยกพิจารณาแต่ละรายการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ตามคำขอ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตามนโยบายระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบ การก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่า ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดระยองจึงขอยกเลิกการประกวดราคา ทั้ง 15 รายการ เพื่อดำเนินการ ประกวดราคาใหม่ โดยแยกประกวดราคาแต่ละรายการ แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นมีผลทำให้ราคา ค่าก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นมาก จังหวัดจึงได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางจังหวัดใหม่ ของงบผูกพันข้ามปี รายการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย แบบเลขที่ 7902 จากระาคากลางจังหวัดเดิม 35,734,900 บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็น 43,056,400 บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นห้าพัน หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน 43,050,000 บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงิน งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 6,250,000 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) (วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 36.8 ล้านบาท) และต่ำกว่าราคากลางจังหวัด จำนวน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดวันยื่นราคา 120 วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2,3 และ 4


กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ เพิ่มเติมไปยังสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย แบบเลขที่ 7902 โรงพยาบาลมาบตาพุด จำนวน 1 หลัง วงเงิน 43,050,000 บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 7902 และเอกสารเลขที่ ข.125/ก.ย./50 ในวงเงิน 43,050,000 บาท (สี่สิบล้าน

/ ห้าหมื่น...

ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 28,734,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 อีกจำนวน 7,316,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ขอตกลงไปได้ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 43,050,000 บาท (สี่สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ 2551-2552 เป็น ปีงบประมาณ 2551-2553 ก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย แบบเลขที่ 7902 โรงพยาบาล มาบตาพุด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา แก้วภราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754

โทรสาร 0 2590 1750