



ที่ มท ๐๑๐๐/ ๓๔๓๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษณาคี กทม.๑๐๒๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวีวัฒนา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.เอส คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการ
งานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวีวัฒนา ตามสัญญาเลขที่ สนย.๒๒/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๖,๕๕๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๕๘,๒๐๕,๓๐๐.๕๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔๘,๓๔๔,๖๙๙.๕๐ บาท
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จากกรมบัญชีกลางแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติให้แก้ไข
สัญญาเพิ่ม-ลดเนื้องาน เพิ่มวงเงิน ๒๖,๔๒๑,๖๑๐.- บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๓๓,๔๑๑,๖๑๐.- บาท
แต่ไม่เพิ่มระยะเวลา ทั้งนี้จะทำการแก้ไขสัญญาได้เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดตาม
หนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๑๘๕๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑


กรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ สมทบงาน
ก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวีวัฒนา จำนวน ๒๖,๔๒๑,๖๑๐.- บาท ตามที่ได้มี
การอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว แต่เนื่องจากการสมทบงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
จากวงเงินสัญญาเดิม ๑๐๖,๕๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๓๓,๔๑๑,๖๑๐.- บาท ซึ่งการเพิ่มวงเงินดังกล่าว เป็น
การเพิ่มปริมาณงานตามสัญญาก่อสร้าง ลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง เป็นผลให้ต้อง
จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนลงนามแก้ไขสัญญา

/กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครจึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพาน
บริการ พระตำหนักทวีวัฒนา จากวงเงินสัญญาเดิม ๑๐๖,๕๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๓๓,๔๑๑,๖๑๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการตามที่เรียนข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา

โทร ๐๒๒๔๕ ๐๔๘๖

โทรสาร ๐๒๒๔๕ ๐๔๘๖