

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๒๕

**ด่วนที่สุด**

ที่ นร 0706/ 565

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

26 กันยายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดเข้าวาระ..... 29 ก.ย. 2552

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/14756

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 158

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร 0203/19168

ลงวันที่ 11 กันยายน 2529

4. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0706/18745 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน จากวงเงินสัญญาเดิม 103,200,000 บาท (ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 แล้ว) เป็นวงเงิน 155,103,308.42 บาท โดยไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งการเพิ่มวงเงินดังกล่าวถือปฏิบัติตามนัยมติคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถานดังกล่าวมิใช่เป็นรายการผูกพันงบประมาณ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการกฤษฎีกาอนุมัติของหน่วยงานต่าง ๆ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แต่การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการเพิ่มปริมาณงานตามสัญญาก่อสร้างที่มีลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) เป็นผลทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา ขออนุมัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาอนุมัติให้กรุงเทพมหานคร

/เพิ่มวงเงิน...

เพิ่มวงเงินงานปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 51,903,309 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบของวงเงินแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 จากวงเงินเดิม 103,200,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน 155,103,309 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัทม ชูศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

โทร. 0 2273 9027 - 8 ต่อ 3600

โทรสาร 0 2273 9934