

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04006/ 1510



กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร กทม.10300

สอศ. 2/69
8 เม.ย. 53

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 2540	ก.อศ.(สอศ)
วันที่ - 8 เม.ย. 2553	เวลา 2 โมง

5 เมษายน 2553

เรื่อง ขอย้ายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเสนอขอย้ายเวลาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 1 ชุด (120 ฉบับ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(วงเงิน 199,960,600,000 บาท) โดยให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
และจากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำเป็นต้องขอย้ายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ของโครงการที่กำหนดไว้ และขอเรียนสาระสำคัญเพื่อทราบดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ
แล้วรวมทั้งสิ้น 26,761,145,383 บาท คิดเป็น 92.27 % จากกรอบวงเงิน 29,003,176,200 บาท และขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณอีกจำนวน 2,013,310,955 บาท เสนอขอใช้เงิน
ในส่วนที่เหลืออยู่วงเงิน 222,039,051 บาท (เพื่อนำมาสมทบกับวงเงินที่เสนอปรับเปลี่ยนเงินที่ได้รับจัดสรร
ศูนย์พัฒนาครู วงเงิน 1,717,363,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล วงเงิน 1,939,405,051 บาท)

2. ได้รับจัดสรรเงินช้ากว่าปฏิทินการดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินการคลาดเคลื่อน
ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปฏิทินการดำเนินงานด้วยแล้ว

/ 3. เห็นควร...

3. เห็นควรขยายเวลาการลงนามในสัญญาไปถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากการดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ เมื่อได้รับจัดสรรเงินซ้ำจากกำหนดเดิมทำให้ผู้รับจ้างที่จัดหาไว้แล้วปฏิเสธการดำเนินงาน บางพื้นที่ไม่มีผู้เสนอ บางพื้นที่มีผู้เสนอเพียงรายเดียวแต่วงเงินสูงกว่าที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา รวม 28 วันทำการ วงเงินที่ได้รับจัดสรรบางรายการต่ำกว่าที่ผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้

4. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้เสนอขอขมอดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 อนุมัติจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และการพัฒนามีกรอบวิธีการพัฒนาที่ต้องประเมินศักยภาพครู พัฒนาครูทุกคนตามลำดับขั้น และเมื่อการลงนามในสัญญากับสถาบันอุดมศึกษาจะทำให้หลังได้รับมติคณะรัฐมนตรี กำหนดการอื่น ๆ จึงต้องเคลื่อนออกไป จำเป็นต้องขอขยายเวลาการดำเนินโครงการจนถึงเดือนธันวาคม 2553 (ในการนี้ได้ปรับแผนโดยลดขั้นตอนให้กระชับและเร็วขึ้นด้วยแล้ว) รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาครูซึ่งต้องรอผลการประเมินศักยภาพครูและต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

5. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจ้างบุคลากร ได้รับวงเงินสำหรับการเบิกจ่าย 11-12 เดือนในแต่ละโครงการ ไม่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ทั้งหมด ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ส่งผลให้เห็นว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับ และขณะนี้บางพื้นที่ไม่มีผู้รับจ้างเนื่องจากอยู่ในที่กัณฑ์และ ไม่ปลอดภัย เมื่อวงเงินบางส่วนมาล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงทาบทามผู้รับจ้างไว้ จึงทำให้ผู้รับจ้างไปทำงานอื่นแทน ซึ่งคาดการณ์แล้วเห็นว่าจะมีวงเงินเหลือเกินจำนวนหนึ่ง จึงเสนอขอขยายเวลาการจ้างงานจนถึงเดือนธันวาคม 2553 และขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการจ้างงานและวงเงินที่จะต้องคืนก่อนสิ้นสุดโครงการ โดยสำรวจให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2553

6. การดำเนินโครงการบางกิจกรรม พบว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะมีวงเงินเหลือเนื่องจากบางพื้นที่จัดซื้อได้ถูกกว่าราคากลางที่กำหนดไว้และที่ได้รับจัดสรรเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจเงินที่จะต้องคืนก่อนสิ้นสุดโครงการ โดยจะสำรวจเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ


ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

1. อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจากเดิมที่กำหนดให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2553

2. อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาการพัฒนาครูและการจ้างงานในโครงการจากเดิมที่กำหนดให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เป็นให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ตามที่เสนอด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5848

โทรสาร 0 2288 5847