

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0208/ 1634



สธด. 2/76
19 เม.ย. 53
16.104.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2666 ส 210
วันที่ 19 เม.ย. 2553

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

19 เมษายน 2553

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 100 ชุด

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ลงมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท) กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 (ตามหนังสือที่อ้างถึง)

1.2 การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อจัดสรรเงินจากวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2553

2. เหตุผลความจำเป็น

2.1 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความจำเป็นในการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบได้เร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2.2 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาโครงการที่จำเป็นต้องขอขยายเวลาสำหรับรายการที่ได้รับจัดสรรเงินแล้ว (รายการที่จำเป็น) รวมวงเงิน จำนวน 7,965,808,006 บาท จำแนกเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

/ธัชยา ศัย.....

อัตราย้าย จำนวน 838,803,272 บาท และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,127,004,734 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาในการลงนามในสัญญา

2.3 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามและรายงานผลโครงการโดยได้บันทึกข้อมูลแผนงาน งบประมาณ งบการเงิน ตามระบบ PFMS โดยได้มีเอกสารแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและชี้แจงผ่านทาง Video Conference เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการ การเบิกจ่าย การบันทึกข้อมูล

3.สาระสำคัญของเรื่อง/ข้อเท็จจริง

3.1 จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ผู้บริหารของสำนักงานประมาณ และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงผู้บริหารส่วนราชการหลักในสังกัด พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ และได้พยายามเร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาและเร่งรัดการใช้จ่ายข้อมูล

3.2 ผลจากการดำเนินงานโครงการ พบว่า ยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2553

3.3 จากการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ พบว่า ได้รับจัดสรรเงินช้ากว่าปฏิทินการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ คลาดเคลื่อน เช่น ผู้รับจ้างที่จัดหาปฏิเสธการดำเนินงาน บางพื้นที่ไม่มีผู้เสนอ/มีผู้เสนอเพียงรายเดียวแต่วงเงินสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ใช้เวลา 28 วันทำการ บางรายการผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบได้เสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 อนุมัติจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีกรอบวิธีการพัฒนาที่ต้องประเมินศักยภาพครูพัฒนาครูทุกคนตามลำดับขั้น การลงนามในสัญญากับสถาบันอุดมศึกษาจะทำให้หลังจากได้รับมติคณะรัฐมนตรี และการดำเนินการจ้างบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ทั้งหมด ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับ

4. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

4.1 พิจารณาขออนุมัติให้ 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่ง

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณจำนวน 838,803,272 บาท ขออนุมัติขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 ได้แก่

1) แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย
สาขาการศึกษา โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอรรถาธิบาย)
จำนวน 807,949,567 บาท (งบดำเนินงาน 327,028,067 บาท งบลงทุน 480,921,500 บาท ค่าครุภัณฑ์ 407,246,500 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 73,675,000 บาท)

2) แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับ
ชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาการลงทุนในระดับชุมชน (โครงการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 30,853,705 บาท ในงบดำเนินงาน

4.1.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติขยายระยะเวลา
การลงนามในสัญญาจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ จำนวน 7,127,004,734 บาท ได้แก่ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน (67,076,324 บาท) โครงการลงทุนด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (754,183,200 บาท) โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (1,535,497,720 บาท) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค : Education Hub (47,511,800 บาท) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (2,359,727,690 บาท)
โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา (จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการศึกษา 2,202,927,000 บาท) และ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (160,081,000 บาท) เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินช้ากว่าปฏิทินการดำเนินงานส่งผลให้
การดำเนินการต่างๆ คลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างที่จัดหาวัสดุการดำเนินงาน บางพื้นที่ไม่มีผู้เสนอ/มีผู้เสนอ
เพียงรายเดียวแต่วงเงินสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ใช้เวลา 28 วันทำการ บางรายการผู้
รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้

4.2 ขออนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาการ
พัฒนาครูและการจ้างงานในโครงการจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เป็นให้
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 เนื่องจาก โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้เสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2553 อนุมัติจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีกรอบวิธีการพัฒนาที่ต้องประเมินศักยภาพครู พัฒนาครูทุกคนตามลำดับ
ขั้น การลงนามในสัญญากับสถาบันอุดมศึกษาจะทำให้หลังจากได้รับมติคณะรัฐมนตรี และการ

/ดำเนินการ.....

ดำเนินการจ้างบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ทั้งหมด ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับ


5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553

5.2 ขออนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาการพัฒนาคู่มือและการจ้างงานในโครงการจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 เป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. 0 2628 6350

โทรสาร 0 2628 6014

Email : budgetmoe@gmail.com