

ที่ วท (ปคร) 5306/53๐1542

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

4 มีนาคม 2553

สวท. ๕/๕๗
วันที่ ๕/๓/๕๓
เวลา ๑๔.๐๐ น.

เรื่อง รายงานการส่งดาวเทียม THEOS ลำช้ากว่าระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุดที่ นร 0504/16971 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุดที่ นร 0504/3540 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ค่วนที่สุด ที่ อส 0026/8890
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 2 มีนาคม 2547 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ดำเนินโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) ร่วมกับบริษัท EADS Astrium S.A.S. ประเทศฝรั่งเศส โดยให้ดำเนินการในลักษณะการค้าต่างตอบแทน (Counter Trade) 100 เปอร์เซ็นต์ และให้นำดาวเทียมดังกล่าวขึ้นสู่วงโคจรได้ภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

1.2 สทอภ. ได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัท EADS Astrium S.A.S. เพื่อดำเนินโครงการดาวเทียม THEOS ตามสัญญาเลขที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 มูลค่าสัญญา 128 ล้านบาท โดยมีกรอบระยะเวลาให้นำดาวเทียมดังกล่าวขึ้นสู่วงโคจรได้ภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

2.1 บริษัท EADS Astrium S.A.S. ได้ดำเนินการส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจรล่าช้ากว่าที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ 36 เดือนไปอีก 256 วัน เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปล่อยจรวดท่อนที่ 1 (พื้นที่ Drop zone) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ประเทศอุซเบกิสถาน และต่อมาเปลี่ยนพื้นที่ Drop zone เป็นประเทศคาซัคสถาน

2.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 13.37 น. จากฐานยิงจรวดเมือง Yasny สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดสิ้นสุดตามสัญญาวันที่ 19 มกราคม 2551 (36 เดือนหลังการลงนามในสัญญา + Launch window ระยะเวลา 6 เดือน) คิดเป็นความล่าช้า จำนวน 256 วัน สทอภ. จึงต้องรายงานเรื่องดังกล่าวนี้ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ

3. ผลของความล่าช้าตามข้อเท็จจริง และข้อสัญญา

3.1 ประเด็นการส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจรล่าช้าข้างต้น บริษัท EADS Astrium ยืนยันว่าความล่าช้าดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ประเทศอุซเบกิสถานในการปล่อยจรวดท่อนที่ 1 (พื้นที่ Drop zone) และต่อมาเปลี่ยนพื้นที่ Drop zone เป็นประเทศคาซัคสถาน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

3.2 สทอภ. จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีบริษัท EADS Astrium อ้างเหตุสุดวิสัย ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือที่ อส 0026/8890 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งว่าสัญญาดาวเทียม THEOS กำหนดให้ใช้กฎหมายอังกฤษในการบังคับและตีความ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดไม่อยู่ในฐานะที่จะตีความกฎหมายของต่างประเทศได้

3.3 สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่กำหนดในเงื่อนไขของสัญญาดาวเทียม THEOS แล้ว เห็นว่า น่าจะมีใช้กรณีเหตุสุดวิสัยตามที่บริษัท EADS Astrium กล่าวอ้าง

3.4 ต่อมา บริษัท EADS Astrium และ สทอภ. ได้ร่วมกันเจรจา โดย สทอภ. ได้ประโยชน์เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาพผสมความคมชัดสูง (Pan-Sharpened Production Enhancement)

2) การบำรุงรักษาและสนับสนุนการปฏิบัติการดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน Satellite and Ground Segment Maintenance and Support

สทอภ. เห็นว่าสินค้าและบริการที่ได้ตกลงร่วมกันข้างต้น มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติการดาวเทียม THEOS และระบบภาคพื้นดิน ซึ่ง สทอภ. ก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท EADS Astrium เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้อมูลดาวเทียม THEOS อยู่แล้ว

3.5 การเจรจาข้างต้น สทอภ. ได้ดำเนินการไปตามนัยแห่งความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อรัฐตามหลักการต่างตอบแทน

4. ข้อกฎหมาย


ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ในการพิจารณาประเด็นเรื่องการต่างตอบแทนข้างต้น ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มกราคม 2553 คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการของเรื่องดังกล่าวแล้ว

5. ประเด็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อโปรดทราบความล่าช้าในการนำส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 0 – 2326 – 4298

โทรสาร. 0 – 2326 – 4297