

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 13447



ข 5

|                                |
|--------------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      |
| รับที่ 5225                    |
| วันที่ 20 ก.ค. 53 เวลา 9.27 น. |

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒/๑๓  
วันที่ ๒๐/๓/๕๓  
เวลา

19 กรกฎาคม 2553

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 20 ก.ค. 2553

เรื่องที่ ๕

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 119 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553
7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/9064 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 123 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 43 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
3. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อน
4. ข้อมูลการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2553 วงเงินลงทุนรวม 1,296,021 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 2 3 4 และ 5 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ นั้น

### สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

#### 1.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

หมวด 4 ข้อ 18 “การจัดหาพัสดุในการดำเนินโครงการตามข้อ 17 (2) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดำเนินการกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการตามข้อ 15 แล้ว แต่จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินกู้แล้ว”

หมวด 7 ข้อ 26 “ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือตามวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการจัดหาพัสดุโครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

1.1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 12 ให้ กวพ. (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) ติความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
- (2) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
- (3) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
- (4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
- (5) กำหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ

กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(6) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทำงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

(7) กำหนดอัตราร้อยละของราคาตามข้อ 16 (6) (7) (8) และ (11)

(8) กำหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ 68

(9) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ

รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น  
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(10) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(11) พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(12) พิจารณารายงานการจ้างตามข้อ 83 วรรคสอง

(13) กำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามข้อ 92

(14) กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับตามข้อ 134

(15) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้

1.1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ข้อ 7 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ กวพ.อ. (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ติความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

(2) พิจารณอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

(3) พิจารณาอุทธรณ์และคำร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้และ

ความไม่เป็นธรรมอื่น ๆ

(4) พิจารณอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

(5) กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(6) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่

กวพ.อ. มอบหมาย แล้วเสนอให้ กวพ.อ. พิจารณา เว้นแต่ กวพ.อ. จะมีมติมอบหมายให้ดำเนินการแทน กวพ.อ.  
ไปได้

1.2 การดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552  
กรมบัญชีกลางได้รายงานคณะกรรมการฯ ว่า ขณะนี้ได้มีหน่วยงานหารือเกี่ยวกับ  
ปัญหาในการดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
พัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการ  
ว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) แต่เนื่องจากการตีความอำนาจหน้าที่ของ กวพ. และ กวพ.อ.  
ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 พ.ศ. 2552 ยังมีความไม่ชัดเจน ทำให้ กวพ. และ กวพ.อ. ไม่สามารถพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการ  
ดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มี  
ปัญหา ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 18  
และ 26 จึงเห็นควรให้ กวพ. มีอำนาจตามนัยข้อ 12 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กวพ.อ. มีอำนาจตามนัยข้อ 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ในการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุดำเนินการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

## 2. กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 6 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบตามนายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของแต่ละส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการที่ยังมีข้อขัดข้องในการดำเนินการใด ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เช่น จำเป็นต้องพิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการ ไม่สามารถส่งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงบประมาณ หรือไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเวลา เร่งส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณาโดยด่วนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง 7 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า

1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) รายการพัฒนาสถานีวิทย์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 357,680,000 บาท ขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2553 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหตุผลสภาพเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวตลอดเวลา ประกอบกับรายการพัฒนาสถานีวิทย์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครุภัณฑ์พิเศษ ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ เนื่องจากวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร 318,845,900 บาท ไม่เพียงพอ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 38,834,100 บาท รวมเป็นวงเงิน 357,680,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้ากรณีข้อ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ซึ่งหน่วยงานที่ขอจัดสรรเงินสำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมของสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติมแล้วให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนามในสัญญาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ดังนั้นหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณดำเนินการอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติม และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับจัดสรร

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขยายเวลาลงนามสัญญาเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 และการดำเนินโครงการเป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 10,593.40 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานว่าการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพบว่า มีโครงการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ จำนวน 9 โครงการ ในวงเงิน 3,084.20

ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญของเหตุผลความจำเป็นในการขอขยาย  
เวลาลงนามสัญญาได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | วงเงินที่เสนอขอ<br>ขยายระยะเวลา<br>(เดิม) | วงเงินที่เสนอขอ<br>ขยายระยะเวลา<br>(ใหม่) | เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>สถานศึกษา                                                    | 132.29                                    | 4.16                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและบางพื้นที่การศึกษายังส่งข้อมูลไม่ครบ</li> <li>- อยู่ระหว่างการประเมินผลโดยสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะเข้ารับการประเมินซ้ำทั้งหมด 198 แห่ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | โครงการลงทุนด้านการศึกษา<br>และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์<br>และคณิตศาสตร์                  | 626.30                                    | 128.05                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างใหม่ เนื่องจากมีผู้รับจ้างเดิมจำนวนหนึ่งลาออก เนื่องจากได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่า</li> <li>- การดำเนินโครงการต้องจัดเฉพาะช่วงปิดเทอมที่นักเรียนหยุดเรียนตรงกันทุกโรงเรียน (เดือนตุลาคม 2553 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 3     | โครงการพัฒนาคุณภาพ<br>โรงเรียนสู่มาตรฐาน                                                | 3,776.57                                  | 2,011.37                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบาก เพราะค่าขนส่งวัสดุแพง และอยู่ระหว่างการต่อรองกับผู้รับจ้าง เช่น โรงเรียนใน สพฐ. 85 เขต</li> <li>- กิจกรรมหลักภายใต้โครงการได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553</li> <li>- โรงเรียนเป้าหมายแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรเงิน 2 ล้านบาท จึงต้องดำเนินการด้วยวิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย</li> </ul> |
| 4     | โครงการพัฒนาคุณธรรมและ<br>สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย<br>เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง<br>ยั่งยืน | 23.38                                     | 32.09                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างที่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดส่งข้อมูลบุคคลากรด้านสังคม</li> <li>- อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 5     | โครงการพัฒนาประเทศไทย<br>เป็นศูนย์กลางศึกษาใน<br>ภูมิภาค (Education Hub)                | 68.44                                     | 31.55                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการค้าเลือกสื่อ และขออนุมัติการจ้าง</li> <li>- อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องมือเฝ้าติดตาม และกำหนดปฏิทินติดตามในช่วงเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</li> <li>- การดำเนินโครงการต้องจัดช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และต้องประสานกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะจัดช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553</li> </ul>                                                                                                                |
| 6     | โครงการยกระดับคุณภาพครู<br>ทั้งระบบ                                                     | 2,686.69                                  | 32.80                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับ TOR เพิ่มเติมและพิจารณาแนวทางในการประเมินและติดตามให้สอดคล้องกับการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                          | วงเงินที่เสนอขอ<br>ขยายระยะเวลา<br>(เดิม) | วงเงินที่เสนอขอ<br>ขยายระยะเวลา<br>(ใหม่) | เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                  |                                           |                                           | - อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างเพื่อต่อราคาและ<br>เงื่อนไขการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | โครงการปัจจัยสนับสนุนด้าน<br>การศึกษา (โครงการจัดหา<br>ระบบคอมพิวเตอร์ และ<br>เครือข่ายอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา) | 1,186.98                                  | 557.22                                    | - อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ ดังนี้<br>1) กรณีขอปรับลดรายการก่อสร้าง 10 โรงเรียน และ<br>2) กรณีขอเงิน SP2 เพิ่มเติม 30 โรงเรียน<br>- ไม่สามารถหาผู้จ้างได้ตามวงเงินงบประมาณที่ขอรับ<br>การจัดสรรเงินเพิ่ม ขอเพิ่มวงเงิน หรือปรับลด<br>รายการ                                               |
| 8     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ของส่วนราชการ                                                                                         | 1,932.67                                  | 126.88                                    | - อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบลงทุน<br>(รายการค่าก่อสร้าง) โดยเฉพาะรายการที่มีวงเงิน 2<br>ล้านบาทขึ้นไปจะต้องดำเนินการด้วยวิธี E-Auction<br>ซึ่งต้องใช้เวลา<br>- ค่าก่อสร้างบางรายการได้รับวงเงินต่อหลังต่ำกว่า<br>ราคากลางตามแบบ และอยู่ระหว่างการขอรับการ<br>จัดสรรเงินเพิ่ม หรือปรับลดรายการ |
| 9     | โครงการพัฒนาการศึกษาเขต<br>พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้                                                             | 160.08                                    | 160.08                                    | - อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์<br>ครูไต่ยะลา โดยมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดิน<br>- อยู่ระหว่างรอผลอนุมัติการก่อสร้างจากประธาน<br>กรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้                                                                                      |
|       | รวม                                                                                                                              | 10,593.40                                 | 3,084.20                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การขอขยายเวลาลงนามสัญญาเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินโครงการ และหน่วยงานแจ้งว่า สามารถดำเนินโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเข้ากรณีที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการ ปีเดียว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามใน สัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานปัญหา อุปสรรคผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานต่อไป โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาลำดับ 9 โครงการ ในวงเงิน 3,084.20 ล้านบาท เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

### 3. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

#### 3.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอตั้งกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงาน เจ้าของโครงการจะกระทำมิได้”

### 3.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552

อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.4382 ล้านบาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดยะลา

- ขอแก้ไขรายการซ้ำซ้อนกับรายการที่หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรแล้ว โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการซ้ำซ้อนได้เสนอโครงการที่อยู่ในลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2553 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้วมาดำเนินการแทน

- ขอแก้ไขรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสนอโครงการที่อยู่ในลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2553 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้วมาดำเนินการแทน

- ขอปรับปรุงรายละเอียดของรายการให้ตรงตามข้อเท็จจริง
- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินในแต่ละหมวดรายการให้ตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินการ
- ขอแก้ไขข้อมูลพื้นที่ตลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานในพื้นที่จริง
- ขอแก้ไขชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงาน
- ขอแก้ไขรายการซ้ำซ้อนกับรายการที่หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรแล้ว
- ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่การดำเนินงาน
- ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินสมทบโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้แล้ว

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่ตลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้สอดคล้องกับความจริงและความต้องการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ โดยโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการซ้ำซ้อนหรือขอยกเลิกโครงการ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำโครงการลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดปี 2553 รวมทั้งการแก้ไขข้อมูลและรายละเอียดให้ถูกต้อง โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้

2) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการตามความจำเป็นในพื้นที่
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินงานและพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของพื้นที่

3) กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ขอเพิ่มเติมกิจกรรมให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

4) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

- ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนปริมาณเป้าหมาย
- ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

5) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

6) กระทรวงศึกษาธิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

- ขอปรับแผนการจัดทำครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ 2554-2555 เป็นปีงบประมาณ 2553

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับกิจกรรมงบประมาณแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอโครงการที่สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น พิมพ์ผิดตกหล่น ปรับปรุงชื่อพื้นที่ให้ถูกต้องตามเขตปกครอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 9 ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4. การขออนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของงวดงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 วงเงิน 436.1 ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานภาคสนาม จาก 1-31 กรกฎาคม 2553 เป็น 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วงเงินที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรอนุมัติและรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

#### 5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

5.1 เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามนัยข้อ 1

5.2 อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและระยะเวลาการดำเนินโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 3,084.20 ล้านบาท รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามนัยข้อ 2

5.3 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจาก คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติ ภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 3

5.4 รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น พิมพ์ผิดตกหล่น ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ให้อีกตามเขตปกครอง ที่สำนักงบประมาณพิจารณามติและรายงาน คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5.5 รับทราบการอนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามนัยข้อ 4 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อนุมัติ



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)


นายกรัฐมนตรี

๒๓ ๑๑ ๕๓



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม. (๓๐/๑๑/๕๓)

.....แจ้งว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น  
เร่งด่วน ตาม ม. ๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ และขอให้  
นำเสนอ ครม. เป็นวาระจรในวันที่..... ๓๐. ๑๑. ๕๓.....

หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา  
เป็นวาระจร ตามที่..... ๓๐ ๑๑.....เสนอ



(นายสุวัชร ภูมิประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2273 9058