



ว.ค.	14/239	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	14 ก.พ. 53	รับที่ 5105
ทศ.	10. เลอ.	วันที่ 14 ก.ค. 2553 10.25

ที่ กข. 5606 /2553

The Thai Red Cross Society

สภากาชาดไทย

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

14 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


- อ้างถึง 1. หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กข.2236/2553 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712/24552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สภากาชาดไทยได้เสนอขอความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 1 หลัง จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาต่อสำนักงบประมาณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานด้านการบริการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน 8,991,009.42 บาท มีผลทำให้วงเงินก่อนนี้ผูกพันเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 426,000,000 บาท เป็น 434,991,009.42 บาท โดยค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้นใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของสภากาชาดไทย และขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 90 วัน ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 1 หลัง ในวงเงิน 434,991,009.42 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8,991,009.42 บาท ให้ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของสภากาชาดไทย ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

สภากาชาดไทยจึงนำเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายแผน วรรณเมธี)

เลขาธิการสภากาชาดไทย

สำนักงานการคลัง

โทร.02-2564075-77