

ด่วนที่สุด

ที่ ศย 015/ 3003๑



ว.ก. 16/240	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 15.20.53	รับที่ 11 5143 ล. 2๒๗
เวลา 15.20	วันที่ 15 ก.ค. 2553 เวลา 15-10

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. 10900

15 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/3616 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547
3. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/8262 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
4. ประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณในรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม ขนาด
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างและจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดมฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมนตรีก่อสร้าง เป็นผู้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามสัญญาเลขที่ 54/2551 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2551 ในวงเงิน 61,870,000 บาท และ จ้างบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 58/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ในวงเงิน
1,053,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 นั้น

โดยที่รายการค่าก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นรายการที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 แต่ประสบปัญหา

ราษฎร ...


ราษฎรบุกรุกพื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างได้ ต่อมาได้มีการบอกเลิกสัญญาและจัดหาที่ดินแห่งใหม่ และทำการประกวดราคาครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แต่ผู้เสนอราคาทุกรายได้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 10 ของงบประมาณ จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาใหม่ ทำให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดมฯ ล่าช้า ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานได้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้งบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการดำเนินการให้ครอบคลุมปริมาณงานทุกส่วนในโครงการ การจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาจึงยังไม่ครอบคลุมงานบางส่วน ได้แก่ งานผังบริเวณ งานสาธารณูปโภค ตลอดจนงานครุภัณฑ์และงานระบบภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการใช้อาคาร

เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการจังหวัดเดชอุดมพร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

1. ขออนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดมพร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติม จากเดิมวงเงิน 61,870,000 เพิ่มเป็น 91,280,000 บาท โดยขอรับจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มเติมจำนวน 29,410,000 บาท
2. ขออนุมัติงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติม จากเดิมวงเงิน 1,056,600 บาท เพิ่มเป็น 1,596,275 บาท โดยขอรับจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มเติมจำนวน 539,675 บาท
3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 330 วัน ตามเนื่องงานก่อสร้างที่อนุมัติเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2541 2304 ต่อ 110

โทรสาร 0 2541 2025