

๗ ๑
ด่วนที่สุด
ที่ กค 0406.6/ 18532



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☒ ก่อนประชุม
รับที่ 6949 ☐ หลังประชุม
วันที่ 21/๑๐/๕๓ เวลา ๑.๒๐ ☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

จัดเข้าวาระ 21 ก.ย. 2553
21 กันยายน 2553

ตาม ๗/๒๑๐.๒
วันที่ ๒๑/๑๐/๕๓
เวลา

เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16068 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติม ดังนี้

1. เพิ่มวงเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จาก 130.866 ล้านบาท เป็น 139.922 ล้านบาท โดยขอเบิกจ่ายจาก

- เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2552 ที่ได้รับจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ จำนวน 9.056 ล้านบาท
- เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 21.5 ล้านบาท

และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับวงเงินจำนวนดังกล่าว รวมทั้งขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวงเงิน โดยขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- งบประมาณปี พ.ศ. 2554 จำนวน 26.1734 ล้านบาท
- งบประมาณปี พ.ศ. 2555 จำนวน 83.1926 ล้านบาท

2. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สศช.) พร้อมรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานฯ วงเงินงบประมาณ จำนวน 51 ล้านบาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปี จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่าย จำนวน 26 ล้านบาท โดยขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี เพื่อใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 25 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจาก สศช. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารที่ทำการก่อสร้างมากกว่า 50 ปี ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่รองรับภารกิจสำคัญที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางกายภาพที่ดีขององค์กร โดย สศช. ได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง อยู่ในวงเงิน 139.922 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่ากรอบวงเงินที่

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เงินจำนวน 9.056 ล้านบาท ประกอบกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.) ที่เคยใช้อาคารของ สศช. มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 แจ้งยกเลิกการขอเช่าใช้พื้นที่ อาคาร 2 สศช. และให้กลับมาเป็นสิทธิของ สศช. สศช. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 51 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการมูลนิธิพัฒนาไทยและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย อีกทั้ง สศช. และ สพร. ยังไม่อาจย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปศูนย์ราชการได้อย่างสมบูรณ์ โดย สศช. ขอใช้พื้นที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 5 และ 6 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สศช. จึงไม่สามารถลงนามผูกพันในสัญญาว่าจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนั้น เพื่อให้ สศช. มีอาคารสำนักงานที่ทันสมัย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สศช. มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดี เสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ สศช. ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ตามที่ สศช. เสนอ สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็น เหมาะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานอนุมัติพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 4465

โทรสาร 0 2273 9543