



สสค. ๖๖๔๗
๑๐ ๖.๖. ๕๓
๑๔.๔๐ ๖.

สสค. ๔/๒๙๐
๑๐ ๖.๖. ๕๓
๑๔.๔๕๖.

ที่ นร ๑๑๐๑/ ๓๓๐๑

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๘๗๐๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
และที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๑/๓๓๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเสนอเรื่อง
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเรื่องที่
เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณ
แผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เรืองดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
อนุมัติให้ สศช. ใช้สถานที่เดิม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ภายหลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
ไปที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงการ
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช. รวมทั้งอนุมัติงบประมาณรวม ๑๓๐.๘๖๖ ล้านบาท โดยให้ใช้เงินกันไว้
เบิกเหลือในปี ๒๕๕๑ ที่ได้รับจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ จำนวน ๘ ล้านบาท และงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓
จำนวน ๑๓.๕ ล้านบาท และให้ก่องหนผู้ผูกพันงบประมาณข้ามปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๕
จำนวน ๕๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙.๓๖๖ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ สำนักงานฯ ได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง อยู่ในวงเงิน ๑๓๙.๙๒๒ ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามข้อ ๑.๒ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๙.๐๕๖ ล้านบาท และปรับระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวงงาน

๒.๒ ในขณะนี้ สสช.และ สพร. ยังไม่อาจย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปศูนย์ราชการได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก สสช. มีความจำเป็นต้องใช้อาคาร ๕ และ ๖ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะขอใช้พื้นที่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานฯ จึงไม่สามารถลงนามผูกพันในสัญญาว่าจ้างได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๒.๓ นอกจากนี้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.) มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งยกเลิกการขอเช่าใช้พื้นที่ อาคาร ๒ สสช. ให้กลับมาเป็นสิทธิของ สสช. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตามการออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานฯ ตามข้อ ๒.๑ ยังไม่รวมการปรับปรุงอาคาร ๒ ของ สสช. ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอผูกพันงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารดังกล่าว สำหรับเป็นห้องประชุม ห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการมูลนิธิพัฒนาไท และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่และข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานฯ ซึ่งจากการประมาณการในเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑ ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานฯ มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าก่อสร้างดังกล่าวได้ จำนวน ๒๖ ล้านบาท

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สำนักงานฯ ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากสำนักงานฯ ต้องรอให้ สสช. และ สพร. ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปที่ศูนย์ราชการ ตามข้อ ๒.๒ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๔. สาระสำคัญ /ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ได้กำหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๔.๒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ วรรคสี่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ส่วนราชการขออนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่มิใช่รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ


เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อ ๔ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
ดังนี้

๕.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทำการ สศช. จาก ๑๓๐.๘๖๖ ล้านบาท เป็น ๑๓๙.๙๒๒ ล้านบาท โดยขอเบิกจ่ายจากเงินกู้
เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๒ ที่ได้รับจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ จำนวน ๙.๐๕๖ ล้านบาท สมทบกับงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จำนวน ๒๑.๕ ล้านบาท และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีสำหรับวงเงินจำนวนดังกล่าว รวมทั้งขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
งวดงาน โดยขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖.๑๗๓๔ ล้านบาท
และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๘๓.๑๙๒๖ ล้านบาท

๕.๒ ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๒ สศช. พร้อมรั้ว ประตู
และป้ายชื่อสำนักงานฯ วงเงินงบประมาณจำนวน ๕๑ ล้านบาท ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปี จากเงิน
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายตามข้อ ๒.๓ จำนวน ๒๖ ล้านบาท โดยขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีเพื่อใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จำนวน ๒๕ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตามข้อเสนอ
๕.๑-๕.๒ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

โทร. ๐-๒๖๒๘-๒๘๕๙

โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๒๘๘๒

E-mail : sutin@nesdb.go.th