

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๖๓๐๐ / ๕๓๐๖๗๗



สวค.	5/321	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	๕ ก.ย. ๖๓	รับที่ 6737
เวลา	14.00	ที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 13.10

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม.๑๐๕๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง ๑. หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๑๐๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
๒. หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๑๑๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ วท ๖๓๐๕.๔/๐๒๖๑.๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. บันทึกข้อความสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ วท ๖๓๐๕.๔/๐๓๓๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
๓. หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๑๐/๒๗๑๓๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด นครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน และ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าว รวม ๔ ปี ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ภายในวงเงินรวม ๔๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วยหอดูดาวภูมิภาค จำนวน ๖ แห่ง คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด พิษณุโลก และหอดูดาวสิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ อนุมัติก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค สำหรับประชาชนสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายการ ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งละ ๕๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดย แต่ละแห่งเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท และผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับดังกล่าวไม่รวมค่าควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

/๑.๓ การดำเนิน...

๑.๓ การดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๓.๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างควบคุมงานสำหรับรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีเทียบราคา ได้พิจารณาคัดเลือก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที ๓๒ เอ็นจิเนียริง” ให้เป็นผู้รับจ้างเนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นเงิน ๕๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน รวม ๑๖ งวดงาน แต่โดยที่สถาบันไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมงานก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนนครราชสีมาโดยวิธีพิเศษ จึงได้พิจารณาคัดเลือก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เป็นผู้รับจ้างคุมงาน โดยได้เสนอราคาค่าควบคุมงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๖๖๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนั้นค่าก่อสร้างพร้อมค่าควบคุมงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๕๑,๖๖๐ บาท (ห้าสิบล้านเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้เสนอสำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน ในวงเงิน ๕๑,๐๕๑,๖๖๐ บาท (ห้าสิบล้านเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบจังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน และขอให้สถาบันฯ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมไม่รวมค่าควบคุมงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๓.๒ สำหรับการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ และผู้รับจ้างควบคุมงาน ตามแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับข้อ ๑.๓.๑ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมไม่รวมค่าควบคุมงานเช่นกัน จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขออนุมัติในหลักการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รายการ ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมค่าควบคุมงาน ทั้งนี้ หากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ และผู้รับจ้างควบคุมงานสำหรับรายการดังกล่าวข้างต้น โดยอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว สถาบันฯ จะได้เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนดำเนินการต่อไป

สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของทั้ง ๒ จังหวัด ไปในคราวเดียวกัน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน โดยตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในรายการงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ หากดำเนินการล่าช้า จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔. ความเห็น...

๔. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประมาณ พิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง หอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน ในวงเงิน ๕๑,๓๕๑,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จำนวน ๕๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าจ้างควบคุมงานจำนวน ๘๙๑,๖๖๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว ส่วนที่เหลือให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒๒,๒๐๖,๓๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐,๘๙๕,๓๖๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยขอให้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม ไม่รวมค่าควบคุมงาน รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๕.๑ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา เป็น รายการ ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคาร ประกอบจังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าควบคุมงาน และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

(๑) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคาร จำนวน ๕๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๘,๑๕๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒๑,๖๑๒,๓๐๐ บาท

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๒๐,๖๙๖,๓๐๐ บาท

(๒) ค่าจ้างควบคุมงานจำนวน ๘๙๑,๖๖๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่ง พันหก ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท


งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๕๙๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๘,๖๖๐ บาท

๕.๒ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง หอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รายการ ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค พร้อมอาคารประกอบจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมค่าควบคุมงาน ในวงเงิน ๕๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระชัย วีระเมธีกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. ๐-๕๓๒๒-๕๕๖๙ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๕๓๒๒-๕๕๒๔