

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 1009.6/

2200



สวค. 5/2125	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 ก.ย. 2553	รับที่ 4455 436
เวลา 15.40	วันที่ 3 ก.ย. 2553 เวลา 15.45

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

1 กันยายน 2553

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคองมา
จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10630 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง โดยให้กรมชลประทานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมชลประทานไปทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ด้วย ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3/2545 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545 คณะรัฐมนตรี มีมติต่อโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติในหลักการแผนการดำเนินงานและกรอบวงเงินโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,670.05 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี พ.ศ.2548-2553) โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ในเรื่องของการจัดหาที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณปกติ และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2553 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

2) กรณีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพ ให้กรมชลประทานดำเนินการเช่นเดียวกับแนวทางที่เคยปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยควรจัดหาที่ดินแปลงอพยพให้ก่อน หากไม่สามารถจัดหาได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้งหนึ่ง

3) ให้กระทรวงเกษตร...

3) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ คณะที่ 3 ไปดำเนินการด้วย

2. ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,781.32 ล้านบาท จากกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 3,670.05 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนเขื่อน หัวงานพร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จ ซึ่งยังคงเหลืองานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ ระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 45,000 ไร่ สาเหตุที่การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้เนื่องจากการปรับแก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้างระบบชลประทานให้เหมาะสมกับการขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อสังเกต ดังนี้

1) เนื่องจากการดำเนินการขอขยายการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิม และเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเดิม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ขัดข้องที่จะมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ โครงการกักกอบมา จังหวัดลำปาง จากกรอบระยะเวลาเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2553 (ระยะเวลา 6 ปี) เป็นปี พ.ศ. 2548-2558 (ระยะเวลา 11 ปี)

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพิจารณาดำเนินการจ่ายค่าชดเชย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การชดเชยและการจัดสรรที่ดินทำกินของราษฎร ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-2265-6626