



รหัสเรื่อง : ส 76 ๙-1๗๖

รับที่ : ๘๘๔๐/๕๔ ✓

วันที่ : 31 ม.ค. 54 เวลา : 9:17

ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๓/ ๒๗๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๒๘๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบรายงาน ๐๑) จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบวงเงินรวม ๘๓๘.๗๖ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามอ้างถึง)

๒. ผลการดำเนินงาน

บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

๒.๑ มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานการประชุม และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เพิ่มเติมอีก ๑ ท่าน คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมคณะกรรมการเป็น ๒๒ ท่าน

๒.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและกรรมการ รวม ๒๘ ท่าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และมีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ คณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒ คณะ และคณะทำงานฯ จำนวน ๙ คณะ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒.๔ ความก้าวหน้าการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม

รายการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ รายการ ได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว วงเงิน ๙๘,๗๗๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบ และประกวดราคา ในส่วนของ การรวบรวมพรรณไม้สำหรับการเรียนรู้และตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ นานาชนิดได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

/๒.๕ ความก้าวหน้า...

๒.๕ ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม

๒.๕.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดส่งรายละเอียดให้สำนักงานงบประมาณเพื่อเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณและการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และเพื่อดำเนินงานตามโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายละเอียดให้สำนักงานงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๒.๕.๒ การเตรียมการด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนต่างประเทศเข้าร่วมงานในเบื้องต้นแล้ว สำหรับการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว

รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ ๑ และ ๒

๓. ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างผู้บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และทำให้แผนการดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้มีผลต่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวนต่างประเทศและหน่วยงานในประเทศเข้าร่วมจัดงาน และจะทำให้จำนวนประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งจะทำให้การเตรียมการในส่วนอื่นๆ ล่าช้า และเกิดความเสียหายได้

๔. แนวทางแก้ไข

กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการต่อไปได้

๕. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้นำผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

โทร. ๐-๒๕๗๔-๗๕๓๑

โทรสาร ๐-๒๕๔๐-๗๓๓๔

E-mail: rayalflora_doa.bkk@hotmail.com